CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto (resumido)

GALERIA DA PRAÇA ISAURA - FASE III

Assunto e local da obra
INFRAESTRUTURA - SANEAMENTO BÁSICO - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Data
28/01/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	TOTAL (R$)	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**8.309,00**	3.323,60	3.323,60	1.661,80									
2	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	**223.999,66**	44.799,93	89.599,86	89.599,86									
3	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	**83.362,76**		33.345,10	16.672,55	33.345,10								
4	REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	**12.472,00**		6.236,00	6.236,00									
TOTAIS		**328.143,42**	**48.123,53**	**132.504,57**	**114.170,22**	**33.345,10**								

DOUGLAS DANIEL LOPES
Engenheiro Civil
CREA-SP 5069.37986-5