**EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 100/2020 - ID 3458**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
**CONTRATADO:** DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI;
**CNPJ:** 27.657.370/0001-52;
**OBJETO:** "Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação urbana no Lote 01 - Bairro Santa Terezinha, Lote 02 – Bairro Eucaliptos e Nações, com extensão total de 442,18 metros, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para perfeita execução dos serviços ora contratados, conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, conforme Projeto Básico e Edital da Tomada de Preços 005/2020";
**MODALIDADE**: Tomada de Preço 05/2020;
**PROTOCOLO N°:** 20325/2021;
**PRAZO DE VIGÊNCIA:** Fica prorrogado o **prazo de vigência** do contrato original por 60 (sessenta) dias a contar 16/06/202;
**PRAZO DE EXECUÇÃO:** Fica prorrogado o **prazo de execução** do contrato original por 90 (noventa) dias a contar de 25/04/2021;
**VALOR INCLUSO:** Fica acrescido ao contrato original retro o montante de R$ 44.881,03 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e três centavos), referente adequação de metafísica, representando um acréscimo de 19,78%, passando o contrato a totalizar R$ 271.802,97( Duzentos e setenta e um mil, oitocentos e dois reais e noventa e sete centavos).
**DATA DA ASSINATURA**: 27/04/2021.

*Coordenação de Contratos*

**Publicado no Diário Oficial Eletrônico N°**102/2021 - **Data: de** 17 **de** maio **de** 2021.