PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		INDICAR DATA BASE (07/2025)	CONSIDERAR 01 MÊS (30 DIAS)APÓS EMISSÃO ORDEM DE SERVIÇO
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA		
	EMPREENDIMENTO:	OBRA: Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	Parcelas	A Realizar em (X) Mês(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												Total (em R$)
			jan-26	fev-26											
1	**Execução de Recapeamento da Pavimentação Asfáltica**	% Período	100%												
			270.488,96												270.488,96
2	**Recapeamento da Pavimentação Asfáltica**	% Período		100%											
				195.520,01											
2.1	Pavimentação Flexível	% Período		100%											
				182.653,17											182.653,17
2.2	Carga de Mistura Asfáltica	% Período		100%											
				1.362,22											1.362,22
2.3	Transporte com caminhão basculante	% Período		100%											
				10.289,64											10.289,64
2.4	Sinalização Viária	% Período		100%											
				1.214,98											1.214,98
3	**Calçadas de Circulação de Pedestres**	% Período		100%											
				32.388,47											
3.1	Passeio Público	% Período		100%											
				32.388,47											32.388,47
Período	%		54,27%	45,73%											
	Repasse		260.564,92	220.539,08											
	Contrapartida		9.924,04	7.369,40											
	Investimento		270.488,96	227.908,48											498.397,44
Acumulado	%		54,27%	100,00%											100,00%
	Repasse		260.564,92	481.104,00											481.104,00
	Contrapartida		9.924,04	17.293,44											17.293,44
	Investimento		270.488,96	498.397,44											498.397,44

DEBORA CRISTINA GIRO DEL ANGELO PINTO NETO:26672922865

Assinado de forma digital por DEBORA CRISTINA GIRO DEL ANGELO PINTO NETO:26672922865
Dados: 2026.02.12 08:41:01 -03'00'