PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE COLINA/SP.	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO	INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	jan/25
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	
	EMPREENDIMENTO:	EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)											ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Galeria de Águas Pluviais		11.613,24	11.613,24	11.613,25										34.839,73
TOTAIS			11.613,24	11.613,24	11.613,25										34.839,73
CONTRAPARTIDA															
FINANCIAMENTO															

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador			
Nome:	Débora C. G. Del Angelo Pinto Neto	Nome(1):	Valdemir Antonio Moralles		
Reg. Profissional:	5060715069				
DEBORA CRISTINA GIRO DEL ANGELO PINTO NETO:26672922865	Assinado de forma digital por DEBORA CRISTINA GIRO DEL ANGELO PINTO NETO:26672922865 Dados: 2025.05.12 14:55:55 -03'00'	Assinatura:			
		Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.			
		Nome(2):			
		RG:	CPF:		
Assinatura:		Assinatura:			