CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Centro de Convivencia do Idoso. Antonio Guarnieri n.º 714 - Bairro Vila Cunha - Colina/SP	Rua	Colina/SP	jul/25	Nº 01
Regime por Empreitada Global (Material e Mão de Obra).		PRAZO PROPOSTO:	
OBRA	Reforma :- Quadra Semi-Esportiva, Área Coberta, Patio Aberto e Instalação Elétrica no Prédio do Centro do Idoso.	INÍCIO:	data da assinatura do contrato e ordem de.serviço.
		FINAL:	90 dias a partir da data de assinatura do contrato.

ITEM	SERVIÇOS	%		1ª ETAPA PERÍODO: 30 dias	2ª ETAPA PERÍODO: 30 dias	3ª ETAPA PERÍODO: 30 dias					TOTAL
I	Serviços Preliminar - Quadra	1,86	R$	4.711,30							4.711,30
II	Piso	16,06	R$	30.434,46	11.046,72						41.481,18
III	Muro de Arrimo	2,33	R$	6.111,63							6.111,63
IV	Instalação Elétrica	9,59	R$			11.658,17					11.658,17
V	Serviços Diversos	42,51	R$	-	12.504,70	-					12.504,70
VI	Fechamento Estrutura Quadra	4,08	R$	22.825,81	14.377,04	-					37.202,85
VII	Ramapa de Acessibilidade	4,97	R$		4.253,23						4.253,23
VIII	Limpeza da Obra	14,47	R$	4.494,52							4.494,52
											-
											-
		95,87	R$	68.577,72	42.181,69	11.658,17				SUBTOTAL R$	122.417,58
										TOTAL R$	122.417,58

RECURSO - CONVÊNIO E DOTAÇÃO PRÓPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA -SP.

ASSINATURA:
Luciano Marin Spexoto
Eng.º Civil - CREA: 5060715050/SP

ASSINATURA:
Secretário Municipal de Infraestrutura e Projetos
Luciano Marin Spexoto