Município de Caçapava

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Rua Regente Feijó nº 18, Centro - fone: (12) 3652-9217
---------- ESTADO DE SÃO PAULO ----------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município / UF	Empreendimento (nome/apelido)
	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	CAÇAPAVA/SP	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF CAÇAPAVA VELHA

Modalidade	Programa	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
INFRAESTRUTURA URBANA			

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	mês 01						mês 02					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	R$	%	Concedente	Proponente	Total	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.707,69	8,16%	13.216,63	814,14	14.030,77	75,00%	14.030,77	75,00%	881,11	54,28	935,38	5,00%	14.966,15	80,00%
2	REFORÇO EM ESTRUTURAS	361,82	0,16%	34,08	2,10	36,18	10,00%	36,18	10,00%	306,75	18,89	325,64	90,00%	361,82	100,00%
3	COBERTURA	28.571,29	12,46%	6.728,36	414,46	7.142,82	25,00%	7.142,82	25,00%	8.074,03	497,36	8.571,39	30,00%	15.714,21	55,00%
4	LIXEIRA/COMPRESSOR	21.495,46	9,37%	2.024,82	124,73	2.149,55	10,00%	2.149,55	10,00%	8.099,27	498,91	8.598,18	40,00%	10.747,73	50,00%
5	ABERTURA DE PAREDE - VESTIÁRIO	11.750,92	5,12%	1.106,91	68,19	1.175,09	10,00%	1.175,09	10,00%	7.748,35	477,30	8.225,64	70,00%	9.400,74	80,00%
6	REDE DE AGUA FRIA/ESGOTO - LIXEIRA E	2.414,49	1,05%	-	-	-		-		454,88	28,02	482,90	20,00%	482,90	20,00%
7	METAIS E ACESSÓRIOS	16.752,71	7,31%	-	-	-		-		789,03	48,60	837,64	5,00%	837,64	5,00%
8	PISOS	10.227,25	4,46%	963,38	59,34	1.022,73	10,00%	1.022,73	10,00%	963,38	59,34	1.022,73	10,00%	2.045,45	20,00%
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METALICA	44.503,59	19,41%	-	-	-		-		20.960,63	1.291,17	22.251,80	50,00%	22.251,80	50,00%
10	EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E	693,66	0,30%	-	-	-		-		-	-	-		-	
11	PINTURA	36.000,28	15,70%	-	-	-		-		6.782,27	417,79	7.200,06	20,00%	7.200,06	20,00%
12	REDE ELETRICA	18.029,01	7,86%	-	-	-		-		849,14	52,31	901,45	5,00%	901,45	5,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.797,35	8,63%	-	-	-		-		3.729,72	229,75	3.959,47	20,00%	3.959,47	20,00%
				-	-	-		-		-	-	-			
				-	-	-		-		-	-	-			
				-	-	-		-		-	-	-			
				-	-	-		-		-	-	-			
				-	-	-		-		-	-	-			
				-	-	-		-		-	-	-			
				-	-	-		-		-	-	-			
		Total Simples		24.074,18	1.482,96	25.557,14	11,15%			59.638,56	3.673,72	63.312,28	27,61%		
	Total Acumulado	**229.305,52**	**100,00%**							83.712,74	5.156,68	88.869,42	38,76%		

CAÇAPAVA, 09 DE JANEIRO DE 2019
Local/Data

Prefeito Municipal
Nome: FERNANDO CID DINIZ BORGES

Eng./Arq. Responsável
Nome: JONAS LUIS NANNI DA SILVA
CREA: 5062884119
ART nº: 28027230180792038

Município
Secretaria de Pl
Rua Regente Feijó nº
---------- ESTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município / UF	Empreendimento (nome/apelido)
	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	CAÇAPAVA/SP	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF CAÇAPAVA VELHA

Modalidade	Programa	Início vigência (data)	Fim vigência (data)
INFRAESTRUTURA URBANA			

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	mês 03						mês 04					
				Simples				Acumulado		Simples				Acumulado	
				Concedente	Proponente	Total	%	R$	%	Concedente	Proponente	Total	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.707,69	8,16%	-	-	-		14.966,15	80,00%	3.524,43	217,10	3.741,54	20,00%	18.707,69	100,00%
2	REFORÇO EM ESTRUTURAS	361,82	0,16%	-	-	-		361,82	100,00%	-	-	-		361,82	100,00%
3	COBERTURA	28.571,29	12,46%	8.074,03	497,36	8.571,39	30,00%	24.285,60	85,00%	4.037,01	248,68	4.285,69	15,00%	28.571,29	100,00%
4	LIXEIRA/COMPRESSOR	21.495,46	9,37%	10.124,09	623,64	10.747,73	50,00%	21.495,46	100,00%	-	-	-		21.495,46	100,00%
5	ABERTURA DE PAREDE - VESTIÁRIO	11.750,92	5,12%	2.213,81	136,36	2.350,18	20,00%	11.750,92	100,00%	-	-	-		11.750,92	100,00%
6	REDE DE AGUA FRIA/ESGOTO - LIXEIRA E	2.414,49	1,05%	1.819,51	112,08	1.931,59	80,00%	2.414,49	100,00%	-	-	-		2.414,49	100,00%
7	METAIS E ACESSÓRIOS	16.752,71	7,31%	2.367,09	145,81	2.512,91	15,00%	3.350,54	20,00%	12.624,51	777,67	13.402,17	80,00%	16.752,71	100,00%
8	PISOS	10.227,25	4,46%	3.853,52	237,38	4.090,90	40,00%	6.136,35	60,00%	3.853,53	237,38	4.090,90	40,00%	10.227,25	100,00%
9	ESQUADRIAS DE MADEIRA / METALICA	44.503,59	19,41%	8.384,25	516,47	8.900,72	20,00%	31.152,51	70,00%	12.576,38	774,69	13.351,08	30,00%	44.503,59	100,00%
10	EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E	693,66	0,30%	-	-	-		-		653,41	40,25	693,66	100,00%	693,66	100,00%
11	PINTURA	36.000,28	15,70%	13.564,54	835,57	14.400,11	40,00%	21.600,17	60,00%	13.564,54	835,57	14.400,11	40,00%	36.000,28	100,00%
12	REDE ELETRICA	18.029,01	7,86%	6.793,15	418,46	7.211,60	40,00%	8.113,05	45,00%	9.340,58	575,37	9.915,96	55,00%	18.029,01	100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.797,35	8,63%	9.324,30	574,37	9.898,68	50,00%	13.858,15	70,00%	5.594,58	344,63	5.939,21	30,00%	19.797,35	100,00%
				-	-	-				-	-	-			
				-	-	-				-	-	-			
				-	-	-				-	-	-			
				-	-	-				-	-	-			
				-	-	-				-	-	-			
				-	-	-						-			
				-	-	-				-	-	-			
		Total Simples		66.518,29	4.097,50	70.615,79	30,80%			65.768,97	4.051,34	69.820,31	30,45%		
	Total Acumulado	**229.305,52**	**100,00%**	150.231,03	9.254,18	159.485,21	69,55%			216.000,00	13.305,52	229.305,52	100,00%		

CAÇAPAVA, 09 DE JANEIRO DE 2019
Local/Data

Prefeito Municipal
Nome: FERNANDO CID DINIZ BORGES

Eng./Arq. Responsável
Nome: JONAS LUIS NANNI DA SILVA
CREA: 5062884119
ART nº: 28027230180792038