CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
1025705-12/822926/2015	MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA	CAÇAPAVA	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO URBANO

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
CONTRATO DE REPASSE	PLANEJAMENTO URBANO			2

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 1		Mês 2				Mês 3			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS PELO MUNICIPIO				90,00%		10,00%	-	100,00%				
2	ETAPA 2 - EXECUÇÃO DE RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO / CALÇADA ACESSIVEL	88.273,97		44.136,99	50,00%	44.136,98	50,00%	88.273,97	100,00%				
		Total Simples		44.136,99	50,00%	44.136,98	50,00%						
	Total Acumulado	**88.273,97**				88.273,97	100,00%						

CAÇAPAVA, 29 DE MAIO DE 2019

Local/Data

Representante Tomador

Nome: FERNANDO CID DINIZ BORGES

Eng./Arq. Responsável

Nome: JOÃO AUGUSTO DE FARIA NETO

CREA/CAU: CREA 060111299-6