GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO **CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Casa Civil

Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO
Quadra

OBRA:
Infraestrutura

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
março-18

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	m2	4,00						4,00
		R$	1.625,74						1.625,74
2	Varrição de pavimento para recapeamento	m2	3.138,00						3.138,00
		R$	1.872,44						1.872,44
3	Imprimadura betuminosa ligante	m2	3.138,00						3.138,00
		R$	8.517,79						8.517,79
4	Camada de rolamento CBUQ graduação C-S/DOP	m3	94,14						94,14
		R$	88.574,34						88.574,34
RECURSOS ESTADUAIS			**100.000,00**						**100.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			590,31						**590,31**
T O T A L			**100.590,31**						**100.590,31**

ASSINATURA: _____

Sidnei Albano

CREA /SP 5062080211