PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1059584-31	875597/2018		MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	Apoio à política Nacional de Desenvolvimento Urbano/	29/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ	IEPÊ/SP	VÁRIAS RUAS	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IEPE - PARTE III

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				14/01/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		RUA RIO DE JANEIRO	TRAVESSA DO JARDIM	RUA ANTÔNIO FORTUNAT	RUA JOAQUIM S DE ALMEI	RUA JOAQUIM S DE ALMEI	RUA RIO GRANDE DO SUL	RUA ROQUE SACCO																																											
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1						2																																											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	1	1	2	2	2	2																																											
3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	1	1	2	2	2	2																																											
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	1	1	2	2	2	2																																											

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	49,82%	50,18%
	R$	124.555,18	125.444,03
Acumulado	%	49,82%	100,00%
	R$	124.555,18	249.999,21

IEPÊ/SP, 21 de janeiro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: WILSON KIYOSHI D
CREA / CAU: 5060030298/V-SP