
ITEM SERVIÇOS VALOR TOTAL

Locação de Obra-Executado

Infra-Estrutura - Fundações Profundas-Executado

Infraestrutura - Blocos e Baldrames - Formas-Execut ado

Infraestrutura - Blocos e Baldrames - Armaçâo-Execu tado

Infraestrutura - Blocos e Baldrames - Concreto-Exec utado

Superestrutura - Pilares, Vigas, Canaletas, Grautes  e Lajes 50% 50%

200.331,52 100.165,76 100.165,76

Alvenaria de Embasamento

Impermeabilização dos Alicerce

Alvenaria de Elevação 100%

67.652,72 67.652,72

Forro de PVC 50% 50%

34.304,96 17.152,48 17.152,48

Esquadrias: Portas e Janelas 25% 25% 25% 25%

250.901,62 62.725,40 62.725,40 62.725,40 62.725,40

Contrapiso 100%

73.479,70 73.479,70

Cobertura 15% 15% 35% 35%

649.413,04 97.411,96 97.411,96 227.294,56 227.294,56

Revestimento 25% 25% 25% 25%

230.923,58 57.730,90 57.730,90 57.730,90 57.730,90

Azulejos 50% 50%

15.659,27 7.829,64 7.829,64

Divisórias 50% 50%

27.606,56 13.803,28 13.803,28

Piso Cerâmico 30% 40% 30%

126.016,45 37.804,94 50.406,58 37.804,94

Vidros 100%

26.428,60 26.428,60

Pintura: Paredes Internas/Externas 20% 20% 20% 20% 20%

92.432,50 18.486,50 18.486,50 18.486,50 18.486,50 18.486,50

Instalação  Hidráulica : Esgoto Sanitário 25% 25% 25% 25%

13.420,49 3.355,12 3.355,12 3.355,12 3.355,12

Instalação  Hidráulica : Água Fria 10% 10% 40% 40%

122.965,34 12.296,53 12.296,53 49.186,14 49.186,14

Instalações Elétrica 30% 35% 35%

244.437,71 73.331,31 85.553,20 85.553,20

Louças / Metais e Acessórios 100%

36.139,39 36.139,39

Instalações Hidráulicas : Águas Pluviais 20% 20% 20% 20% 20%

101.674,49 20.334,90 20.334,90 20.334,90 20.334,90 20.334,90
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ITEM SERVIÇOS VALOR TOTALMÊS 01 MÊS 05 MÊS 06MÊS 03 MÊS 04MÊS 02

Calçada Externa 50% 50%

34.489,80 17.244,90 17.244,90

Paisagismo 100%

10.433,76 10.433,76

Fechamento Externo - Alambrado 100%

38.288,33 38.288,33

Limpeza Geral 50% 50%

17.706,16 8.853,08 8.853,08

Registro e Averbação 100%

15.960,00 15.960,00

Serviços Extras 100%

21.079,24 21.079,24

Para-Raio 50% 50%

81.894,43 40.947,22 40.947,22

Gás 50% 50%

5.959,52 2.979,76 2.979,76

Incêndio 50% 50%

38.636,30 19.318,15 19.318,15

Total Mensal 438.875,90 446.878,55 436.785,07 421.528,99 418.312,93 415.854,05 2.578.235,48

Total Acumulado 438.875,90 885.754,45 1.322.539,52 1.744.068,51 2.162.381,44 2.578.235,48 2.578.235,48

38.288,33

34.489,80

10.433,76

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

25

28

26

29

27

5.959,52

33 38.636,30

17.706,16

81.894,43

32

30 21.079,24

31

15.960,00


