
Total Etapas Total Etapas

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % Obra - (R$) Obra - (%)

1.0 Remoçao do Coreto e Paineis 1,06 11.648,98    1,06      11.648,98         1,06              

2.0 Locação de Obra 1,39 15.215,16    1,39      15.215,16         1,39              

3.0 Infra-Estrutura: Fundações Profundas Brocas 1,04 11.423,81    1,04      11.423,81         1,04              

4.0 Infra-Estrutura: Blocos 1,08 11.828,43    1,08      11.828,43         1,08              

5.0 Infra-Estrutura: Baldrame 2,77 15.173,25    1,39      15.173,25     1,39    30.346,50         2,77              

6.0 Super-Estrutura: Pilares, Vigas  e Laje 10,38 18.682,67     1,71    18.682,67     1,71    76.233,75     6,97    113.599,09       10,38            

7.0 Alvenaria de Elevação 15,44 56.292,39     5,15    56.292,39     5,15    56.292,39     5,15    168.877,16       15,44            

8.0 Platibanda 4,37 23.913,09     2,19    23.913,09     2,19      47.826,19         4,37              

9.0 Esquadrias: Portas e Janelas 5,38 4.875,00       0,45      54.014,88         4,94      58.889,88         5,38              

10.0 Contrapiso 1,04 11.392,50     1,04      11.392,50         1,04              

11.0 Cobertura 6,77 37.042,23     3,39      37.042,23     3,39      74.084,47         6,77              

12.0 Revestimento 18,69 68.138,73     6,23      68.138,73     6,23      68.138,73     6,23      204.416,20       18,69            

13.0 Azulejos 0,60 6.542,88       0,60    6.542,88           0,60              

14.0 Banheiros 4,02 8.796,11      0,80      35.184,43     3,22      43.980,54         4,02              

15.0 Piso Cerâmico: 7,72 84.428,14     7,72      84.428,14         7,72              

16.0 Pintura Geral 8,58 46.947,37     4,29      46.947,37         4,29      93.894,73         8,58              

17.0 Instalação  Hidráulica: Esgoto Sanitário 1,08 2.963,59       0,27    2.963,59       0,27    2.963,59       0,27      2.963,59       0,27      11.854,37         1,08              

18.0 Instalação  Hidráulica: Água Fria 0,73 2.671,99       0,24    2.671,99       0,24      2.671,99       0,24      8.015,98           0,73              

19.0 Instalações Elétricas 3,74 10.230,58     0,94    10.230,58     0,94      10.230,58     0,94      10.230,58         0,94      40.922,34         3,74              

20.0 Louças, Metais e Acessórios 0,91 3.320,13       0,30      3.320,13       0,30      3.320,13           0,30      9.960,39           0,91              

21.0 Instalações Hidráulicas: Águas Pluviais 1,63 17.843,28     1,63      17.843,28         1,63              

22.0 Calçada Externa 1,31 14.281,88     1,31      14.281,88         1,31              

23.0 Retirada de Alambrado 0,08 900,00 0,08      900,00              0,08              

24.0 Limpeza Geral 0,17 203,50 0,02      203,50          0,02    203,50          0,02    203,50          0,02    203,50          0,02      203,50          0,02      203,50          0,02      203,50          0,02      203,50              0,02      1.831,49           0,17              

75.189,23    6,87      93.315,40     8,53    94.624,01     8,65    159.606,32   14,59  136.844,55   12,51    151.134,54   13,81    156.090,50   14,27    112.483,34   10,28    114.716,45       10,49    1.094.004,34    100,00          

75.189,23    6,87      168.504,63   15,40  263.128,64   24,05  422.734,96   38,64  559.579,51   51,15    710.714,05   64,96    866.804,55   79,23    979.287,89   61,43    1.094.004,34    71,92    1.094.004,34    100,00          
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Etapas   Construtivas (%)
1º Mês 2º Mês 3º Mês 

Obra          =  Ampliação da E.M.E.B - Luiza de Lima Teixeira 

Local         = Rua José Jorge da Rosa nº 1500

Município  = São João da boa Vista - SP.

Data          =  27/08/2014

Eng. Civil / Sanitarista - Crea0601137190

Município de São João da Boa Vista

8º Mês 9º Mês 

Total Geral Obra -  Item - A 100,0
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4º Mês 


