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MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA - SP
INFORMACOES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO

ANO BASE: 2025

Andamento da

Cronograma Fisico

Obra / Projeto Inicio Término Custo Total ) — 2024 2025 2026 2027 i

Obra/Projeto I~
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Reforma da EMEB Ziza Andrade 27/11/2023 | 27/8/2024 853.850,94|Executando
Galerias Pluviais do Bairro Parque das Nagbes — 29/2/12024 | 29/8/2024 563.572,67|Executando
Trecho I

Construgao de Praga no Recanto dos Passaros 5/1/2024 5/712024 480.113,61|Executando
Projeto de Adequagéo do Viveiro Municipal 8/3/2024 8/6/2024 232.854,94|Executando
Cercamento e Isolamento da area do futuro Aterro 16/5/2024 | 16/9/2024 308.309,62)|Executando

de Residuos da Construgéo Civil

Departamento de Gestdo e Planejamento Urbano; emitido em 21/05/2024, as 10h04.
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