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Relatório n° 2

Data do relatório 05/07/2023 -
04/08/2023

Dia da semana
Quarta-Feira
até Sexta-
Feira

Relatório de Obra Contrato 111/2023
Obra Reforma da EMEI Profª Mercedes Stuchi Duarte de Mattos Prazo contratual 122 dias
Local R. Prof. Fariz Elías, 140 - Jardim Olga Veroni, Limeira/SP Prazo decorrido 61 dias

Contratante Prefeitura Municipal de
Limeira Responsável

Dagoberto de Campos Guidi (Gestor
Contratual), Engº Márcio Liessi (Fiscalização) e
Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)

Prazo a vencer 61 dias

Ocorrências (1)
Serviços executados no periodo:
- Demolições e retiradas;
- Instalações hidrossanitarias;
- Revestimento de paredes e tetos em gesso liso;
- Execução de chapisco e reboco em paredes;
- Instalações elétricas: fiação;
- Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro;
- Regularização de piso de conreto;
- Assentamento de revestimento em paredes e piso;
- Assentamento de batentes e portas de madeira.

Fotos (21)

Assentamento de revestimento em paredes e piso e Instalações
hidrossanitarias

Demolições e retiradas

Assentamento de revestimento em paredes e piso e Instalações
hidrossanitarias

Assentamento de revestimento em paredes e piso

Aprovado



Relatório 05/07/2023 até 04/08/2023 n° 2

2 / 5

Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro Revestimento de paredes e tetos em gesso liso

Revestimento de paredes e tetos em gesso liso Instalações elétricas: fiação

Instalações elétricas: fiação Assentamento de revestimento em paredes e piso

Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro
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Assentamento de revestimento em paredes e piso Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro

Assentamento de batentes e portas de madeira

Assentamento de revestimento em paredes e piso
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Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro Assentamento de batentes e portas de madeira

Fornecimento e instalação de esquadrias e grades de proteção em ferro

Regularização de piso de conreto
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Márcio Liessi
marcioliessi.engenheiro@edu.limeira.sp.gov.br

Engenheiro Civil
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Regularização de piso de conreto

 
 


