
Boletim Informativo Mensal – 3ª Mês, Período  do 

dia 01/03/2023 a 31/03/2023.    



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP 

CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES.

• Contrato de Modernização de: 34.188 luminárias

• Valor Global do Contrato: 26.876.761,83

• Início:27/09/2022

• Término do Contrato: 26/03/2024

Boletim Informativo Mensal, 3ª Mês.



Avanço Contratual. 
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Estoque VS Instalação

Ponto Positivo:

• Instalação de 1.089 luminárias de Led nas principais Avenidas e bairros da cidade de Limeira.

Ponto Negativo:

•  Necessidade de aumentar a capacidade de montagem para suprimento das equipes 

operacionais.
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ESTOQUE VS INSTALAÇÃO

 ESTOQUE  INSTALAÇÃO REALIZADA



Crédito Verde Limeira – Brasil 
BNDES

1- Total de economia de energia propiciada pelo projeto: 384.841 kWh/ano

2 - Tempo do projeto: 1 anos

1 - Volume total de carbono capturado pelo projeto: 31,6 tCO2e

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos

Resultados



Pontos Relevantes 

• Condições climáticas estáveis ao longo do mês de Março;

• Cumprimento nas ações do cronograma operacional: (i) início de mais duas

equipes operacionais totalizando 6 equipes, (ii) instalação de luminárias de LED de

46W nos bairros com maior concentração de pessoas;

• Avanço com a entrega dos projetos de Carga para a Concessionária Elektro: (i)

envio de 261 pontos de Iluminação modernizados no mês de março, (ii)

recebimento da carta de aceite da concessionária referente as duas primeiras

entregas realizadas, (iii) entrega de 19 projetos de carga, totalizando 1.350 pontos

luminosos, e (iv) atualização do cadastro da Prefeitura com a retirada de 1350

pontos do parque de iluminação, sendo esses pontos pertencentes a condomínios

privados.

• Dificuldades na execução das atividades próxima a rede de média tensão: (i)

trabalhos a serem realizados com o apoio da concessionária Elektro e empresa

responsável pela modernização do contrato 256/22.
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