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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A 

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES. 

 

Contrato de Modernização de: 34.188 luminárias 

Valor Global do Contrato: 26.876.761,83 

Início: 27/09/2022 

Término do Contrato: 26/03/2024 
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Ponto Positivo: 

Instalação de 1.625 luminárias de Led em diversas 

Ruas, Avenidas e Bairros na Cidade de Limeira. 

Entrega de 4252 luminárias 

 

Ponto Negativo: 

Diversos problemas relacionados a pessoal. Com vários 

afastamentos por doença e pedidos de demissão. 
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 ESTOQUE  INSTALAÇÃO REALIZADA



RESULTADOS 

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos 

1- Total de economia de energia propiciada no mês: 628.476 kWh/ano 

2 - Tempo do projeto: 1 ano 

1 - Volume total de carbono capturado no mês:     51,7           tCO2e 
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3 - Total de economia Acumulado até o mês:  2.212.616 

 2 - Volume Acumulado de carbono capturado até o 

mês:  
182,0 
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Após definição pela Secretaria de Obras da área para armazenamento de braços, luminárias e acessórios retirados 

de campo, iniciamos o envio dos mesmos, onde serão enviados o total retirado de campo até 30/6/23. 

 

Avanço na entrega dos projetos de Carga para a Concessionária Elektro: (i) envio de 1.509 pontos de Iluminação 

modernizados no mês de junho, (ii) recebimento da carta de aceite da concessionária referente a entrega de 1.664 

pontos. 

Foram iniciadas várias ações visando aumentar o quantitativo de equipes operacionais, para instalação de pontos 

de IP, para montagem de braços e luminárias, além do incremento de  equipes subcontratadas, para instalação de 

pontos de IP.   

 



www.alques.com.br 

Instagram: 

Facebook: 


