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Conexdo, eficiéncia e energia.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
DE SERVICOS DE ENGENHARIA E INSTALACOES PARA
MODERNIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES.

m Contrato de Modernizacdo de: 34.188 luminarias ?
® VValor Global do Contrato: 26.876.761,83 g
® Inicio: 27/09/2022 J |
® Término do Contrato: 26/03/2024 k_.i,
i
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AVANCO CONTRATUAL

STATUS
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B INSTALAGAO REALIZADA
Ponto Negativo:

Diversos problemas relacionados a pessoal. Com varios
afastamentos por doenca e pedidos de demissao.

a e energia.
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CREDITO VERDE LIMEIRA
BRASIL BNDES

Dados de entrada para calculo de GEE: aspectos técnicos

1- Total de economia de energia propiciada no més: 583.614 kWh/ano
2 - Tempo do projeto: 1 ano

3 - Total de economia Acumulado até o més: 2.796.230 kWh/ano
1 - Volume total de carbono capturado no més: 48,0 tCO2e/ano

2 - Volume Acumulado de carbono capturado até o 229,9 tCO2e/ano

més:
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Conex&o, eficiéncia e energia.

PONTOS RELEVANTES

Superacao da marca de 2000 pontos modernizados no més. Expectativa de pelo menos 3000 pontos
modernizados em Agosto/23.

Avanco na entrega dos projetos de Carga para a Concessionaria Elektro: (i) envio de pontos de lluminagao
modernizados no més de julho, (ii) recebimento da carta de aceite da concessionaria referente a entrega de 1.405

pontos.

Foram iniciadas varias acfes visando aumentar o quantitativo de equipes operacionais, para instalacdo de pontos
de IP, para montagem de bracos e luminarias, além do incremento de equipes subcontratadas, para instalacao de
pontos de IP.






