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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA A 

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP CONTRATO N° 21.2.0288.1-BNDES. 

 

Contrato de Modernização de: 34.188 luminárias 

Valor Global do Contrato: 26.876.761,83 

Início: 27/09/2022 

Término do Contrato: 26/03/2024 

 

80 Mês. Período 

01/08 a 31/08/2023 

8º BOLETIM 

INFORMATIVO 

MENSAL 



80 Mês. Período 

01/08 a 31/08/2023 

8º BOLETIM 

INFORMATIVO 

MENSAL 

 1.472  

 8.156  

 11.697  

 14.178  

 34.188  

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000

STATUS

PREVISÃO CONTRATUAL ENTREGA REALIZADA INSTALAÇÃO REALIZADA CADASTRO APROVADO  ELEKTRO SUPRESSÃO DE CARGA



Pontos Positivos: 

Aumento na produtividade geral 

Entrega de 1725 luminárias 

 

Ponto Negativo: 

Diversos problemas relacionados aos braços e cabos 

deteriorados, causando falhas de funcionamento e 

conclusão de vias.  
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 ESTOQUE  INSTALAÇÃO REALIZADA



RESULTADOS 

Dados de entrada para cálculo de GEE: aspectos técnicos 

1- Total de economia de energia propiciada no mês: 1.135.197 kWh/ano 

2 - Tempo do projeto: 1 ano 

1 - Volume total de carbono capturado no mês:     93,3           tCO2e/ano 

3 - Total de economia Acumulado até o mês:  3.931.428 

 2 - Volume Acumulado de carbono capturado até o 

mês:  
323,3 tCO2e/ano 
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Superação da marca de 3500 pontos modernizados no mês. Expectativa de 4000 pontos modernizados em 
Setembro/23. 

 

 

Avanço na entrega dos projetos de Carga para a Concessionária Elektro: (i) envio de  pontos de Iluminação 

modernizados no mês de agosto, (ii) recebimento da carta de aceite da concessionária referente a entrega de 1.843 

pontos. 

Foram iniciadas várias ações visando aumentar o quantitativo de equipes operacionais, para instalação de pontos 

de IP, além do incremento de  equipes subcontratadas. 
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www.alques.com.br 

Instagram: 

Facebook: 


