
Município: Verdelândia
Projeto: Construção Pista de Cooper
Responsável Técnico: Daniel Matos Ferreira
Nº CREA/CAU: 45263MG
Data: 13/10/2022

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 COBRIMENTO DE SOLO 118.406,54 58,93 35.521,96 30,00 29.601,64 25,00 29.601,64 25,00 23.681,31 20,00 - -
2 PAISAGISMO 19.989,57 9,95 - - - - - 19.989,57 100,00
3 GUARDA CORPO 29.294,28 14,58 - - - 7.323,57 25,00 14.647,14 50,00 7.323,57 25,00
4 LETREIRO 17.901,24 8,91 - - 5.370,37 30,00 5.370,37 30,00 7.160,50 40,00 -
5 ILUMINAÇÃO 9.784,18 4,87 - 978,42 10,00 - - - 3.913,67 40,00 4.892,09 50,00
6 BANCO E CANTEIRO 5.565,00 2,77 - - - - 5.565,00 100,00 -

200.940,81 100,00 35.521,96 17,68 30.580,05 15,22 34.972,01 17,40 36.375,25 18,10 31.286,31 15,57 32.205,23 16,03
200.940,81 100,00 35.521,96 17,68 66.102,02 32,90 101.074,02 50,30 137.449,27 68,40 168.735,58 83,97 200.940,81 100,00

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS
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