
1º mês 2º mês 3º mês

R$ R$2.529,98 R$2.529,98

% 100,00%

R$ 3.006,08R$           3.006,08R$          

% 100,00%

R$ 54.632,89R$        24.584,80R$        30.048,09R$        

% 45,00% 55,00%

R$ 13.865,18R$        13.865,18R$       

% 100,00%

R$ 14.212,33R$        14.212,33R$       

% 100,00%

R$ 2.825,34R$           2.825,34R$         

% 100,00%

91.071,79R$        30.120,86R$        30.048,09R$        30.902,85R$       

100% 33,07% 32,99% 33,93%

4 ATERRO PREVISTO 15,22%

5 PISO E ENROCAMENTO PREVISTO 15,61%

TOTAL DO INVESTIMENTO COM BDI
100,00%

PERCENTUAL DO INVESTIMENTO

________________________________

Paula Graziela Carvalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Engenheira Civil

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PREVISTO 3,10%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES PREVISTO 2,78%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PREVISTO 3,30%

3 ESTRUTURA PREVISTO 59,99%

Proprietário: Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN

Bases: SINAPI - 05/2019 - RN - Sem Desoneração | SEINFRA - 026 - CE - Sem Desoneração

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS TOTAL
MESES

%

Local: Sitio Riachão, Zona Rural, Venha-Ver/RN, CEP: 59925-000.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal  de Venha-Ver/RN

CNPJ: 01.612.380/0001-88 – Rua José Bernardo de Aquino, nº 53, Centro, Venha-Ver/RN

Tel. (84) 3355 0001 | CEP 59.925-000

Obra: Construção de Passagem Molhada no Sítio Riachão
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