<
P- PREFEITURA DE m

CONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
CIDADE TURISTICA DE PIRACAIA

Obra: OBRA: IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE NO PACO MUNICIPAL Valor Final [ R$  515.750,60
Local: RUA DR CANDIDO RODRIGUES, 20, CENTRO - PIRACAIS -SP BDI adotado: 25,00%
Item Descricdo dos Servicos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 Valor Total
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$  5.354,30 R$ 5.354,30
RAMPA DE ACESSO DA ENTRADA
2 | ORINCIPAL R$ 66.300,12 | R$ 66.300,12 R$  132.600,24
RAMPA ACESSIVEL - ACESSO DA
3 |c ALCADA R$ 1.724,09 R$ 1.724,09
4 |CALCADAS DO PISO TERREO R$ 9.930,87| R$ 9.930,87| R$  9.930,87 R$ 29.792,61
5 |ESTACIONAMENTO PRIORITARIOS | R$  2.462,20 R$ 2.462,20
6 |ESQUADRIAS R$ 16.549,70 R$ 16.549,70
7 ?,@S\H,.EC'SOS PCD e AREA DE R$ 10.52492| R$ 10524,92| R$ 10524,92| RS 10524,92| R$ 10.524,92 R$  52.624,58
READAPTACAO BANHEIROS
8 [MASCULINOS COMUNS - PISO R$ 20.084,41 R$ 20.084,41
TERREO
9 |BEBEDOUROS R$ 8.732,44| R$ 8.732,44
10 [SALAO AZUL R$ 8521,07| R$ 8.521,07[ R$ 8.521,07 R$ 25.563,22
SALA DA PROCURADORIA
11 |ADAPTACAO E HALL ELEVADOR - R$  6.461,02 R$ 6.461,02
PISO SUPERIOR
ADEQUACAO DO TELHAMENTO
12 1HALL ENTRADA - PISO TERREO R$ 282038| R$ S
13 |ELEVADORES E PLATAFORMAS R$ 28.100,79] R$ 28.100,79] R$ 28.100,79| R$ 84.302,36
REGULARIZACAO DA ESCADA
14 (AUMENTAR A LARGURA) R$ 14.942,93 R$ 14.942,93
PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS
15 (o ESOUADRIAS R$ 36.393,50| R$ 36.393,50| R$ 36.393,50 R$  109.180,50
16 [SERVICOS FINAIS R$ 2.555,63[ R$ 2.555,63
TOTAL GERAL [ R$ 18.341,42| R$ 12.249,00| R$ 86.755,91| R$ 86.755,91| R$ 55.522,29 | R$ 87.958,28| R$ 73.015,36| R$ 95.152,43| R$  515.750,60 |
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