
Obra

Local

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 Placa de identificação para obra R$2.107,04 R$2.107,04 100,00% -                -                2.107,04R$          100,00%

2 PISO DA QUADRA R$2.982,55 R$2.982,55 100,00% -                0,00% -                2.982,55R$          100,00%

3 PASSEIO DE CONCRETO R$3.658,87 R$0,00 1.829,43      50,00% 1.829,43      50,00% 3.658,87R$          100,00%

4 REFORMA ALVENARIA EXISTENTE R$6.851,05 R$0,00 6.851,05      100,00% -                6.851,05R$          100,00%

5 ILUMINAÇÃO R$12.139,33 R$0,00 12.139,33    100,00% -                0,00% 12.139,33R$        100,00%

6 TELAMENTO SUPERIOR R$18.910,30 R$0,00 -                0,00% 18.910,30    100,00% 18.910,30R$        100,00%

R$5.089,59 11% 20.819,81    45% 20.739,74    44%

 

  

Rafael Alves Correa

Secretária de esportes

Engª Julia Musa Mescoloto

Crea: 5070002400

CDHU - nº186 - sem 

desoneração 
22,47%

     1º MÊS    2º MÊS   3º MÊS TOTAL

TOTAL R$ 46.649,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

REFORMA QUADRA BDI

Rua João de Camargo - Bairro Novo Mundo - Boituva/SP


