
LOCAL: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, CENTRO

REVISÃO: 00

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$4.151,21 12,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$2.767,47 8,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$34.593,42 3,53%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$29.985,56 25,00% R$29.985,56 25,00% R$29.985,56 25,00% R$29.985,56 25,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$119.942,25 12,24%

3 ESCAVAÇÃO - AUDITÓRIO R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$434,40 50,00% R$434,40 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$868,80 0,09%

4 ESTRUTURA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$34.999,52 50,00% R$34.999,52 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$69.999,04 7,14%

5 ALVENARIA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$8.267,15 25,00% R$16.534,31 50,00% R$8.267,15 25,00% R$0,00 R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$33.068,61 3,37%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO - JARDINEIRAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$1.035,74 100,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$1.035,74 0,11%

7 COBERTURA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$29.729,83 35,00% R$29.729,83 35,00% R$25.482,71 30,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$84.942,36 8,67%

8 LAJE E FORRO R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$17.747,81 35,00% R$17.747,81 35,00% R$15.212,41 30,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$50.708,04 5,17%

9 REVESTIMENTO DE PAREDE R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$27.176,87 35,00% R$27.176,87 35,00% R$23.294,46 30,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$77.648,21 7,92%

10 PISOS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$26.441,21 25,00% R$26.441,21 25,00% R$26.441,21 25,00% R$26.441,21 25,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$105.764,85 10,79%

11 PORTAS E ESQUADRIAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$18.534,99 35,00% R$18.534,99 35,00% R$15.887,13 30,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$52.957,10 5,40%

12 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$11.367,53 20,00% R$11.367,53 20,00% R$11.367,53 20,00% R$11.367,53 20,00% R$11.367,53 20,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$56.837,66 5,80%

13 INSTALAÇOES ELÉTRICAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$14.974,04 20,00% R$14.974,04 20,00% R$14.974,04 20,00% R$14.974,04 20,00% R$14.974,04 20,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$74.870,18 7,64%

14 PINTURA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$22.779,20 25,00% R$22.779,20 25,00% R$22.779,20 25,00% R$13.667,52 15,00% R$9.111,68 10,00% R$91.116,80 9,30%

15 MARMORARIA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$3.627,15 50,00% R$3.627,15 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$7.254,29 0,74%

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$3.417,36 50,00% R$3.417,36 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$6.834,72 0,70%

17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$1.025,41 25,00% R$2.050,81 50,00% R$1.025,41 25,00% R$4.101,62 0,42%

18 LUMINÁRIAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$2.318,60 25,00% R$4.637,20 50,00% R$2.318,60 25,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$9.274,40 0,95%

19 PAISAGISMO R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$789,06 25,00% R$1.578,11 50,00% R$789,06 25,00% R$3.156,22 0,32%

20 AR CONDICIONADO R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$20.381,40 25,00% R$40.762,80 50,00% R$20.381,40 25,00% R$81.525,60 8,32%

21 LIMPEZA FINAL R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$13.393,03 100,00% R$13.393,03 1,37%

R$34.136,77 3,48% R$32.753,04 3,34% R$33.187,44 3,39% R$33.187,44 3,39% R$37.766,99 3,85% R$46.034,15 4,70% R$19.301,78 1,97% R$58.512,27 5,97% R$51.280,85 5,23% R$69.804,16 7,12% R$56.285,92 5,74% R$56.285,92 5,74% R$76.077,24 7,76% R$96.415,57 9,84% R$79.437,10 8,11% R$96.666,51 9,87% R$58.059,24 5,93% R$44.700,57 4,56%

R$34.136,77 3,48% R$66.889,81 6,83% R$100.077,25 10,21% R$133.264,68 13,60% R$171.031,67 17,45% R$217.065,82 22,15% R$46.034,37 24,12% R$58.512,51 30,09% R$118.170,66 35,33% R$169.881,41 42,45% R$189.550,60 48,19% R$245.836,51 53,94% R$293.143,06 61,70% R$389.558,63 71,54% R$468.995,73 79,65% R$565.662,24 89,51% R$623.721,48 95,44% R$668.422,05 100,00%

Boituva, 06 de novembro de 2025.

_________________________________________           
Diego Rogério Alonso Gomes

Arquiteto e Urbanista - CAU A66983-0

OBRA: REFORMA DA CASA DA CULTURA

17º MÊS16º MÊS2º MÊS 3º  MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS6º MÊS1º MÊSDESCRIÇÃO

CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

R$979.892,94 100,00%
TOTAL DO MÊS

TOTAL ACUMULADO
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