
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS R$756.599,85 18,55%

1.1 EQUIPE ADMINISTRATIVA - OBRA R$33.149,64 5,65% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$32.562,92 5,55% R$586.719,23 14,39%

1.2 EQUIPE ADMINISTRATIVA - VIGIA R$9.598,25 5,65% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$9.428,37 5,55% R$169.880,62 4,17%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$238.996,48 5,86%

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R$3.523,79 100,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$3.523,79 0,09%

2.2 CANTEIRO DE OBRAS R$46.675,51 50,00% R$46.675,51 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$93.351,01 2,29%

2.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$8.079,23 50,00% R$8.079,23 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$16.158,47 0,40%

2.4 LOCAÇÃO DE OBRA R$62.981,60 50,00% R$62.981,60 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$125.963,21 3,09%

3 GINÁSIO R$2.991.278,18 73,34%

3.1 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$172.852,47 50,00% R$172.852,47 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$345.704,94 8,48%

3.2 SUPERESTRUTURA - INCLUSO ARQUIBANCADAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$61.012,10 25,00% R$61.012,10 25,00% R$61.012,10 25,00% R$61.012,10 25,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$244.048,39 5,98%

2.3 PAREDES E PAINÉIS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$80.610,11 25,00% R$80.610,11 25,00% R$80.610,11 25,00% R$80.610,11 25,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$322.440,45 7,91%

2.4 COBERTURA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$139.567,00 20,00% R$348.917,50 50,00% R$209.350,50 30,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$697.834,99 17,11%

2.5 ESQUADRIAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$55.655,16 30,00% R$74.206,88 40,00% R$55.655,16 30,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$185.517,19 4,55%

2.6 REVESTIMENTOS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$90.186,66 30,00% R$150.311,10 50,00% R$60.124,44 20,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$300.622,20 7,37%

2.7 PINTURA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$21.953,63 20,00% R$27.442,04 25,00% R$27.442,04 25,00% R$21.953,63 20,00% R$10.976,81 10,00% R$109.768,15 2,69%

2.8 PISOS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$102.078,95 25,00% R$102.078,95 25,00% R$102.078,95 25,00% R$102.078,95 25,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$408.315,80 10,01%

2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$14.265,33 10,00% R$28.530,67 20,00% R$28.530,67 20,00% R$28.530,67 20,00% R$28.530,67 20,00% R$14.265,33 10,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$142.653,33 3,50%

2.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$4.603,22 10,00% R$9.206,43 20,00% R$9.206,43 20,00% R$9.206,43 20,00% R$9.206,43 20,00% R$4.603,22 10,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$46.032,16 1,13%

2.11 COMBATE A INCÊNDIOS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$8.196,93 20,00% R$8.196,93 20,00% R$8.196,93 20,00% R$8.196,93 20,00% R$8.196,93 20,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$40.984,67 1,00%

2.12 CAIXA D'ÁGUA R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$17.390,30 80,00% R$4.347,57 20,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$21.737,87 0,53%

2.13 LOUÇAS E METAIS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$31.404,51 25,00% R$62.809,02 50,00% R$31.404,51 25,00% R$0,00 0,00% R$125.618,03 3,08%

3 SERVIÇOS EXTERNOS R$30.509,54 0,75%

3.1 PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$5.312,82 100,00% R$5.312,82 0,13%

3.2 MUROS LATERAIS R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$12.598,36 50,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$12.598,36 50,00% R$25.196,72 0,62%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$61.184,08 100,00% R$61.184,08 1,50%

R$164.008,03 4,02% R$159.727,64 3,92% R$214.843,76 5,27% R$214.843,76 5,27% R$183.613,50 4,50% R$183.613,50 4,50% R$183.613,50 4,50% R$202.482,05 4,96% R$182.513,41 4,47% R$238.236,42 5,84% R$389.695,71 9,55% R$538.921,77 13,21% R$436.141,38 10,69% R$248.427,68 6,09% R$173.883,29 4,26% R$136.589,92 3,35% R$95.349,43 2,34% R$132.063,37 3,24%

R$164.008,03 4,02% R$323.735,66 7,94% R$538.579,42 13,21% R$753.423,19 18,47% R$937.036,69 22,97% R$1.120.650,19 27,48% R$1.304.263,69 31,98% R$1.506.745,74 36,94% R$1.689.259,15 41,42% R$1.927.495,57 47,26% R$2.317.191,28 56,81% R$2.856.113,06 70,03% R$3.292.254,44 38,17% R$3.540.682,12 44,26% R$3.714.565,41 48,52% R$3.851.155,33 51,87% R$3.946.504,76 54,21% R$4.078.568,13 57,45%

Boituva, 20 de janeiro de 2026.
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