
OBJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Pierfilippo Magozzi de Programa de Saúde da Família

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

20.165,50R$                                     -R$                                           -R$                                           -R$                                             

100,00%

30.595,66R$                                     19.122,29R$                                 19.122,29R$                                 7.648,92R$                                    

40,00% 25,00% 25,00% 10,00%

-R$                                                -R$                                           -R$                                           16.662,36R$                                  

100,00%

-R$                                                -R$                                           368,10R$                                      -R$                                             

100,00%

-R$                                                904,81R$                                      -R$                                           -R$                                             

100,00%

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR

368,10R$                               

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3 ÁGUAS PLUVIAIS 16.662,36R$                          

904,81R$                               

SERVIÇOS PRELIMINARES 20.165,50R$                          

COBERTURA 76.489,16R$                          

4 ELÉTRICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 

HORIZONTE TEMPORAL

100,00%

-R$                                                8.429,37R$                                   10.536,72R$                                 2.107,34R$                                    

40,00% 50,00% 10,00%

-R$                                                -R$                                           4.220,47R$                                   -R$                                             

100,00%

 R$                 139.883,83 

50.761,16R$                                     28.456,47R$                                 34.247,58R$                                 26.418,62R$                                  

36,29% 20,34% 24,48% 18,89%

50.761,16R$                                     79.217,63R$                                 113.465,21R$                               139.883,83R$                                

36,29% 56,63% 81,11% 100,00%

NELSON COLOMBO JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA.SP 0601604879

ILHA COMPRIDA: terça-feira, 8 de abril de 2025

6 REPAROS E ACABAMENTO 21.073,43R$                          

7 ESQUADRIAS 4.220,47R$                            

VALOR MENSAL

PORCENTAGEM MENSAL

VALOR ACUMULADO

PORCENTAGEM ACUMULADA

VALOR TOTAL DA OBRA 
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