
Prefeitura Municipal de Guariba 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ 48.664.304/0001-80 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 

DE OBRA ESPECIALIZADA, POR EMPREITA GLOBAL, LOTE 1: PARA PINTURA 

GERAL E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, LOTE 2: PINTURA GERAL 

E PEQUENOS REPAROS DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE GUARIBA, 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO EM ANEXO. 
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1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO  

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo demonstrar a viabilidade 

técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações 

necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. 

 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR EMPREITA GLOBAL, LOTE 1: PINTURA 

GERAL E REFORMA DO FORRO, REPAROS NO TELHADO, ORGANIZAÇÃO 

DOS FIOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE DE CONTENÇÃO, REPAROS 

NOS BANHEIROS E BEBEDOURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, LOTE 2: 

PINTURA GERAL E PEQUENOS REPAROS DA ANTIGA ESTAÇÃO 

RODOVIÁRIA DE GUARIBA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

BÁSICO EM ANEXO. 

 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: 

 

As contratações em questão são imprescindíveis devido aos efeitos do 

tempo, como exposição a chuvas e sol, que resultaram em danos visíveis nos dois 

prédios mencionados. Especificamente no Lote 1, o forro de PVC se desprendeu 

ao longo do tempo, criando aberturas significativas, além de exigir reparos nos 

banheiros, no bebedouro e na impermeabilização da parede de contenção e nas 

calhas do telhado. No Lote 2, algumas telhas precisarão ser substituídas devido a 

danos causados pelo estacionamento de ônibus na área, sendo posteriormente 

pintadas e instalados rufos de proteção em todo o perímetro. 

Por isso reconhecemos a necessidade de melhorar a estética dos edifícios 

não apenas para aprimorar sua aparência, mas também para oferecer um ambiente 

mais seguro e confortável para os funcionários que trabalham nesses locais. Essa 

iniciativa visa garantir condições de trabalho adequadas e preservar o patrimônio 

público, promovendo um ambiente mais saudável e funcional para todos os 

envolvidos. 
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: 

 

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro 

ao projeto levantado pela secretaria e verificado nas Secretarias Municipais 

interessadas, pois se trata de uma reforma e pintura de dois prédios, sendo Lote 1: de 

607,20 m², e Lote 2: 660,00 m², especificados nos projetos básicos. 

 

5. ESTIMATIVA DE VALOR:  

MÉDIO ESTIMADO:  
 

O Valor médio “estimado” para contratação será de: 

 LOTE 1: PINTURA GERAL E REFORMA DO FORRO, REPAROS NO 

TELHADO, ORGANIZAÇÃO DOS FIOS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE DE 

CONTENÇÃO, REPAROS NOS BANHEIROS E BEBEDOURO DO TERMINAL 

RODOVIÁRIO. 

R$ 80.428,31. 

O valor estimado foi realizado a partir da planilha orçamentária CDHU 193 – 

02/2024, SINAPI 03/2024. Sendo todo valor (R$ 80.428,31) da TRANSFERÊNCIA 

ESPECIAL - Plano de Ação nº 09032023-033105 - Emenda Parlamentar nº 

202339050004. 

LOTE 2: PINTURA GERAL E PEQUENOS REPAROS DA ANTIGA 

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE GUARIBA  

R$ 120.028,79. 

O valor estimado foi realizado a partir da planilha orçamentária CDHU 193 – 

02/2024, SINAPI 03/2024. Sendo R$ 119.571,69 da TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 

- Plano de Ação nº 09032023-033105 - Emenda Parlamentar nº 202339050004 e 

R$ 457,10 de recursos próprios. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:  

Para atender a necessidade das reformas e pinturas dos prédios, serão 

necessárias as seguintes etapas: 
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Lote 1: Pintura geral e reforma do forro, reparos no telhado, organização dos 

fios, impermeabilização da parede de contenção, reparos nos banheiros e 

bebedouro do Terminal Rodoviário. 

a) Demolição do reboco danificado, para após de impermeabilizado e 

revestido de chapisco e reboco; 

b) Impermeabilização da parede, e após chapisco e reboco; 

c) Preparo geral das paredes para o recebimento da pintura; 

d) Reparo das calhas do telhado; 

e) Reparo no forro geral; 

f) Reparos nos banheiros e no bebedouro; 

g) Pintura geral do prédio; 

h) Limpeza da obra. 

 

LOTE 2: Pintura geral e pequenos reparos da antiga estação rodoviária de 

guariba  

a) Preparo geral das paredes para o recebimento da pintura; 

b) reparo nas infiltrações; 

c) retirada das telhas danificadas; 

d) instalações das novas telhas; 

e) instalação dos rufos de encostos; 

f) Preparo de janelas e portas para o recebimento da pintura; 

g) Pintura geral do prédio; 

h) Limpeza da obra. 
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7. PARCELAMENTO  

Considerando o tempo de execução e a possibilidade de chuvas, os projetos 

serão implementados em duas etapas: 

LOTE 1: 

a) A primeira fase do projeto envolve na reforma e preparação do prédio para 

pintura, seguindo uma sequência de operações bem definida. As atividades 

incluem: 

Demolições dos rebocos das paredes que apresentam infiltrações, logo 

depois de demolidos será impermeabilizada e revestida de chapisco e reboco. 

Reparos definidos em planilha no forro em PVC, reparo nas calhas, 

organização dos fios aparentes e preparo geral do prédio para o recebimento de 

pintura. 

Limpeza de todo o local, deixando o local transitável e usual para população 

que usa as instalações. 

b) A segunda fase do empreendimento se concentra na realização de toda 

pintura do prédio.  

LOTE 2: 

a) A primeira fase do projeto envolve nos pequenos reparos e preparação 

dos prédios para pintura, seguindo uma sequência de operações bem definida. As 

atividades incluem: 

Demolições dos rebocos das paredes que apresentam infiltrações, logo 

depois de demolidos será impermeabilizada e revestida de chapisco e reboco. 

Reparos definidos em planilha nas telhas e instalações de rufos de encostos 

e preparo geral do prédio para o recebimento de pintura. 

Preparo de todas paredes internas e externas para o recebimento de pintura, 

juntamente com as janelas e portas. 

Limpeza de todo o local, deixando o local transitável e usual para os 

servidores e munícipes que usa as instalações. 
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b) A segunda fase do empreendimento se concentra na realização nas 

pinturas dos prédios.  

 
8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE 
DESTINA. 

 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação do serviço e seu 

quantitativo mostra-se tecnicamente plausíveis e viáveis para o atendimento da 

necessidade aqui apresentada.  

 

 

 

GUARIBA, 06 DE MAIO DE 2024  

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO JOSÉ BICHARA 

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

 

 

 

 

 

GILSON BARBOSA PEREIRA 

CHEFE DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 


