
 

 

R u a  J a c a r a n d á ,  3 0 0  –  Na ç õ e s  –  Fa z e n d a  R i o  Gr a n d e  
 

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
CONTRATADO: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 01.656.992/0001-72; 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias
CBUQ, com área de 11.695,82 m², Bairro Veneza, mediante Contrato de Repasse nº 
1085963-98 – Convenio OGU n° 939008/2022;
MODALIDADE: Concorrência Pública n°. 007/2023
PROTOCOLO: 18355/2025; 
VALOR INCLUSO: Fica acrescido ao contrato o valor de 
mil, seiscentos e noventa  reais e sessenta e três centavos) 
saldo contratual onde foi utilizado o Índice INCC
7,1349% (sete inteiros, um mil trezentos e quar
percentuais). 
DATA DA ASSINATURA: 15
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 
F a z e n d a  R i o  G r a n d e  –  P R  -  C E P  8 3 8 2 0 - 0 0 0  -  F o n e / F a x  0 4 1  3 6 2 7 - 8 5 0 0

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA; 

 
Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias

CBUQ, com área de 11.695,82 m², Bairro Veneza, mediante Contrato de Repasse nº 
Convenio OGU n° 939008/2022; 

Concorrência Pública n°. 007/2023; 
 

Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 211.690,63 (duzentos e onze 
mil, seiscentos e noventa  reais e sessenta e três centavos) referente a correção sobre o 
saldo contratual onde foi utilizado o Índice INCC-DI apurado em janeiro
7,1349% (sete inteiros, um mil trezentos e quarenta e nove décimos de milésimos pontos 

15/04/2025. 

Coordenação de Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

8 5 0 0  

CONTRATO N°. 60/2024 - ID 4143 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em 
CBUQ, com área de 11.695,82 m², Bairro Veneza, mediante Contrato de Repasse nº 

R$ 211.690,63 (duzentos e onze 
referente a correção sobre o 

DI apurado em janeiro/2025 que foi de 
enta e nove décimos de milésimos pontos 

Coordenação de Contratos 

 


