
 

 

R u a  J a c a r a n d á ,  3 0 0  –  Na ç õ e s  –  Fa z e n d a  R i o  Gr a n d e  
 

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
CONTRATADO: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 01.656.992/0001-72; 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em 
CBUQ, com área de 11.695,82 m², Bairro Veneza, mediante Contrato de Repasse nº 
1085963-98 – Convenio OGU n° 939008/2022
MODALIDADE: Concorrência Pública n°. 
PROTOCOLO: 62859/2024; 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 90 (noventa) 
dias, compreendendo o período de 20/05/2025 a 18/08/2025;
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 90 (noventa) 
dias, compreendendo o período de 22/06/2025 a 20/09/2025.
VALOR: Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 440.568,10 (Quatrocentos e quarenta mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos) referentes à ocorrência de alterações do 
projeto e cronograma físico
engenheiro/fiscal técnico.  
DATA DA ASSINATURA:11/11
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

 
F a z e n d a  R i o  G r a n d e  –  P R  -  C E P  8 3 8 2 0 - 0 0 0  -  F o n e / F a x  0 4 1  3 6 2 7 - 8 5 0 0

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONSTRUTORA LTDA; 
 

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em 
CBUQ, com área de 11.695,82 m², Bairro Veneza, mediante Contrato de Repasse nº 

Convenio OGU n° 939008/2022; 
Concorrência Pública n°. 007/2023; 

 
Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 90 (noventa) 

dias, compreendendo o período de 20/05/2025 a 18/08/2025; 
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 90 (noventa) 

compreendendo o período de 22/06/2025 a 20/09/2025. 
Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 440.568,10 (Quatrocentos e quarenta mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos) referentes à ocorrência de alterações do 
projeto e cronograma físico-financeiro da execução do contrato, conforme atestado 

11/11/2024. 

Coordenação de Contratos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

8 5 0 0  

60/2024 - ID 4143 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 

Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em 
CBUQ, com área de 11.695,82 m², Bairro Veneza, mediante Contrato de Repasse nº 

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 90 (noventa) 

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 90 (noventa) 

Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 440.568,10 (Quatrocentos e quarenta mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos) referentes à ocorrência de alterações do 

financeiro da execução do contrato, conforme atestado pelo 

Coordenação de Contratos 

 


