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EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 079 /2021 ID 3627 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 
CONTRATADO:DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ: 27.657.370/0001-52 
OBJETO: “Execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ no Jardim Morumbi, com 
a área 19.429m² incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, 
revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, iluminação 
pública, drenagem e ensaio tecnológicos (Contratação de remanescente de obra, em 
consequência de rescisão contratual de obras de pavimentação urbana), sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, 
especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. º 008/2020-
Concorrência Pública e Dispensa Remanescente de obra nº 70/2021” 
MODALIDADE:Dispensa de Licitação nº. 70/2021; 
PROTOCOLO: 22368/2023.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por um período 60 
(sessenta) dias a contar de 12/05/2023.   
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2023.  
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