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EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 60/2024 - ID 4143 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE; 
CONTRATADO: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA; 
CNPJ: 01.656.992/0001-72; 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de vias urbana em 
CBUQ, com área de 11.695,82 m², Bairro Veneza, mediante Contrato de Repasse nº 
1085963-98 – Convenio OGU n° 939008/2022; 
MODALIDADE: Concorrência Pública n°. 007/2023; 
PROTOCOLO: 8282/2025; 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 90 (noventa) 
dias, compreendendo o período de 20/05/2025 a 18/08/2025; 
VALOR INCLUSO:  Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 137.693,49 (cento e trinta e sete 
mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) referentes à ocorrência de 
alterações do projeto e cronograma físico-financeiro da execução do contrato, conforme 
atestado pelo engenheiro/fiscal técnico.   
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2025. 
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