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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL 1

F 2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA 1

F 3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE1

F 4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2

F 5 PASSEIO PÚBLICO 2
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F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F Colina/SP

F Local Responsável Técnico

F Nome: Débora Cristina Giro Del Angelo Pinto Neto

F CREA/CAU: 5060715069

F Data ART/RRT: 2620251836856

Acumulado 100,00%

segunda-feira, 20 de outubro de 2025

989.620,34 989.620,34 989.620,34 

84,79% 100,00% 100,00% 100,00%

839.133,62 989.620,34 989.620,34 989.620,34 989.620,34 989.620,34 

100,00% 100,00% 100,00%

989.620,34 

100,00%

- -

0,00% 0,00%

- -

0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 84,79% 15,21%

839.133,62 150.486,72

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

Prefeitura Municipal de Colina/SP 1102200-39 Proposta Recapeamento da Pavimentação Asfáltica e Passeio Público

- --

100,00%

989.620,34 989.620,34 

100,00% 100,00%

-

0,00% 0,00%

--
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