
Item  Valor (R$) Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06/26 07/26

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.833,41R$  % Período: 100,00%

1.2 PISOS E REVESTIMENTOS 16.011,70R$  % Período: 50,00% 50,00%

1.3 BANCADAS 14.809,58R$  % Período: 50,00% 50,00%

1.4 COMPLEMENTOS 4.997,96R$  % Período: 50,00% 50,00%

1.5 PINTURA 1.453,90R$  % Período: 50,00% 50,00%

1.6 SERVIÇOS FINAIS 466,44R$  % Período: 100,00%

% Período:

Total: %: 50,00% 50,00%
Repasse: - - 

Período: Contrapartida: 20.286,50 20.286,50 
Outros: - - 

Investimento: 20.286,50 20.286,50 
%: 50,00% 100,00%

Repasse: 20.286,50 40.572,99 
Acumulado: Contrapartida: - - 

Outros: - - 
Investimento: 20.286,50 40.572,99 

Pontal/SP Responsável Técnico
Local Nome: CÉSAR AUGUSTO SABINO

CREA/CAU: 5070797486
sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 Diretor do Departamento de Engenharia
Data

Descrição

40.572,99R$           

REFORMA DA COZINHA - ESCOLA IDA VENTURELI MENGUAL
 RUA VALMIR RIBEIRO, N.º 34, BAIRRO ORLANDO FONSECA, CEP 14182-374

Fontes Licitada:  SINAPI (09-2025) CDHU 199 (08-2025) - SEM DESONERAÇÃO - BDI SERVIÇOS: 22,23% - BDI INSUMOS: 17,72%


