CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO _z. SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAQ DO LOTE _
1085.824-51 939151/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BUEND |Pavimentagao Astaltica de trecho de estrada municipal Luiz Lodi, gf Execug3o de Pavimentagdo Asfaltica
1 2 3 4 5 m 6 7 [} ] 10 1 12
tem Descrigo Valor (R$) | Parcelas: “
06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 | 11723 12123 01724 02124 03/24 04/24 05/24
% Periodo: o - N ~
1.1.  SERVIGOS PRELIMINARES 1.987,56 | % Periodo: — — — | ] B —
[1.2. EXECUGCAO DE BASE 902.368,17 | % Periodo: -
[13.  PAVIMENTAGAO 3.330.801,26 | % Periodo: - T — —
[14. SINALIZAGAO VIARIA 158.950,66 | % Perioda: 1T
[15 DRENAGEM PLUVIAL 479.359,55 | % Periodo: I T -w. I R -
| _ m |
L
Total: R$ 4.882.467,20 %: 10,03% 14,08% 28.54% 27.46% 18.98%
Repasse: | 469.309,93 | 700.762,49 | 1.334.626,45 | 1.284.334,d9 BB7.830,55
Periodo: Contrapartida: | 20.631,70 | 30.806,77 | 58.672,56 | 56.461,64 39.030,61
Qutros: - - - - -
Investimento: | 489.941,63 | 731.569,26 | 1.393.209,02 | 1.340.796,12 926.861,17
%: 10,03% 25,02% 53,56% 81,02%  100,00%
Repasse: | 469.309,93 | 1.170.072,42 | 2.504.698,88 | 3.780.033,37 4.676.863.92 o
Acumulado: Contrapartida: | 20.631,70 | 51.438,47 | 110.111,03 | 166.572,67 205.603,28
Qutros: - - = - P R N BNl ATt
Investimento: | 489.941,63 | 1.221.510,89 | 2614.809,91 | 3.955.606,03 4.882.467,20
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