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PLANILHA DE MEDICOES I ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS-SHEVACONSTRUCAO
Obra: |Construgdo de um CRAS - Centro de Referéncia da Assisténcia Social h‘lodalidade. i e e e Data 65
koo 06/mar/2023
Local: |Rua Dr. Jiilio Prestes, 590 - Quadra/SP Yakr () i) o | e
’ : i) Hetate, 31328457 VALOR DA MEDICAO:
Orgdo: | Prefeitura Municipal de Quadra s i RS 60.465,32 et i
< PRECO TOTAL DO MEDICAO 09 ACUMULADO
sl DESCRIgA0 UNe | 01D, UNITARIO ITEM % Qtd I Valor % Qtd l Valor

1 Preliminares RS 9.054,81 | 0,0% | RS - 100,0% | RS 9.054,81
13 Barracao de obra / vest. WC em madeira ( 2,00 x 4,00) m2 8,00 R$ 300,00 | R$  2.400,00 100,0% 8,00 2.400,00
1.2 Locagde da obra m2 | 191,10 |R$ 7,50 | R§ 1.433,25 100,0% | 191,10 | 1.433,25
13 Limpesa mecanizada do terreno m2 | 31533 [R$ 3,20 [R$  1.009,06 100,0% | 315,33 | 1.009,06
1.4 |Placa da obra de lona ¢/ impress3o digital requadro metalon m2 2,40 R$ 350,00 | R$ 840,00 100,0% 2,40 840,00
1.5 Aterro nivel da obra m3 95,00 R$ 3550 |R$  3.372,50 100,0% | 95,00 | 3.372,50

2 |Fundagies RS 53.692,23 | 0,0% | RS - 100,0% | RS  53.692,23
24 Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm ml 287,00 |R$ 49,90 | R§ 14.321,30 100,0% | 287,00 | 14.321,30
2.2 |Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrames m3 7,38 R$ 48,20 | R$ 355,72 100,0% 7,38 355,72
2.3 Reaterro apiloado valas e blocos m3 0,50 R$ 6,30 | R$ 3,15 100,0% 0,50 3,15
2.4 |Alvenaria de Embasamento em tijolo macico comum m3 9,53 R$ 920,18 |R$  8.769,32 100,0% 9,53 8.769,32

Obs: Adequacio da planilha com execugio de embasamento e supressio de forma e desforma

2.5 Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames kg | 1.255,00 | R$ 13,65 |R$ 17.130,75 100,0% [1.255,00|17.130,75
2.6 |Ferragem CA 50 para estacas kg | 313,00 |[R$ 13,65 |R$  4.354,35 100,0% | 319,00 | 4.354,35
2.7 _ |Ferragem, CA 60 para estacas kg 16,00 | R$ 14,70 | R$ 235,20 100,0% | 16,00 235,20
2.8 Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa m3 13,70 R 403,80 |R$  5.532,06 100,0% | 13,70 | 5.532,06
29 |Ad to, Lancamentao, lh to concreto m3 13,70 | R 81,40 |R$  1.115,18 100,0% | 13,70 | 1.11518
2.10  |Impermeabilizagio em ar palimétrica p/ umidad m2 64,00 | R 13,00 | R$ 832,00 100,0% | 64,00 832,00

N 2.11 _|impermeabilizagio em pintura de asflato m2 64,00 |R§ 16,30 |R$  1.043,20 100,0% | 64,00 | 1.043,20

3 Estrutura RS$ 53.601,93 | 0,0% | RS - 100,0% | R$  53.601,93

3.1 |Pilares (40 um.)
3.1.1 |Formas madeira m2 15,00 R 65,00 | R$ 975,00 100,0% | 15,00 975,00
3.1.2 |Desforma m2 15,00 R 3,50 | R$ 52,50 100,0% | 15,00 52,50
3.1.3 |Ferragem CA 50 Kg | 475,00 |R! 13,65 |R$  6.483,75 100,0% | 475,00 | 6.483,75
3.1.4 [Ferragem CA 60 Kg | 12500 [R$ 14,70 | R$ 1.837,50 100,0% | 125,00 | 1.837,50
3.1.5 |Adad 1to, Langcamento, Espall 1to m3 4,70 R$ 81,40 | R§ 382,58 100.0% 4,70 382,58
3.1.6 |Concreto fck 25 mpa m3 4,70 R§ 403,80 | R§ 1.897,86 100,0% 4,70 1.897,86
3.2 |Vigas da cobertura
3.2.1 [Formas madeira m2 3943 |R$ 65,00 |R$  2.562,95 100,0% | 39,43 | 2.562,95
3.2.2  |Desforma m2 39,43 R$ 3,50 | R§ 138,01 100,0% | 3943 138,01
3.23 !Ferragem CA 50,10 mm Kg 204,60 |R$ 13,65 | R§ 2.792,79 100,0% | 204,60 | 2.792,79
3.24 |Ferragem CA 50, 6,3 mm Kg | 10450 |R$ 13,65 |R$  1.42643 100,0% | 104,50 | 1.426,43
3.2.5 |[Ferragem CA50,12,5 mm Kg 56,10 R$ 13,65 | R$ 765,77 100,0% 56,10 765,77
3.2.6 _[Ferragem CA 50,8 mm Kg 16,50 R$ 13,65 | R$ 225,23 100,0% 16,50 225,23
3.2.7 | Adensamento, Lancamento, Espalt 0 m3 10,86 |R$ 81,40 | R$ 884,00 100,0% | 10,86 884,00
3.2.8  |concreto fck 25 mpa m3 10,86 R$ 403,80 |[R$  4.385,27 100,0% | 10,86 4.385,27
3.3 Laje de forro
331 fcallzgr;:‘:; :z;’:::::&;";i ':l’r‘r’figirig"‘“ HE@+Mconereto | o1 191,10 |R$ 12000 [R$ 2293200 100,0% | 191,10 | 22.932,00
3.3.2 |Malhadeagdo CA6015x 15 cm Kg 185,27 |R$ 12,20 | R$ 2.260,29 100,0% | 185,27 | 2.260,29
3.5 |Vergas / Contra-vergas
3.5.1  |Vergas ceramicas 14 concreto fck 25 ml 50,00 |R$ 32,00 |[R$  1.600,00 100,0% | 50,00 | 1.600,00
3.5.2  [Vergas ceramicas 11 cm concreto fck 25 ml 25,00 |[R$ 16,00 | R$ 400,00 100.0% | 25,00 400,00
3.5.3 |Contra vergas ceramicas14 concreto fck 25 ml 50,00 [R$ 32,00 |R$  1.600,00 100,0% | 50,00 | 1.600,00

4  |Alvenaria e Paineis RS 19.93888 | 0,0% | RS - 100,0% | R$  19.938,88

4.1 |Alvenaria externa de blocos ceramicos 14¥11,5*24 m2 | 16640 |[R§ 64,80 [R$ 10.782,72 | 100,0% | 166,40 | 10.782,72
N 4.2 Alvenaria interna 11,5 * 14* 24 m2 | 161,20 [ R$ 56,80 [ R$ 9.156,16 | 100,0% | 161,20 | 9.156,16

5 Revesti £ RS 19.573,03 | 18,9% | R$ 3.698,86 | 100,0% | RS 19.573,03
5.1 _ |Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E= 0,5 cm m2 | 332,80 |R$ 520 |R$  1.730,56 100,0% | 332,80 | 1.730,56
5.2 |Revestimento alv. int./ext, massa unica, cim/cal /areia 1:2:8 m2 | 332,80 |R$ 25,10 |R$  8.353,28 100,0% | 332,80 | 8.353,28
5.3 _ |Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm m2 | 191,10 |R$ 5,20 | R$ 993,72 100,0% | 191,10 993,72
5.4 Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8 m2 | 191,10 |R$ 25,10 | R$ 4.796,61 100,0% | 191,10 | 4.796,61
5.5 |Azulejos junta a prumo + ar colante m2 7820 |R$ 34,80 |R$  2.721,36 | 100,0% 78,20 | 2.721,36 | 100,0% | 78,20 | 2.721,36
5.6___|Regunte azulejos m2 | 7820 |R$ 12,50 | R$ 977,50 | 100,0% | 78,20 977,50 | 100,0% | 7820 977.50
6 Pisos R$ 25.252,00 | 47,0% | R$ 11.866,39 | 100,0% | R$  25.252,00
61 Contra piso de f:nncreto E =5 em + lastro de brita, E=3 cm m3 9,55 R$ 646,60 |RS 617503 100,0% 9,55 6.175,03

sarrafeado e alisado
6.2 Contra piso - Area externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm m3 6,21 R$§ 646,60 |R$  4.015,39 100,0% 6,21 4.015,39
6.3 Piso ceramico, P15 ¢/ arg/ colante m2 | 191,10 | R 41,80 | R$ 7.987,98 | 60,0% 114,66 | 4.792,79 | 100,0% | 191,10 | 7.987,98
6.4 Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante ml 158,00 | R 5,65 | R$ 892,70 | 100,0% 158,00 892,70 100,0% | 158,00 892,70
6.5 Rejunte piso ceramico ¢/ agr industriagizada m2 | 191,10 |R! 12,50 | R$ 2.388,75 | 100,0% | 191,10 | 2.388,75 | 100,0% | 191,10 | 2.388,75
6.6 Rejunto rodapé ¢/ ar industrializada mi 158,00 |R$ 1,30 | R§ 205,40 | 100,0% | 158,00 205,40 100,0% | 158,00 205,40
6.7 |Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada  * | m2 8,75 R$ 160,00 |R$  1.400,00| 100,0% 8,75 1.400,00 | 100,0% 8,75 1.400,00
6.8 Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente arg m2 5,50 R$ 110,00 | R$ 605,00 | 100,0% 5,50 605,00 100,0% 5,50 605,00

6.9  |Peitoril granito caixilhos de ferro L =9 cm ml] 26,50 |R$ 49,50 |[R$  1.311,75| 100,0% 26,50 | 1.311,75 | 100,0% | 26,50 | 1.311,75
6,1  |Soleira granito, L = 19 cm (portas externas) ml 3,00 R$ 90,00 | R$ 270,00 | 100,0% 3,00 270,00 100,0% 3,00 279,00

7 _ |Farres R$ - 0,0% | R$ -

Cotado no item 3.3 (Laje de forro) [ R$ - Sl [

8 Cobertura RS 23.25802 | 0,0% | RS 3 100,0% | R$  23.258,02
8.1 Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro m2 | 191,10 [R$ 70,00 |R$ 13.377,00 100,0% | 191,10 | 13.377,00
8.3  |Telhas de barro tipo romana m2 | 191,10 [R$ 48,20 |R$  9.211,02 100,0% | 191,10 | 9.211,02
8.4 |Embogamento de beiral em telhas de barro ml 10,00 |R§ 12,00 | R$ 120,00 100,0% | 10,00 120,00
8.5 Comieira de barro embogado ml 25,00 R$ 22,00 | R$ 550,00 100,0% | 25.00 550,00

9 Pintura RS 9.589,08 | 100,0% | R$ 9.589,08 | 100,0% | RS 9.589,08
9.1 Selador acrilico paredes internas e externas, duas (2) demao m2 | 254,60 [R$ 2,30 | R$ 585,58 | 100,0% | 254,60 585,58 100,0% | 254,60 585,58
gy |Pinrturaemlatexacrilico paredesinternas e externasduas (2) | ) | 55460 |R§ 14,60 |[R$  3.717,16 | 100,0% | 25460 |3.717,16 | 100,0% | 25460 | 3.71716

|
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\ ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRU(}I\O
- D\_ CNPJ: 11.002.419/0001-07 — Inscricao Estadual: 535.836.721.116
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FM, QUASRA

Proc. NoGAT 08

o3
PRECO TOTAL DO MEDICAO 55 3N g LADO
M DESCRIcA0 UN.\ - QTD. | ynitdRio ITEM % 0td | Valor % gtd | Valor
9.3 Selador acrilico laje de lorro 2 demaos m2 | 191,10 [R$ 2,30 [ R$ 439,53 | 100,0% | 191,10 439,53 100,0% | 191,10 439,53
9.4 Pintura laje de forro latex acrilico 2 demaos m2 | 191,10 [R$ 14,60 [R$  2.790,06 | 100,0% | 191,10 | 2.790,06 | 100,0% | 191,10 | 2.790,06
95 ?r';;':oesq“ad"“ demadeita >> esmalte sinteticonclusive m2| 71,82 |R$ 21,60 |R$ 155131 100,0% | 71,82 |155L31 | 100,0% | 71,82 | 1.551,31
9.6 |Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintetico inclusive preparo | m2 2340 |R$ 21,60 | R$ 505,44 | 100,0% | 23,40 505,44 100,0% | 23,40 505,44
10  |Esquadrias R$ 29.952,70 | 67,7% | R$  20.267,80 | 100,0% | R$  29.952,70
11 P lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira90x210 | |\ | 4440 |R§ 45600 |R$ 638400 70,0% | 980 | 446880 | 100,0% | 1400 | 638400
10.2 P.m'ta macho e femea de madei_ra ’combate‘nte (!e madeirap/ . 3,00 R$ 127500 |R$  3.825.00| 70,0% 2,10 2.677,50 | 100,0% 3,00 3.825,00
pintura - 90 x 210 cm - recepgdo drea servigos drea externa
103 ': ey completa commaganeta tipo alavanca paia porta un.| 400 |R$ 227,00 |R§ 90800 | 100,0% | 400 | 90800 | 100,0% | 4,00 908,00
104 |Ferragem completa com maganeta tipo alavanca para porta interna | "™ | 13,00 |R$ 227,00 |R$ 295,00 | 100,0% | 1300 |2951,00 | 100,0% | 1300 | 2951,00
10.5  |Guarni¢do de madeira portas m 173,40 |R$ 4,50 | R$ 780,30 | 100,0% | 173,40 780,30 100,0% | 173,40 780,30
10,6 |Fortao de2 folhastubular, com tela emago galvanizadode 2efio | ) | 300 |pg 62000 |R$ 1.860,00| 1000% | 300 |[1860,00 | 100,0% | 3,00 | 1860,00
10, completo fornecimento e instalacio
10.7__ | Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr m2 23,40 R$ 566,00 |R$ 13.244,40 | 50,0% 11,70 6.622,20 | 100,0% | 23,40 |13.244.40
11 Instalagées hidro-sanitdrias RS 12.083,31 | 51,7% | RS 6.245,00 | 100,0% | R$  12.083,31
Agua fria
| 11.1 | Tubo pvc solddvelmarrom ¢/ conexdes DN 25 mm m 61,17 R$ 10,05 | R$ 614,76 100,0% | 61,17 614,76
11.2  |Tubo de pvc rigido sold. marron DN 32 mm ¢/ conexdes m 14,65 |R$§ 12,20 | R$ 178,73 100,0% | 14,65 178,73
11.2  |Tubo pvc solddvel marrom, ¢/ conexdes DN 60 mm (2" m 9,35 R$ 59,39 | R$ 555,30 100,0% 9,35 555,30
11.3  |Registro gaveta em latio cromado ¢/ canopla DN 3/4" unid 7,00 R$ 82,00 | R$ 574,00 | 20,0% 1,40 114,80 100,0% 7,00 574,00
11.4  |Torneira de mesa p/ lavatorio em latio cromado DN 1/2" widl g0 |R§ 16800 | RS 840,00 | 1000% | 500 | 840,00 | 1000% | 500 840,00
115 |Torneira de mesa p/ pia ¢/ bica movel e arejador latio crom. uiig 1,00 R§ 180,00 |R$ 180,00 | 100,0% 1,00 180,00 100,0% 1,00 180,00
11.6  |Torneira de boia anid 1,00 R$ 160,00 | R$ 160,00 | 100,0% 1,00 160,00 100,0% 1,00 160,00
117 |Caixad’4gua 1000 litros em poliatileno ¢/ acessérios ent./saida  |"™9| 1,00 |R§ 73000 [R§ 730,00 100,0% | 1,00 730,00
11.4 |Tubo PVCrigido branco soldével DN = 40 mm ¢/ conexées m 10,55 R$ 14,40 | R$ 151,92 100,0% | 10,55 151,92
11.5  [Tubo pvc branco d = 50 mm ¢/ conexdes m 1500 |R$ 23,66 | R$ 354,90 100,0% | 15,00 354,90
11.6  |Tubo pvcbrando d = 100 mm ¢/ conexd m 30,00 R$ 36,54 |R$  1.096,20 100,0% | 30,00 1.096,20
11.7 | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 ¢/ grelha un. 7,00 R$ 65,90 | R§ 461,30 100,0% 7,00 461,30
11.8 | Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm un. 4,00 R§ 309,00 |R§  1.236,00 100,0% | 4,00 1.236,00
Acessdrios
11.9 |Bacia sifonada c/ caixa de desgarga acoplada - 6 litros un. 5,00 R$ 520,00 |[R$  2.600,00| 100,0% 5,00 2.600,00 | 100,0% 5,00 2.600,00
| 11.11 |Lavatério de louca ¢/ coluna padraoe médio un. 5,00 R$ 248,00 |[R$  1.240,00| 100,0% 5,00 1.240,00 | 100,0% 5,00 1.240,00
11.13 {Tampo/bancada em granito ¢/ frontdo de 2 cm (pia coz.) polido m2 0,90 R$ 518,00 | R$ 466,20 | 100,0% 0,90 466,20 100,0% 0,90 466,20
11.14 |Cubaem ago inoxiddvel de 400 x 340 x 140 mm un 1,00 R$ 268,00 | R$ 268,00 | 100,0% 1,00 268,00 100,0% 1,00 268,00
11.14 |Barra de apoio pessoas com mob.reduz.ago inox. 1/1/2 x800 mm_| un. 2,00 R$ 188,00 | R$ 376,00 | 100,0% 2,00 376,00 100,0% 2,00 376,00
12 |Instalagbes eletricas RS 29.676,00 | 9,1% | RS 2.688,00 | 100,0% | RS  29.676,00
12.1  [Cabo 16 mm - 750 V de isolagdo (azul) Neutro ml 30,00 [R$ 18,45 | R$ 553,50 100,0% | 30,00 553,50
122 |Cabo 16 mm - 750 V de isolacdo {preto) Fase ml | 90,00 |R§ 1845 |R$  1.660,50 100,0% | 90,00 | 1.660,50
12.3 |Cabo 16 mm - 750 V de isola¢io (verde) - Terra ml 30,00 R$ 18,45 | R$ 553,50 100,0% | 30,00 553,50
124 |Caixadep gem em alvenaria 600 x 600 x 600 un. 1,00 R$ 308,00 | R$ 308,00 100,0% 1,00 308,00
12,5 |Caixadep em PVC com tampa de 4" x 2" un. | 98,00 |R$ 12,00 |R$  1.176,00 100,0% | 98,00 | 1.176,00
12.6  |Caixadep m octogonal de 4' X 4° un. 50,00 R$ 16,00 | R$ 800,00 100,0% | 50,00 800,00
12.7 | Dij ter gnetico bipolar 10 A un. 8,00 R$ 48,00 | R$ 384,00 100,0% 8,00 384,00
12.8 | Dijuntor termomagnetico monopolar 16 A un. 12,00 R$ 22,00 | R 264,00 100,0% | 12,00 264,00
12.9 | Disjuntor termomagnatico tripolar 63 A un. 1,00 R$ 168,00 | R 168,00 100,0% | 1,00 168,00
12.10 |Disjuntor term atico tripolar 324 un. 1,00 R$ 126,00 | RY 126,00 100,0% 1,00 126,00
12.11 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 1 1/4" (piso) ml 30,00 |[R$ 8,00 | R$ 240,00 100,0% | 30,00 240,00
12.12 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 1 " -Laje ml 70,00 |R$ 7,50 | R$ 525,00 100,0% | 70,00 525,00
12,13 |EletrodtoPVC flexivel corrigado refpreado 1" - Piso ml | 100,00 |R$ 7,50 | R 750,00 100,0% | 100,00 750,00
12.14 |[Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 3/4" - laje ml | 150,00 |R 7,00 | R 1,050,00 100,0% | 150,00 | 1.050,00
12,15 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 3/4" - parede ml i 130,00 |R 7,00 | R 910,00 100,0% | 130,00 910,00
12,16 |Eletroduto PVC corrugado reforcado 3/4" - piso ml | 100,00 | R 7.00 | R$ 700,00 100,0% | 100,00 700,00
12.17 |Caixa de passagem em PVC ¢/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados unidl 2000 |R$ 1200 [R§ 240,00 100,0% | 20,00 | 240,00
12.18 |Fio flexivel 1,50 mm - 750 V (prete, cinza ou vermelho) ml | 150,00 |R$ 2,69 | R$ 403,50 100,0% | 150,00 403,50
12.19 |Fio flexivel 1,50 mm - 750 V de isolacdo (verde) ml 270,00 |[R$ 2,69 | R§ 726,30 100,0% | 270,00 726,30
12.20 |[Fio flexivel 1,50 mm - 750 V (azul) ml 170,00 |R$ 2,69 |R$ 457,30 100,0% | 170,00 457,30 |
12.21 |Fio flexivel 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno ml 260,00 |R$ 2,69 | R$ 699,40 100,0% | 260,00 699,40
12.22 |Fio flexivel 2,50 mm - 750 V (preto) ml | 200,00 |R$ 4,16 | R$ 832,00 100,0% | 200,00 832,00
12.23 |Fio flexivel 2,50 mm - 750 V (azul) mi 200,00 |R$ 4,16 | R$ 832,00 100,0% | 200,00 832,00
12.24 _|Fio flexivel 4 mm - 750 V {vermelho) ml 80,00 |R$ 5,90 | R$ 472,00 100,0% | 80,00 472,00
12.25 |Fio flexivel 4 mm - 750 V (preto) ml 110,00 |R$ 5,90 | R 649,00 100,0% | 110,00 649,00
12.26 |Fio flexivel 4 mm - 750V (azul} ml 30,00 R$ 5,90 | RS 177,00 100,0% 30,00 177,00
12.27 |Interruptor 1 tecla + tomada4x 2 - 10A un. 5,00 R$ 25,00 | R 125,00 100,0% 5,00 125,00
12.28 |Interruptor 1 tecla paralelo un. 4,00 R$ 21,00 | R$ 84,00 100,0% | 4,00 84,00
12,29 |Interruptor 1 tecla simpls = 4 x 2" un. 11,00 |R$ 21,00 | R$ 231,00 100,0% | 11,00 231,00
12.30 |Interruptor 2 teclas paralelo um. 3,00 R$ 25,00 | R 75,00 100,0% 3,00 75,00
12,31 |Luminaria LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 % 0,22) | un. 8,00 R§ 240,00 | R 1.920,00 100,0% 8,00 1.920,00
12,32 |Luminaria LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30) | un. 13,00 R$ 240,00 |R 3.120,00 100,0% | 13,00 | 3.120,00
12,33 |Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K g 28,00 R$ 96,00 |R$  2.688,00 | 100,0% 28,00 2.688,00 | 100,0% | 28,00 | 2.688,00
12,34 |Padrio B1 ¢/ cx. conjugada montado fusivel 60 A unid] 400 |R$ 1.370,00 |R$  1.370,00 100,0% | 1,00 | 1.370,00
1235 | Quadro de dist. Energia, ¢/ barramento 24 dij.- embutido chapa  |""0| 2,00 |R§ 680,00 |R§  1.360,00 100,0% | 2,00 | 1.360,00
1236 |Tomada 2P +T 220V 20A - completa unidi  g0o  |R§ 2400 RS 192,00 100,0% | 8,00 192,00
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ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUGAO
CNPJ: 11.002.419/0001-07 — Inscri¢ao Estadual: 535.836.721.116
Rua Artur Madeira, 233 — Vila Cristina — Piracicaba — SP.
CEP: 13.401-396 e-mail: ssconstrutora2020@gmail.com —

Fone (19) 3436 1700

PRECO TOTAL DO MEDICAQ 09 ACUMULADO
EM DESCRICAO Q1D | yniTARIO ITEM % otd | Valor % gtd | Valor
12,37 |Tomada 2P + T dupla 20 A - completa 18,00 R$ 24,00 | R$ 432,00 100,0% 18,00 432,00
12.38 |Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 909 - 25 W 10,00 R$ 18500 |R§  1.850,00 100,0% 10,00 1.850,00
12,39 | Quadro telebras (telefonia) de embutir 400 x 400 x 120 mm 2,00 R$ 210,00 | R$ 420,00 100,0% | 2,00 420,00
12,40 |Luminaria de emergénciac/30LED de2 W 4,00 R$ 38,00 |R$ 152,00 100,0% | 4,00 152,00
13 |Vidres R$ 3.135,60 | 100,0% | R$ 3.135,60 | 100,0% | R$  3.135,60
13.1 | Vidro liso transparente 4 mm 19,80 |R$ 134,00 |[R$  2.653,20 | 100,0% | 19,80 [2.653,20 | 100,0% | 19,80 | 2.653,20
12,2 | Vidro canelado incolor 4 mm 3,60 R$ 134,00 [ R$ 482,40 | 100,0% 3,60 | 482,40 100,0% 3,60 482,40
14 |Outros RS 24.476,98 | 12,2% | RS 2.974,59 | 100,0% | RS  24.476,98
14,1 |Limpeza da obra, inclusive remogdo de entutho 191,10 | R$ 11,50 {R$  2.197,65 | 30,0% 57,33 659,29 100,0% | 191,10 | 2.197,65
14.2 |Muros (Frente, Lateral Esguerda e Fundos)
14.2.1 |18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm 54,00 |R$ 49,90 |R$  2.694,60 100,0% | 54,00 | 2.694,60
14.2.2 |4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.) 88,00 |R$ 13,65 |R$  1.201,20 100,0% | 88,00 | 1.201,20
14.2.3 |Concreto haldrame (0,20 x 0,30) fundagées 25 mpa 252 R§ 403,80 |[R§  1.017,58 100,0% 2,52 1.017,58
14.2.4 |Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior) 52,00 |R$ 13,65 | R$ 709,80 100,0% | 52,00 709,80
14.2.5 |Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior) 24,00 |R$ 13,65 | R$ 327,60 100,0% | 24,00 327,60
14.2.6 |Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame 4,50 R$ 14,70 | R§ 66,15 100,0% 4,50 66,15
14.2.7 |Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares ¢/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m Kg | 104,00 |[R$ 13,65 |R§  1.419,60 100,0% | 104,00 | 1.419,60
14.2.8 |Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares Kg 42,00 |R$ 14,70 | R$ 617,40 100,0% | 42,00 617,40
14.2.9 |Verga ceramica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm) ml 41,50 |R$ 32,00 |R$  1.328,00 100,0% | 41,50 | 1.328,00
14.2.10 |Verga ceramica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm) ml 41,50 |[R$ 32,00 |R$  1.328,00 100,0% | 41,50 | 1.328,00
14.2.11 |Alvenaria embazamento (regido aterro) 14x 11,50 x 24 m2 21,00 R§ 64,80 | R$  1.360,80 100,0% | 21,00 1.360,80
14.2.12 |Alvenaria muro -14x 11,50 x 24 m2 | 8300 |R$ 64,80 | R$  5.37840 100,0% | 83,00 | 5.378,40
14.2.13 |Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3 m2 83,00 R$ 5,20 | R$ 431,60 100,0% | B3,00 431,60
14.2.12 |Revestimento muro massa tinica m2 | 8300 |R$ 25,10 |R$  2.083,30 100,0% | 83,00 | 2.083,30
14.2.14 |Pintura muro - selador acrilico duas demaos m2 83,00 R$ 2,30 | R$ 190,90 | 100,0% 83,00 180,90 100,0% | 83,00 190,90
14.2.15 |Pintura muro - latex acrilico 2 dema m2 83,00 [R$ 14,60 |R$  1.211,80 | 100,0% | 83,00 |1.211,80 | 100,0% | 83,00 | 1.211,80
Pintuta muro Lateral direita (existente] - selador acrilico 2 demios | m2 54,00 R$ 2,30 | R$ 124,20 | 100,0% 54,00 124,20 100,0% | 54,00 124,20
Pintura muro Lateral direita (. e) - latex acrilico 2 demdos m2 54,00 R$ 14,60 | R$ 788,40 | 100,0% 54,00 788,40 100,0% | 54,00 788,40
MEDICAO ATUAL: RS 60.465,32
£a - SALDO A EXECUTAR:
5 Percentual: 19,30%
RESUMO DA MED ICA 0: ACUMULADO MEDIDO: RS 313.28457 | % RS
Percentual: 100,00% 0,00 0,00

Eng® NEWTON PIACENTINI
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
CREA: 0601315173
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administragéo e Financas

Expediente e Protocolo

(Pagina: 1/1)

Sistema CECAM
Emitido por: 333.XXX.938-00
Data: 09/03/2023 15:26

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO Sistema CECAM
GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO
Namero do Protocolo: | 437 . Ano: 2023 Data/Hora : 09/03/2023 15:24
Assunto: 92 MEDICAO CRAS .
Nome do Requerente: | ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO
Enderego/Bairro: RUA ARTUR MADEIRA, N©233 - VILA CRISTINA
Cidade: PIRACICABA CEP: 13401-396

Telefone/Celular:

(19) 3436-1700 /

Inscricdo Municipal: R.G: Inscrigdo no CPF/CNPJ:
11.002.419/0001-07

Documento: Medigdes - 3

Assunto: 93 MEDICAO CRAS

Justificativa:

Descrigao:

Data Vencimento:
Coédigo Contabil:

Usuario: 333.XXX.938-00
REQUERENTE

39/03/2023

Valor: 0,00

L

Autenticacdo Mecanica ou Recebimento

*0004372023"

=RV QUAD% A
Proc. NS H22D
Fi1s. N5
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Prefeitura Municipal de Quadra
”%M/ do Milhe PBranco”

Paco Municipal José Darci Soares

M CHJ.’*.DquA
~roc NoGBH 2027
Fis. N2 o6&

Processo n2.: 437/2023 — de: 09/03/2023 <

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUCAO
Ref.: 9 MEDICAO CRAS.

Ao Setor de Engenharia, para analise e manifestagéo quanto ao solicitado.

PMQ, 09 DE MARCO DE 2023.

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
Q (15) 3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br



05/04/23, 11:28 Locamail ;; obra do Cras

pssunto:  obra do Cras

De Rui Carlos Baiardi <engenharia@quadra.sp.gov.br> iﬂ%

Para: <ssconstrutora2020@gmail.com>

Cc: Engenharia <engenharia@quadra.sp.gov.br>
Data 05/04/2023 11:27

Bom dia:

Vistoria da obra da creche para fins de analise da medigao apresentada, constatou-se a necessidade de alguns
servicos/itens da obra que necessitam de revisdo, a saber:

1) o vitrd de ferro da 22 sala apresenta-se sem 0 fecho;
2) presséo praticamente inexistente da 4gua nas torneiras da cozinha e do sanitario anexo;
3) necessario substituir o trinco de fechamento da porta de entrada da edificacdo.

4) proceder ajuste na porta de entrada da edificacdo que apresenta-se com dificuldade de fechamento

RUI CARLOS BAIARDI S M. QUIADRA
F- .0 Civil Proc. NGSH223
f13.N_o%
CREA/SP: 0600419135 &

N

httns://webmail-seauro.com.br/quadra.sp.gov.br/?_task=mail&_safe=1 &__uid=4853&__mb0x=INBOX&_acti0n=print&_extwin=1
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Prefeitura Municipal de Quadra
”%Wc/a AMilhe Brance”

Paco Municipal José Darci Soares

PROC. 437/2023

REQUERENTE: ELISANGELA AP. DOS SANTOS SILVA CONSTRUGAO

REF.: 92 MEDICAO.

REQUER EMPRESA ELISANGELA AP. DOS SANTOS SILVA CONSTRUGAO O PAGAMENTO DA 92
MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DO CRAS OS QUAIS FORAM EXECUTADOS E
APROVADOS NA PRESENTE DATA.

AS DEFICIENCIAS APONTADAS NO E-MAIL DE 05/04/2023 FORAM SANADAS.

ASSIM A PRESENTE MEDICAO IMPORTA EM RS 60.465,32 (SESSENTA MIL QUATROCENTOS E
SESSENTA E CINCO REAIS TRINTA E DOIS CENTAVOS) E NAO EXIME A EMPRESA DAS
OBRIGACOIES CONSTANTES DO CONTRATO N2 28/2021 DECORRENTE DO PROCESSO
LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N2 001/2021, INCLUSIVE QUANTO A VICIOS E DEFEITOS
DECORRENTES DA EXECUCAO DA OBRA, FICANDO A EMPRESA CONTRATADA
RESPONSABILIZADA PELA GARANTIA DA OBRA NO PRAZO LEGAL.

SEGUE FOTOS DO LOCAL.

e A DIRETORIA FINANCEIRA

QUADRA. 13 DE ABRIL DE 2023

Ass : Planey. Obras e Serv. Piblico
CREA: 080041913-5

@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP ’

Q (15) 3253-9000 @ www.quadra.sp.gov.br'
CNPJ: 01.612.145/0001-06




Proc. N a2
Fis. N oA

Prefeitura Municipal de Quadra
”Cga/%h/ do Milhe %’/}W/ﬂ/}

Paco Municipal Joseé Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP : '

' (15) 3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br
CNPJ: 01.612.145/0001-06 -




Prefeitura Municipal de Qtradra
I{%a/wh/ do Milho Brance”

Paco Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000

Quadra - SP
2 (15) 3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal deQuadr
: a/w/d/a/ﬂ Mitho Branco”

Pacgo Municipal Joseé Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000

Quadra - SP A
Q (15) 3253-9000 @ www.quadra.sp.gov.br
CNPJ: 01.612.145/0001-06




Prefeitura Municipal de Quadra
”Cga/w'[a/ do Mitho Brance”

Paco Municipal José Darci Soares

@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP _ ;

R (15) 3253-9000 @ www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-_0_6



" w/z,o'[a/ do AMilhe %wmwa”

Paco Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000

Quadra - SP
D (15)3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal de—Qu%dra

%W do oMithe %mmm

Paco Municipal José Darci Soares

@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
D (15)3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal de Quadra

( /%a/llla/ 61/0 @/ MZO %//’WCOH

Paco Municipal José Darci Soares

—

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
%2 (15)3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06




Prefeitura Municipal

N%o/w'fa/ do @jé/éo %Mm/m"

Paco Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

2 (15) 3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br
CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal de Quadra

“Cappital do Mithe PBranco”

Paco Mummpal José Darci Soares

l' - - - et

@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

2 (15) 3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br
CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal de-Qtfadra

. a/w[a/c/o Mulhe Brance”

Paco Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000

Quadra - SP
' (15) 3253-9000 € www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06




Prefeitura Municipal de Quadra

“Cappilal do Mitho PBrancs”

Paco Munlmpal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
D (15)3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal de-Quadra
“Capital do Milhe Brance”

Pago Municipal José Darci Soares

@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
8 (15) 3253-9000 &> www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal deQuadra
N%a/w'[w/ do Mitho Branco”

Pago Municipal José Darci Soares

@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000

Quadra - SP
\2 (15) 3253-9000 @ www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06



G
Prefeitura Municipal de Quadra
”%W do Milho Branco”

Paco Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
D (15)3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06



Prefeitura Municipal de Quadra
: Wa/ﬂ oMithe Brance”

Pago Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

R (15)3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br
CNPJ: 01.612.145/0001-06 _
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Prefeitura Municipal de Quadra
I{%a/w'[w/ do Milho Brance”

Paco Municipal José Darci Soares

@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
% (15)3253-9000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06
: P .
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Prefeitura Municipal de Quadra
N%a/w’[a/ do Milho Branco”

Paco Municipal José Darci Soares

Q Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP
D (15)3253-0000 & www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06
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Prefeitura Municipal de Quadra
”%?a/wh/c/ﬂ oMilthe Brance”

Paco Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP , :

R (15)3253-9000 & www.quadra.sp.govbr

CNPJ: 01.612.145/0001-0 ,




Prefeitura Municipal de ra
N%W do Mitho RBrancs”

Paco Municipal José Darci Soares

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP ' :

R (15) 3253-9000 @ www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de Sao Paulo

Débitos Tributarios Nio Inscritos na Divida Ativa do Estado de Séo Paulo

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sdo
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa juridica acima
identificada, é certificado que ndo constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrigio na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

N

Certidao n° 23020827173-09
Data e hora da emisséo 27/02/2023 09:39:48
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicao.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada a verificagao de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1



FNM. QUADRA
Proc. No 459) 923
Fia. N L9
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.002.419/0001-07

Certid3o n°: 8455592/2023

Expedicdo: 27/02/2023, as 09:45:21

Validade: 26/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se que E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.002.419/0001-07, NAO CONSTA coOmo
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagéo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certidao condiciona-se & verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

CertidSo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios & identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho gquanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciérios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante O Ministério Pablico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagao Prévia ou demais titulos que, por
disposigédo legal, contiver forca executiva.

DGvidas e sugestdes: cndte@tst.jus.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
R. Anténio Corréa Barbosa, 2233 - Chacara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CER’fiDI\O POSITIVA COM EFE&TO NEGATIVA

NUMERO: 5639/2023
CHAVE: 6794b193

INFORMACOES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZAO SOCIAL: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME CPF/CNPJ: 11.002.419/0001-07
CEP: 13401-396

LOGRADOURO: RUA ARTHUR MADEIRA PROF, 233 BAIRRO: VILA CRISTINA
COMPLEMENTO:

INSCRICAO MOBILIARIA / SITUACAO:

616261 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n° 5347/2023,
que em decorréncia da andlise e verificacdes efetuadas para o(a) contribuinte acima especificado,
consta(m) débito(s) com referéncia a Tributos Mobiliarios e Imobilidrios, porém encontram-se
parcelado(s) e em dia com os pagamentos até a presente data, conforme demonstrativo abaixo,
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dividas que venham a ser apuradas e que

recaiam sobre o(a) mesmo(a).

IL.C VENC.

REF NATUREZA ORIGEM W, noicen ‘COMP. phicnm PRMGIPAL  PASD sALDO ENCARGOS ATUALIZADO SITUACAC
24 - TAXAS
6010209  MOBIL ?Egﬁgg%‘g%ao 616261 2010 30/07/2010 14583 000 14583 66819 814,02 PARCELADO
PODE
1903003437 MOBIL 21 -ISSON 616261 2019 29/11/2019 4990 2442 2548 22,08 47,56 PARCELADO
1902645200 MOBIL 21 -ISSQN 616261 2018 30/11/2018 4770 2332 2438 26,23 50,61 PARCELADO
1902672583 MOBIL  21-ISSON 616261 2018 28/12/2018 4770 2332 24,38 25,72 50,10 PARCELADO
1002701923 MOBIL 21 -ISSQN 616261 2018 31/01/2019 4770 2332 24,38 25,53 49,01 PARCELADO
1902727011 MOBIL 21 -ISSON 616261 2019 28/02/2019 4990 2442 2548 26,28 51,76 PARCELADO
1902758356 MOBIL  21-ISSQN 616261 2019 29/03/2019 4990 2442 2548 25,77 51,25 PARCELADO
1002787761 MOBIL  21-1SSON 616261 2019 30/04/2019 4900 2442 2548 2517 50,65 PARCELADO
1002816305 MOBIL  21-ISSON 616261 2018 31/05/2019 4900 2442 2548 24,46 49,04 PARCELADO
1002844109 MOBIL  21-ISSQN 616261 2019 28/06/2019 4990 2442 2548 23,84 49,32 PARCELADO
1902873547 MOBIL  21-1SSON 616261 2019 31/07/2019 4900 2442 2548 23,45 48,93 PARCELADO
1902906315 MOBIL  21-ISSQN 616261 2019 30/08/2019 4990 2442 2548 23,12 48,60 PARCELADO
1902042762 MOBIL 21 -IS5QN 616261 2018 30/09/2019 4900 2442 2548 2275 48,23 PARCELADO
1002976984 MOBIL 21 -1SSQN 616261 2019 31/10/2019 4990 2442 2548 22,38 47,86 PARCELADO
1503033361 MOBIL  21-ISSQN 616261 2019 30/12/2019 4990 2442 2548 21,74 47,22 PARCELADO
1002585587 MOBIL 21 - ISSQN 616261 2018 28/09/2018 4770 2332 2438 27,02 51,40 PARCELADO
1903064500 MOBIL 21 -ISSON 616261 2019 31/01/2020 4990 2442 2548 21,17 46,65 PARCELADO
1903094559 MOBIL 21 -ISSON 616261 2020 28/02/2020 5105 2530 26,65 21,23 47,88 PARCELADO
1503125588 MOBIL  21-ISSQN 616261 2020 31/03/2020 5225 2552 26,73 20,87 47,60 PARCELADO
1903155111 MOBIL  21-ISSQN 616261 2020 30/04/2020 5225 2552 26,73 20,46 47.19 PARCELADO
Data de Impressao: 08/02/2023 16:06:32 14 Desenvolvido por IBRASIL INTELIGENCIA E INFORMAGAO LTDA® pagina 1 de 3

Emissor: CARLOS ALBERTO ALESSI CARLET
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
R. Anténio Corréa Barbosa, 2233 - Chéacara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

REF NATUREZA ORIGEM bE saibaies COMP: oUENC. | PRINCIPAL  PAGO SALDO ENCARGOS ATUALIZADO SITUACAO
1903340042 MOBIL 21 -ISSON 616261 2016  31/05/2016 4400 2156 2244 37,80 60,24 PARCELADO
1003340044 MOBIL 21 -ISSON 616261 2016 30/06/2016 4400 2156 2244 37,11 59,55 PARCELADO
1903340945 MOBIL  21-ISSON 616261 2016 31/07/2016 4400 2156 2244 36,22 58,66 PARCELADO
1903340947 MOBIL 21 -ISSON 616261 2016 31/08/2016 4400 2156 2244 35,64 58,08 PARCELADO
1903340948 MOBIL 21 -ISSON 616261 2016 30/09/2016 4400 2156 2244 34,96 57,40 PARCELADO
1003340050 MOBIL  21-ISSQN 616261 2016 31/10/2016 4400 2156 2244 34,48 56,02 PARCELADO
1003340952 MOBIL 21 -ISSON 616261 2016 30/11/2016 4400 2156 2244 3413 56,57 PARCELADO
1903340953 MOBIL  21-ISSQN 616261 2016 31/12/2016 4400 2156 2244 33,72 56,16 PARCELADO
1002616258 MOBIL 21 -ISSON 616261 2018 31/10/2018 4770 2332 2438 26,70 51,08 PARCELADO
1002553363 MOBIL 21 -ISSQN 616261 2018 31/08/2018 4770 2332 2438 27,46 51,84 PARCELADO
24 - TAXAS
6660933  MOBIL Efé:'ﬁ\ljgi’\)gisciﬂo 616261 2011 29/07/2011 15470 000 15470 621,59 776,29 PARCELADO
PODE
1002123524 MOBIL 21 -ISSON 616261 2017 28/04/2017 4685 2288 2397 3421 58,18 PARCELADO
24 - TAXAS
7731303 MOBIL QEECS\'}SEE“)‘(TE%SCIUO 616261 2012 29/06/2012 16425 0,00 16425 577,49 741,74 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
8257257  MOBIL ?EECSCSE&TE?O.GO 616261 2013 28/06/2013 174,02 000 17402 529,99 704,01 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
8664004  MOBIL EEECT?\'}OREE")‘(TE?C[CIO 616261 2014 30/06/2014 18373 000 18373 48256 666,29 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
9145074  MOBIL EEEC%‘}SE&TE?O.OO 616261 2015 31/07/2015 19536 000 19536 430,08 625,44 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
9521207  MOBIL Efgﬁég%‘&sduo 616261 2016 29/07/2016 21679 0,00 21679 370,94 587,73 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
9956732 MOBIL Efgﬁf}gi"g;fdao 616261 2017 30/06/2017 23281 000 23281 32035 553,16 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
10374912 MOBIL Efér?sgi&isciao 616261 2018 29/06/2018 23735 0,00 23735 278,09 515,44 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
10885051 MOBIL  DECOURENTES . o 616261 5010 28/062019 24580 000 24580 23193 477,73 PARCELADO
PODE
24 - TAXAS
11382450 MOBIL  DECOVACNTES (1o 616261 2020 31/07/2020 25408 12430 129,78 93,37 223,15 PARCELADO
PODE
217 - AUTO DE
11397943 MOBIL  INFRACAO |AUTO 616261 2020 10062020 639,67 0,00 639,67 48392 112359 PARCELADO
INFR.TRIBUTARIO
1002073091 MOBIL 21 -ISSQN 616261 2017 24/02/2017 4685 22,88 2397 35,25 59,22 PARCELADO
1002101850 MOBIL 21 -ISSQN 616261 2017 31/03/2017 4685 2288 2397 34,68 58,65 PARCELADO
1902152156 MOBIL 21 -ISSON 616261 2017 31/05/2017 4685 2288 2397 33,70 57,67 PARCELADO
1002524541 MOBIL  21-ISSQN 616261 2018 31/07/2018 4770 2332 2438 28,52 52,90 PARCELADO
1002173781 MOBIL  21-ISSQN 616261 2017 30/06/2017 4685 22,88 2397 3334 57,31 PARCELADO
1002201977 MOBIL 21 -ISSON 616261 2017 31/07/2017 4685 2288 2397 32,81 56,78 PARCELADO
1902230112 MOBIL 21 -ISSON 616261 2017 31/08/2017 4685 22,88 2397 32,66 56,63 PARCELADO
1902255954 MOBIL  21-ISSON 616261 2017 29/09/2017 4685 2288 2397 3224 56,21 PARCELADO
1902281935 MOBIL 21 -ISSON 616261 2017 31/10/2017 4685 2288 2397 31,94 55,91 PARCELADO
1902307820 MOBIL 21-1S50N 616261 2017  30/11/2017 4685 2288 2307 31,63 55,60 PARCELADO
1902332980 MOBIL 21 -ISSQN 616261 2017 29/12/2017 46,85 2288 2397 31,10 55,07 PARCELADO
Data de Impresséo: 08/02/2023 16:06:32 44 Desenvolvido por iiBRASIL INTELIGENCIA E INFORMAGAO LTDA® Pagina 2 de 3

Emissor: CARLOS ALBERTO ALESSI CARLET
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
R. Anténio Corréa Barbosa, 2233 - Chacara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

| CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

I.C. VENC. 2
REF NATUREZA ORIGEM REDUZIDO/CPD COMP. ORIGINAL PRINCIPAL PAGO SALDO ENCARGOS ATUALIZADO SITUACAO
1902361354 MOBIL 21-1ISSON 616261 2017 31/01/2018 46,85 22,88 23,97 30,68 54,65 PARCELADO
1902385821 MOBIL 21 - ISSQN 616261 2018 28/02/2018 47,70 23,32 24,38 30,74 55,12 PARCELADO
1902411383 MOBIL 21 - ISSON 616261 2018 29/03/2018 47,70 23.32 24,38 30,29 54,67 PARCELADO
1902437750 MOBIL 21 - ISSON 616261 2018 30/04/2018 47,70 23,32 24,38 29,87 54,25 PARCELADO
1902469410 MOBIL 21 -ISSQN 616261 2018 30/05/2018 47,70 23,32 24,38 29,51 53,89 PARCELADO
1902494314 MOBIL 21 - ISSON 616261 2018 29/06/2018 47,70 23,32 24,38 29,07 53,45 PARCELADO
1903340954 MOBIL 21 -ISSON 616261 2016 31/12/2017 44,00 21,56 22,44 29,12 51,56 PARCELADO
5.130,24 1.242,12 3.888,12 6.477,35 10.365,47
FINALIDADE:
LICITACAO
VALIDADE:

Esta certiddo é valida até 09/05/2023.

PIRACICABA - SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

Esta certiddo engloba consulta aos Cadastros Mobilidrio, Imobilidrio, Tributos Diversos e Rural.

Data de Impress3o: 08/02/2023 16:06:35 /A Desenvolvida por IBRASIL INTELIGENCIA E INFORMACAO LTDA®




MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 11.002.419/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, & certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideracéo para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2 constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideracéo para fins de
certificacdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1891.

A aceitacdo desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http:/Awww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 07:56:46 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 08/08/2023.

Cédigo de controle da certiddo: 2DEF.CB0B.D784.BCSE

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO &

Procuradoria da Divida Ativa

Certiddo Negativa de Débitos Tributarios
da
Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

CNPJ Base: 11.002.419

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de Sao Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa juridica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

nio constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa juridica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certiddo negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certiddo n° 44117488 Folha 1 de 1
Data e hora da emissao 27/02/2023 09:42:24 (hora de Brasilia)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissao.

Certidao emitida nos termos da Resolugéo Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A aceitacéo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade no sitio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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Constulta Regularidade do Empregador

FM QISADRA
Proc. Ne(BF07.3

Fi3. N°_A§

—— e,

G

‘ Voltar ‘ Imprimir »

CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  11.002.419/0001-07
Razao

. E A S S CONSTRUTORA LTDA
Social:

Endereco: R PROFESSOR ARTHUR MADEIRA 233 / VILA CRISTINA / PIRACICABA / SP

/ 13401-396

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:10/04/2023 a 09/05/2023

Certificacdo Niumero: 2023041001202911522237
Informacao obtida em 11/04/2023 09:36:10

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
Wwww.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov. br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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CONSTRUTORA
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ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVAC
CNPJ: 11.002.419/0001-07 — Inscrica@o Estadual: 535.836.721__1_313___(2_————

Rua Artur Madeira, 233 — Vila Cristina — Piracicaba — SP.
CEP: 13.401-386 e-mail: ssconstru}graZOZQ@gmaii.gom —

HeOr.
ONSTRUGAS'3- N

S MY THAENIST D
N, GiomomA
7/
sjo ’.i)tl\ d %o )
7

) 7h 2év)

PRI

Fone (19) 3436 1700

PLANILHA DE MEDICOES (MEDICAO FINAL)

[ ELISANGELA APARECIDA

DOS SANTOS SILVA CONS TRUCAO

3.372,50

Modalidade: AO: Data 0S:
Obra: |Construcdo de um CRAS - Centro de Referéncia da Assisténcia Social 'I‘; ;1 - ;0 ze 1 DATA DESTA MEDICAO: ot
Local: |Rua Dr. Jilio Prestes, 590 - Quadra/SP Vallor (#3): /____06/mar/2023 | (Diasde, "‘“de)/—«—lp’m" Aditivo:
’ U ; udpa 313.284,57 VALOR DA MEDICAO:
A : oo Data Base: Previsdo Término:
Orgao: | Prefeitura Municipal de Quadra e RS 60.465,32
PRECO TOTAL DO MEDICAO FINAL ACUMULADO
N, BERTRIEAC T l Q1D | ynrTARIO ] ITEM % 0id | Valor | % | Qud | Valor
1 Preliminares R$ 9.054,81 | 0,0% | RS - 100,0% L.S 9.054,81
11 100,0% | 800 | 2.400,00
12 100,0% | 191,10 | 1.433,25
13 100,0% | 315,33 | 1.009,06

100,0%

100,0%

Obs: Adequagio da planilha com execugiio de embasamento e supressao de forma e desforma

53.692,23

100,0%

100,0%

e

R$

9.156,16

25 I!;fl R$ 17.130,75 100,0%
26 RS 435435
2.7 m:r.ml RS 23520 16,00
28 m R$ 553206 :
29 | Adensamento, Lancamento, espalhamento concreto R$ 111518 1.115,18
2.10 |Impermeabilizacdo em argamassa polimétrica p/ umidade m2 64,00 R$ 832,00 64,00
211 |impermeabilizacdo em pintura de asflato m2 64,00 R$ 16,30 | R$  1.043,20 64,00 X
3 Estrutura R$ 53.601,93 R$ 53.601,93
3.1 |Pilares (40 um. T P [ T
3.12 |Desforma [m2| 1500 |R$ _ 350[RS 52,50 100,0%
3.13 R$ 1365 [R$ 648375
3.14 RS 1470 |[R$ 183750 100,0%
3.15 470 |R$ 8140 [R$ 38258
3.1.6 |Concreto fck 25 mpa RS  1.897,86 100,0%
3.2 |Vigas da cobertura -_—
3.2.1 |Formas madeira 39,43 RS 256295 100,0% 2.562,95
322 |Desforma m2 3 |R$ 3,50 [R$ 13801 138,01
323 Kg | 204,60 |R$ 13,65 |R$ 279279
32.4 |Ferragem CA50, 6,3 mm o % RS 142643
3.2.5 |Ferragem CA 50, 12,5 mm g 56,10 R$ 13,65 | R$ 765,77
32.6  Ferragem CAS50,8mm m R$ 22523
328 |concreto fck 25 mpa R$ 403,80 | R$  4.38527 100,0%
33
ck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15
332 |Malhadeagio CA6015x 15cm [ Kg | 18527 |R$ 12,20 [R§  2.260.29
3.5 |Vergas /Contra-vergas -—
35.1 RS 160000
352 m 2500 |R$ 1600 |[R$ 400,00 .
3.5.3 |Contravergas ceramicas14 concreto fck 25 [ ml 50,00 R$ 32,00 | R$  1.600,00 100,0%
4 |Alvenaria e Paineis R$ 19.938,88 | 0,0% | R$ i 100,0% | R$  19.938,88
4.1 Alvenaria externa de blocos ceramicos 14*11,5*24 R$ 64,80 | R$ 10.782,72 100,0% | 166,40 10.782,72
100,0% | 161,20 | 9.156,16

4.2 Alvenaria interna 11,5 * 14* 24
5 Revestimento R$ 19.573,03 100,0% | R$  19.573,03
51 Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3,E=0,5cm R$ 520 | R$ 173056
5.2 Revestimento alv. int./ext,, massa unica, cim/cal/areia 1:2:8 m2 | 332,80 R$ 835328
53 |Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E=0,5 cm R$ 520 |R$ 993,72
5.4 |Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8 191,10 |R$ 2510 [R$  4.796,61
5.5 |Azulejos juntaaprumo +argamassa colante m2 R$  2.721,36| 100,0%
56 |Regunte azulejos mz| 7820 | RS _ 12,50 |R$ 977,50 | 100.0% 100,0% | 78,20 977,50
6 |Pisos R$ 25.252,00 | 47,0% 100,0% | R$  25.252,00
6.1 Contra piso deFoncreto E=5cm + lastro de brita, E=3 cm m3 RS 646,60 |R$ 617503 100,0% 9,55 6.175,03
sarrafeado e alisado
6.2 2 hiso - Area externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm R§  4.01539 100,0% | 621 | 401539
63 |Piso ceramico, P15 c/ arg/ colante R$ 798798 100,0% | 191,10 | 7.987,98
64 |Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg R$ 892,70 | 100,0% | 158,00 | 89270
65 | Rejunte piso ceramico c/ agramassa industriagizada m2 R$ 12,50 |R$  2.388,75 100,0% | 191,10 | 2.388,75
66 | Rejunto rodapé c/ argamassa industrializada 158,00 R$ 205,40 100,0% | 158,00 | 205,40
| 67 R§ 160,00 [R$  1.400,00 100,0% | 875 | 1.400,00 |
68 | Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa R$ 110,00 [R$ 605,00 100,0% | 5.50 605,00 |
69 | Peitoril granito caixilhos de ferro L=9 cm 26,50 R$ 131175 100,0% | 26,50 | 131175
6,1 |Soleira granito, L= 19 cm (portas externas) mi | 300 |R$ 90,00 |[R$ 270,00 | 100,0% 270,00 | 100,0% | 3,00 270,00
7  |Forros RS - | 00% |R$ 2
Cotado no item 3.3 (Laje de forro) R$ -
8 |Cobertura RS 23.258,02 | 0,0% R$ - 100,0% | RS  23.258,02
| R$ 70,00 [R$ 13377.00 100,0% | 191,10 | 13.377.00
IEMI R$ 4820 |R$ 921102 100,0% | 191,10 | 9.211,02
4 |Embocamento de beiral em telhas de barro R$ 12,00 | R$ 100,0% | 10,00 120,00
8.5 Comieira de barro embocado ml 25,00 550,00 100,0% | 25,00 550,00
9 100,0% | RS 9.589,08 | 100,0% | R$ _ 9.589,08

Pintura

Selador acrilico paredes internas e externas, duas (2) demao
Pinrtura em latex acrilico paredes internas e externas duas (2)
demaos

Medig&o Final

585,58
3.717,16

100,0% 585,58

100,0%

3.717,16

100,0%

100,0% 585,58

3.717.16

254,60
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CNPJ: 11.002.419/0001
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ANTOS SILVA CONSTRUGA® 3. N2 &
¢ao0 Estadual: 535.836.721.116 4.

CONSTRUTORA CEP: 13.401-396 e-mail: sscanstr 2020@gmail.com ~ Fone {(19) 3436 1700
PRECO TOTAL DO MEDICAO FINAL ACUMULADO
ITEM DESCRI! . ; .
ESCRICAO N (jen UNITARIO ITEM % Qtd Valor % Qtd Valor
93 |Selador acrilico laje de forro 2 demaos m2 | 191,10 |R$ 230 | RS 439,53 | 100,0% | 191,10 | 439,53 100,0% | 191,10 | 439,53
9.4 Pintura laje de forro latex acrilico 2 demaos m2| 191,10 |R$ 14,60 | R$ _ 2.790,06 | 100,0% 191,10 | 2.790,06 | 100,0% 191,10 | 2.790,06
St - = - e 2
95 p‘r';ar:‘oesq”ad”“de madeira >> esmalte sintetico inclusive 7182 |R$ 2160 |R$ 155131[ 1000% | 7182 | 155131 100,0% 155131
9.6 | Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintetico inclusive preparo | m2 23,40 R$ 21,60 | R$ 505,44 23,40 100,0% | 23,40 505,44
10 |Esquadrias R$ 29.952,70 R$  20.267,80 R$ 29.952,70
Portali . ; ; =
16 C:;r lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 u 638400 | 70.0% 246880 | 1000%
102 Pf)rta macho e femea de madeira com bate.nte dle madeira p/ . 3,00 3.825,00 210 267750 | 100,0%
pintura - 90 x 210 cm - recep¢ao area servi¢os area externa
103 i:{;‘:i{:m completa com maz;aneta tlpO alavanca para porta .- 908,00 100’0‘% 4’00 908,00 100’0%
104 |Ferragem completa com maganeta tipo alavanca para porta interna m 2.951,00 | 100,0% | 13,00 2951,00 | 100,0%
10.5 |Guarnicdo de madeira portas m 173,40 | R$ 4,50 | R$ 780,30 | 100,0% 173,40 100,0% | 173,40
165 |Fortn ds 2 blhas tubular, comala 65 galvanizadode 2'efio | | 300 |Rs 620,00 |RS 186000 | 1000% | 300 | 186000 100,0% | 300 | 186000
10, completo fornecimento e instalacdo
10.7 |Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr m2 23,40 R$ 566,00 | R$  13.244,40 6.622,20 | 100,0% 23,40 | 13.244,40
11 |Instalagcdes hidro-sanitdrias RS 12.083,31 | 51,7% RS 6.245,00 | 100,0% RS 12.083,31
111 Tubo pve soldavelmarrom c/ conexdes DN 25 mm m R$ 10,05 | R$ 614,76 100,0% 614,76
112 | Tubo de pvc rigido sold. marron DN 32 mm c/ conexes [m | 1465 |RS 1220 [RS 17873 [l 100,0% 178,73
112 |Tubo pve soldavel marrom, c/ conexdes DN 60 mm (2 [m | 935 |R$ 5939 [RS 55530 1 100,0% | 935 555,30
113 |Registro gaveta em latio cromado ¢/ canopla DN 3/4" m 7,00 R$ 82,00 l R$ 574,00 | 20,0% 1,40 100,0% 7,00 574,00
114 |Torneirade mesap/ lavatorio em latio cromado DN 1/2° unid 5,00 R$ 168,00 | R$ 840,00 | 100,0% 100,0% 5,00 840,00
11.5 |Torneirade mesap/pia ¢/ bica movel e arejador latdo crom. unid 1,00 R$ 180,00 | R$ 180,00 | 100,0% 100,0% 1,00 180,00
117 |Caixa d’agua 1000 litros em poliatileno ¢/ acessorios ent./saida unid 1,00 R$ 730,00 | R$ 730,00 - 100,0% 1,00 730,00
_-— RS |
114 |Tubo PVC rigido branco soldével DN = 40 mm ¢/ conexdes m | 1055 |R$ 1440 |R$ 15192 (| 100,0% | 10,55 151,92
115 | Tubo pve branco d = 50 mm ¢/ conexdes R$ 23,66 |R$ 35490 | 100,0% | 1500 | 354,90
116 |Tubo pvcbrando d = 100 mm ¢/ conexoes 3000 |R$ 3654 |R$  1.096.20 [ | 100,0% | 30,00 | 1.096,20
117 | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 ¢/ grelha [un.| 700 |R$ 6590 [R§ 461,30 1 100,0% 461,30
118 |Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm [un.| 400 |R$ 309,00 [R$ 123600 | 100,0% 1.236,00
-—_ | |
119 |Bacia sifonada c/ caixa de desgarga aco plada - 6 litros un. | 5,00 R$ 520,00 |R$  2.600,00 100,0% 5,00 2.600,00 | 100,0% 5,00 2.600,00
1111 __Lavatério de louca c/ coluna padrao médio un 500 |R$ 248,00 RS 124000 | 500 | 100,0% | 500 | 1.240,00
1113 | Tampo/bancada em granito ¢/ frontio de 2 cm (pia coz.) polido [m2| 090 |R$ 51800|RS 46620 | 090 | 100,0% 466,20 |
1114 | Cuba em aco inoxidavel de 400 x 340 x 140 mm [un| 100 |R$ 26800[RS 268,00 1,00 100,0% | 1,00 268,00
11.14 |Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aco inox. 1/1/2x 800 mm_| un. 2,00 R$ 188,00 | R$ 376,00 | 100,0% 2,00 100,0% 2,00 376,00
12 |Instalagdes eletricas RS 29.676,00 | 9,1% | RS 7.688,00 | 100,0% | R$ _ 29.676,00
121 |Cabo 16 mm - 750V de isolagio (azul) Neutro [ ml | R$ 1845 |R$ 553,50 1 | 30,00 | 55350
122 |Cabo 16 mm - 750 V de isolagdo (preto) Fase mi | 9000 |R$ 1845 R$ 166050 o |
123 |Cabo 16 mm - 750 V de isolacdo (verde) - Terra 3000 |R$ 1845 |R$ 553,50 30,00
124 -_caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 100 | RS 30800 |R$ 308,00 1,00
125 un. R§ 12,00 [R$  1.176,00 ] 100,0% | 98,00 | 117600 ]
126 |Caixa de passagem octogonal de 4' X 4' un.| 50,00 |R$ 1600 [R$ 800,00 [——— 100,0% 800,00
127 | Dijuntor termomagnetico bipolar 10 A [un.| 800 |R$ 4800 |R$ 38400 1 100,0% 384,00
12.8 | Dijuntor termomagnetico monopolar 16 A [un.| 1200 |R$ 2200 |RS 26400 100,0% 264,00
12.9 | Disjuntor termomagnatico tripolar 63 A un.| 100 |R§ 16800 |RS 16800 ] 100,0% | 1,00 168,00
12.10 | Disjuntor termomagnatico tripolar 32A [un.| 100 |R$ 12600[RS 126,00 1 100,0% | 1,00 126,00
12.11 | Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 11/4” (piso R$ 8,00 | R$ 240,00 1 100,0% 240,00
1212 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 1" -Laje [ml| 7000 [RS 7,50 | R$ 525,00 ca 100,0% 525,00
12.13 | EletrodtoPVC flexivel corrigado refpreado 1" - Piso 100,00 R$ 750,00 T | 100,0% 750,00
12.14 | Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado 3/4" - laje 150,00 | R$ 7,00 | R$  1.050,00 1 100,0% | 150,00 | 1.050,00
1215 [Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 3/4" - parede | ml | 130,00 |R$ 7,00 |[R$ 910,00 [ 100,0% 910,00
12.16 |Eletroduto PVC corrugado reforgado 3/4" - piso R$ 7,00 |[R$ 700,00 . 100,0% 700,00
1217 |Caixa de passagem em PVC ¢/ tampa 4x 2 p/ telefone / dados W R$ 12,00 | R$ 240,00 - 100,0% 240,00
12.18 [ Fio flexivel 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho | ‘ml | 150,00 [R$ 2,69 |R$ 403,50 ] 100,0% | 150,00 | 403,50
12.19 | Fio flexivel 1,50 mm - 750 V de isolagdo (verde R$ 72630 100,0% | 270,00 | 726,30
1220 | Fio flexivel 1,50 mm - 750 V (azul m R$ 457,30 100,0% 457,30
1221 |Fio flexivel 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno 'ml | 260,00 |R$ 2,69 |R$ 699,40 ] 100,0% 699,40
1222 | Fio flexivel 2,50 mm - 750 V (preto 200,00 R$ 832,00 1 100,0% | 200,00 | 832,00
1223 |Fio flexivel 2,50 mm - 750V (azul 200,00 | R$ 4,16 |R$ 832,00 1 100,0% 832,00
12.24 |Fio flexivel 4 mm - 750 V (vermelho 80,00 | R$ 590 | R$ 472,00 jo ] 100,0% 472,00
1225 |Fio flexivel 4 mm - 750 V (preto | ml | 110,00 [R$ 590 | R$ 649,00 1 100,0% 649,00
1226 | Fio flexivel 4 mm - 750V (azul) | 'ml | 3000 [RS 590 | R$ 177,00 1 100,0% | 30,00 | 177,00
1227 |Interruptor 1 tecla+ tomada 4x 2 - 10A [un.| 500 |R§ 2500 [R$ 12500 1 100,0% | 5,00 125,00
12.28 |Interruptor 1 tecla paralelo [un.| 400 [R$ 21,00 |RS 84,00 - 100,0% | 400 | 84,00
12,29 |Interruptor 1 teclasimpls = 4x 2" un.| 11,00 |[R$ 21,00 [R$ 231,00 I 100,0% 231,00
1230 |Interruptor 2 teclas paralelo un.| 300 [R§ 2500 |RS 75,00 1 100,0% | 3.00 75,00 |
12.31 |Luminaria LED quadrada de sobrepor, 18 W - 000K (0.22x0,22) |un.| 800 |R$ 24000 |R$ 1.920,00 100,0% 1.920,00
12,32 | Luminaria LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30 [un.| 1300 [R$ 240,00 | R$ 3.120,00 100,0% 3.120,00
1233 |Lampada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K unid R$ 268800 | 100,0% 2.688,00 | 100,0% 2.688,00
1234 |Padrio B1 ¢/ cx. conjugada montado fusfvel 60 A ““‘d R$ 1.370,00 |R$  1370,00 - 100,0% | 1,00 | 137000
12,35 |Quadro de dist. Energia, ¢/ barramento 24 dij. - embutido chapa arid 2,00 R$ 680,00 | R$ 1.360,00 - 100,0% 2,00 1.360,00
Medicdo Final
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N ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUGADIS. N2 1o
,, N CNPJ: 11.002.419/0001-07 — Inscricgo Estadual: 535.836.721.118 &
ss Rua Artur Madeira, 233 — Vila Cristina — Piracicaba — SP.
CONSTRUTORA CEP: 13.401-396 e-mail: ssconstrutora 020@gmail.com — Fone (19) 3436 1700
PRECO TOTAL DO MEDICAO FINAL ACUMULADO
ITEM DESCRICAO UN.| QTD. AR i = ool valor 5 e e
1237 |Tomada 2P + T dupla 20 A- completa “"'id 1800 |R$ 2400 |R$ 432,00 100,0% | 18,00 432,00
1238 |Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 902-25W unid 10,00 R$ 18500 | R$  1.850,00 100,0% | 10,00 | 1.850,00
12,39 |Quadro telebras (telefonia) de embutir 400 x 400 x 120 mm urTid 2,00 R$ 210,00 | R$ 420,00 100,0% 2,00 420,00
12.40 |Luminaria de emergéncia ¢/30LEDde2 w unid 4,00 R$ 38,00 | R$ 152,00 100,0% 4,00 152,00
13 Vidros

Vidro liso transparente 4 mm

R$ 3.135,60 | 100,0% | R$ 3.135,60 | 100,0% | RS 3.13560
RS 134,00 | R§  2.653,20 [ 100.0% 265320 | 100,0% | 19,80 | 2.653,20
mz | 360 | RS 13400 RS 48240 | 1000% | 3.0 482,40 | 100,0% | 3.60 482,40

Vidro canelado incolor 4 mm

| 14 |Outros R$ 24.476,98 | 12,2% | RS 2.974,59 | 100,0% | RS 24.476,98 |
14.1 Limezadaahra.inclusiveremocéodeenlulho m R$  2.197,65 100,0% 2.197,65 |
14.2 -——

1421 -!!i!ﬂ RS 269460 100,0%
1422 m RS 1365 [RS 120120

14.23 R$ 101758

1424 m RS 1365 RS 709,80

1425 | Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame 2 ferros superior Kg | 24,00 R$ 13,65 | R$ 327,60
14.2.6 |Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p estribo - viga baldrame m R$ 66,15
14.2.7 RS 1.419,60
1428 RS 1470 [R$ 61740
1429 RS 3200 |R$ 132800

$
R$ 32,00 |R$ 132800

14.2.10 |Verga ceramica respaldo muro 2 ferro CA50 = 6,3 mm m
14.211 RS 6480 RS  1.360,80
14.2.12 m2 R$ 6480 [RS 537840
14213 RS 431,60
14212 RS 208330
14.2.14 R§ 230 |R$ 19090 | 1000%
14215 R$ 14,60 RS 1211,80] 1000%
Pintuta muro Lateral direita (existente) - selador acrilico 2 demaos | m2 ‘ 54,00 |R$ 2,30 | R$ 124,20 | 100,0% 124,20 | 100,0% 124,20

Pintura muro Lateral direita (existente - latex acrilico 2 demaos m2 | 54,00 R$ 14,60 | R$ 788,40 | 100,0% 100,0% | 54,00 ! 788,40

MEDICAO ATUAL: RS 60.465,32 ALDO A EXECUTAR:
i Percentual: 19,30%
RESU MO DA M EDICAO: ACUMULADO MEDIDO: R$ 313.284,57 % R$
Percentual: | 100,00% 0,00 0,00

1

Eng® NEYVTON PIAGENTINI
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
CREA: 0601315173

Medigdo Final
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Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Economica Federal em 31/03/2023 09:45:02.

Este protocolo é sua garantia de que 0 arquivo foi devidamente recebido e armazenado para
processamento pela Caixa Econoémica Federal. Havendo ocorréncias impeditivas no
processamento do arquivo sera enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorréncia(s) encontrada(s) e as acdes necessarias para a
solucéo.

Informacdes Complementares:
0 ndmero de protocolo do arquivo AfOquC1MVgS00002.SFP é:
2505d48d-2fd2-410d-a1cf-697a7a60bf07

Transmissor: ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA LTDA:1 2020953000109
Inscricao do Transmissor: 12020953000109

Responsével: ESCRITORIO SANTA TERESINHA

Inscricdo do Responsavel: 12377080871

Competéncia: 03/2023

NRA: AfOquC1MVgS00002

Base de Processamento: Piracicaba / SP

Cédigo de Recolhimento: 155

Contato: IVAN ANGELOCCI

Telefone: 001934252812

Pagina 1 de
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@ Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP :

Q (15)3253-9000 &) www.quadra.sp.gov.br
CNPJ: 01.612.145/0001-06

Prefeitura Municipal de Quadra

“Cappital do AMitho Branco”

Paco Municipal José Darci Soares

Protocolo N° 437/2023

Interessado: Elisangela Aparecida dos Santos Silva
Construcgéo.

Finalidade: Pagamento Medicdo Final dos Servigos de
Construgcdo do CRAS - Contrato 28/2021.

Diante da Liberagdo do Setor de Engenharia,
encaminho ao Setor de Compras para solicitar a nota
fiscal e demais documentos, e posteriormente para o setor
Contabilidade para que emita Ordem de Pagamento, no valor
de R$ 60.465,32 (Sessenta mil quatrocentos e sessenta e
cinco reais e trinta e dois centavos), com data de
vencimento para 27/04/2023 e posteriormente encaminhe ao
setor tesouraria para pagamento. A tesouraria apos a
quitacdo, junte cdpia ao processo do pagamento e
digitalize na totalidade o processo para publicacdo,
posteriormente arquive-se.

Quadra, 14 de abril de 2023.

oA
Claudio Rob o de Oliveira
Diretor de Financas
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CONTABILIDADE Proc. N Data: 02/05/2023 11:08:46
= F13 N© (Pagina 1/1)
DATA ' 13, N _———RESERVA N° | PROCESSO NYREQUISIGAO FICHA N
28/04/2023 ORDEM DE PAGAMENTO N° 100118/2 | RP N° 9446/0 Ano; 2021 o .64/2029 6087
INTERESSADO "CNPJICPF TBANCO  AGENCIA [ CONTA
5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONST 1011.002.419/0001-07 _ 1ok el O O TR |
iy i CEP. | TELEFONE
R ARTUR MADEIRA 233 - VILA CRISTINA - PIRACICABA - SP 13401-396 3436-1700 S
EMAIL LOCAL DE ENTREGA ST IS TPRAZO ENTREGA
ssconstrutora2020@gmail.com CRAS - Pga Ch:l.co Vieira 240;Diai_”"
LICITACAO MODALIDADE N° ~ FUNDAMENTOLEGAL ~ " CONDICOES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | VALIDADE PROPOSTA
TOMADA DE PREGOS - 1/2021 Por apresentacéo de 28/04/2023
ORGAO — - " NIDADE ORCAMENTARIA | UNIDADE DADE EXECUTORA I'FUNCAO SUB FUNGAO ' PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO 02.08-SECRETARIA TRABALHO E Dzsswox.vmzmo s  02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A 08 244 0012
PROJETO ATIVIDADE " T TEATEGORIAECONOMICA [ ] i “AREADE ATUAGAO
1045 - CONS'I‘RUCAO CRAS (CENTRO REFERENCIA 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO 0 -
il Bl _\e-
"DESTINACAO DE RECURSOS ADIANTAMENTO
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL NAO
ATIVO NAO FINANCEIRO i an REGIME CONTRATO
28/2021
PASSIVO NAO FINANCEIRO i ) T Ko — e TEGNVENIO
EMPENHO ] = S FANULAGAOBNTEROR™ ~ || VVALORDAGE = | — [SAO
SISt T g P R 91.554,75 il 28.350,75 _ 60.465,32 A,f_##_iﬂﬁéﬁ_
COTA " COTA2 COTAZ COTA 4 COTA5 COTAS  COTA7 "COTA 8 COTA 9 COTA 10 COTA 11 COTA12
000 000 0,00 60.465,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 ooy 080
VINCULOS ‘ CENTRO DE CUSTOS
b g ue) St A A SN i ol A1 E TR A 2 T b it o it et O PR
cODIGO DESCRIGAO VALOR | CODIGO IDESCRICAO VALOR
4 T FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TITaran: 60.465,32 ' 8 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL ! 60.465,32
TOTAL. . - s g bt PO AT __6046532! TOTAL = . i _ 60.465,32
ITENS DA NOTA

ITEM CODIGO | QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAGAO o Ml V58 77__4" VALOR UNITARIO  VALORTOTAL
4 0 1,000 UN PAGAMENTO PARCIAL FINAL DO EMPENHO GLOBAL | 60.465,3200 60.465,32

9446/2021,CONFORME NOTA FISCAL 93

| 4 ”
| 1 bo.i5h 34

TOTAL 60.465,32
B S HETiILE BAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
8 / 04 / 2023 28 / 04 /2023
\\ \ ! ),,‘.,..
\\\\\ Pl
ANDERSON GONGALVES FAUSTINO | LHEONIDES PE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADOR | PREFEITA
{spasseor06 . . . oo S R 1| e A e A S S S e FI= SER CE -
RECIBO | DESPESA PAGA o A A
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA BANCO ‘ ;/‘ S e A% I’ — \/}
A IMPORTANCIA DE sessenta e mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta dois centavos A ;*2,‘
CONTA “/ 6} “f
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N°
CHEQUE N°
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO : 096
78 LW luc BCN
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Nome __RG | ADNILSON FARIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA Usuario: 14073849883

DEPARTAMENTO DE FINANGAS Sistema CECAM
CONTABILIDADE Data: 02/05/2023 11:05:34
G ) ) (Pagina 1/1)
DATA R N T T T TRESERVA N° T PROCESSO NYREQUISIGAO FICHAN®
01/01/2023 NOTA DE EMPENHO GLOBAL  N°100118 | RP N° 9446/0 Ano: 2021 i 1642021 o 6087
INTERESSADO CNPJICPF ANCO [ AGENCIA CONTA
5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONST 1011.002.419/0001-07 T i T, i
ENDEREGO | CEP. | TELEFONE
R ARTUR MADEIRA 233 - VILA CRISTINA - PIRACICABA - SP | 13401-396 3436-1700 )
EMAIL LOCAL DE ENTREGA [ PRAZO ENTREGA
ssconstrutora2020@Ggmail.com CRAS - Pga Chico Vieira | 240 Dias S
LICITACAO MODALIDADE N°  FUNDAMENTOLEGAL CONDIGOES DE PAGAMENTO "VALIDADE PROPOSTA
TOMADA DE PREGOS - 1/2021 Por apresentacéo de |
ORGAO UNIDADE ORGAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA | FUNGAO SUBFUNGAO | PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A 08 244 0012
PROJETO ATIVIDADE Ty T A A i CATEGORIA ECONOMICA AT T N AREA DE ATUAGAO
1045 - CONSTRUGCAO CRAS (CENTRO REFERENCIA 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO 0 -
DESTINAGAO DE RECURSOS ADIANTAMENTO
01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL NAO
ATIVO NAO FINANCEIRO REGIME CONTRATO
28/2021
PASSIVO NAQ FINANCEIRO T T e A Ty v ) [CONVENID
DOTAGROATUAL ~~ ~ EMPENHADO ANTERIOR : i "VALOR EMPENHADO. SALDO )
e . I . 0,00 0,00 91.554,75 -91.554,75
COTA 1 COTA2 COTA3 COTA 4 COTAS COTAB COTA7 COTAB8 COTA 9 'COTA 10 COTA 11 COTA 12
91.554,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 - 0,00
VINCULOS CENTRO DE CUSTOS
cODIGO DESCRIGAO VALOR | CODIGO DESCRIGAO A VALOR
4 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. I 91.554,75 8 FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL I 91.554,75
- i
TOTAL A 3 R O TR - 94584 7ht . | Wil5 £ o 11 /- N S P S - 91.554,75
ITEN DA NOTA
ITEM  CODIGO  QUANTIDADE UNIDADE| ESPECIFICAGAO O g T, R T 0 Ol - T D O [IVACOR UNITARIO VALQR TOTAL

1 0 0,000 . | 91.554,7500 91.554,75
|

CONSTRUGAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ’ ‘
ASSISTENCIA SOCIAL. TP 01/2021. “

| | '—?"r/-\

Proc. N'QQ@Quﬁ
Fis. N_G‘Oﬁ

I

TOTAL ’ ‘ 91.554,75 |

_01 701/ 2023 01 /01 /_2023

ANDERSON GONGALVES FAUSTINO LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
CONTADOR PREFEITA
1SP335601/0-6 g . - . e - S Dt S RN B D e et s



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA SRV (Pégina: 1/1)

Materiais Sistema CECAM
Compras Data: 28/04/2023 14:51
i Pedido de Compra 73/2023 - 2 X - sistema CECAM
N° Pedido de Compra: 73/2023 Global/Estimativo
N° Ordem de Pedido 2 Categoria Econdmica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Modalidade: 1/2021 - TP-O TOMADA DE PRECOS / OBRAS
Processo N°: 64/2021
Vinculo: ORDINARIO
Fornecedor 4895 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO
Nome Fantasia SS CONSTRUCAO CIVIL
Enderego R ARTUR MADEIRA 233

Bairro

Cidade

CEP

C.P.F/ C.N.P.J. N°©
Inscr. Estadual
e-mail

VILA CRISTINA

PIRACICABA Estado SP
13401-396 N° Telefone (019) 3436-1700
11.002.419/0001-07 No Fax ( )

Inscr. Municipal
ssconstrutora2020@gmail.com

" Local de Entrega
Ficha N°
Dest. Recurso

Endereco

Unidade Orgamentaria
Validade

Prazo Entrega

CRAS
6075 j
013100000 SAUDE-GERAL

Pca Chico Vieira
20802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

240 Dias Prazo de Pagto Por apresentacdo de medigdo

Garantia ...

Objeto
Aplicagao
NO Contrato

CONSTRUCéO DO CRAS - CENTRO DE REFERNECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSTRUGAO DO CRAS - CENTRO DE REFERNECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
39/ 2022

001 0,191 Serv 27.0618/CONSTRUGAO DO CRAS - CENTRO 316.023,2500 60.465,32

DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Pedido 73/2023 Total 60.465,32
Cancelados (-) 0,00
Descontos (-) 0,00
Impostos (+) 0,00
Valor 60.465,32

( SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )

QUADRA, 27 de Abril de 2023




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA Numero da Nota Fiscal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS 93
DIVISAO DE FISCALIZAGAO Série: E
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO FAZENDARIA Data Emissdo:  14/04/2023
NOTA FISCAL DE SERVIGOS ELETRONICA - NFS-E
i Certificac@o: E1E5A-37637
DADOS DO PRESTADOR
Nome/Raz&o Social: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME
Nome Fantasia: SS CONSTRUGAO CIVIL
CNPJ/CPF: 11.002.419/0001-07 insc. Municipal: 616261 Insc. Estadual: 535836721116
Enderegco: RUA ARTHUR MADEIRA PROF N°e: 241
Bairro: VILA CRISTINA Compl.:
Municipio: PIRACICABA UF: SP CEP: 13401-396
E-mail: _angelocci@bol.com.br Telefone: 1934252812
DADOS DO TOMADOR
Nome/Razéo Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
CNPJ/CPF:  01.612.145/0001-06 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Enderego: RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA N°: 36
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO Compl.:
Municipio: QUADRA UF: SP CEP: 18255-000
E-mail: administragdo@quadra.sp.gov.br Telefone: 1532539000
DISCRIMINACAO DO SERVICO

92 MEDIGAO DO CONTRATO 28/2021 (TOMADA DE PREGOS 01/2021 PROCESSO N° 64/2021) OBRA DE CONSTRUGAO DO
CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)
MATRICULA CE| 90.00947217/74 - TOMADA DE PREGOS 01/2021

FM. QUADRA
Proc. N&ﬁi&;a
Fis. N_€2

TOTAL NF R$ 60.465,32

TOTAL MATERIAL R$ 48.580,32

TOTAL MDO R$ 11.875,00

NAO SUJEITO A RETENGAO INSS CONFORME ARTIGO 149 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 97172009 PARA
EMPRESAS TRIBUTADAS NO SIMPLES PARA NF DE SERVICOS COM MATRICULA CEI QUANDO A CONTRATANTE
E ENTIDADE PUBLICA

RETENGAO 2,64 ISS SOBRE SERVIGOS R$ 313,50(-)

BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 6516-1 CONTA CORRENTE: 80180-1

item Tributivel| Qtde.| VL. Unitério R$ Total R$
9* MEDIGAQ DOS SERVIGOS DE CONSTRUGAO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL Sim 1,00 60.465,3200 60.465,32
Coadigo da Obra (CEl): 900094721774 - Numero de Processo:
Valor Tributavel: Valor ndo Tributavel:
RS 60.465,32 R$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R$ 60.465,32
Valor Total das Dedugées: | Desconto Incondicionado: |Desconto Condicionado: Base de Calculo: Aliquota: Valor do ISS:
R$ 48.590,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.875,00 2,6400% R$ 313,50
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retencdes:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 I VALOR LiQUIDO DA NOTA R$ 60.151,82
ENQUADRAMENTO DO SERVICO

7.02 - Execugao, por administragao, empreitada ou subempreitada, de obras de construgao civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuragéo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigacéo, terraplanagem, pavimentagao, concretagem e a instalagdo e montagem de pro

OUTRAS INFORMACOES
Local do Recolhimento: QUADRA/SP Dt
Tributagdo: Microempresario e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

Empresa Optante do Simples Nacional

Més de Competéncia: 04/2023 14/04/2023 14:32:29
Recolhimento:  Retido na Fonte
CNAE: 4120400

Observagbes:

O contelido deste documento fiscal ¢ de inteira responsabilidade do emissor.
Impresso em: 14/04/2023 as 14:32:36

Recepi(emos) de: E.A.8.83. CONSTRUTORA ME NOTA FISCAL DE SERVICO3 ELETRONICA

Os servigos constantes nesta Nota Fiscal de Servigos Eletronica. Numero: 93
/ / Certificagado
Data Assinatura do Recebedor E1E5A-37637




\ ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUGAO
/GD\_ CNPJ: 11.002.419/0001-07 — Inscricao Estadual: 535.836.721.116
ss Rua Artur Madeira, 233 — Vila Cristina — Piracicaba — SP.
CONSTRUTORA CEP: 13.401-396 e-mail: ssconstrutora2020@gmail.com — Fone (19) 3436 1700
PLANILHA DE MEDICOES (MEDICAO FINAL) | ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO
Obra:  Construgdo de um CRAS - Centro de Referéncia da Assisténcia Social it Sl o —
L 06/mar/2023

Loeal: \RiuwBr o P 590 dra/SP Valor (RS): (Dias de) Prazo: | Aditivo:
ocal: 'Rua Dr. Jiilio Prestes, - Quadra/. 313.28457 VALOR DA MEDIGAO:
< ! : visdo Término:

Orgdo: Prefeitura Municipal de Quadra i RS 60.465,32 ol

i PRECO TOTAL DO MEDICAO FINAL ACUMULADO
ITEM DESCRICAO [UN. l QI | | tin e % | oud | Valor % | o | Valor

1 | Preliminares | RS 9.054,81 | 0,0% @RS - 100,0% RS 9.054,81

L1 Barracdo de obra / vest. WC em madeira ( 2,00 x 4,00) m2 | 800 RS _ 300,00 [RS  2.400,00 | | 100,0% | 8.00 | 2.400,00

1.2 |Locacdo daobra "m2| 191,10 [R$ 7,50 |[R§ 143325 i 100,0% | 191,10  1.43325
1.3 Limpesa mecanizada do terreno _(m2| 31533 |R$ 320 [R$  1.009,06 | 100,0% | 31533 1.009.06

1.4 (Placa daobra de lona ¢/ impressio digital requadro metalon "m2 240 RS 350,00 | RS 840,00 | | 100,0% 2,40 840,00

L5 Aterro nivel da abra [m3[ 9500 |R$ 3550 [RS 3.37250 ! 100,0% | 9500  3.37250
2 Fundagdes "RS 53.692,23 | 0,0% | RS - | 100,0% RS 53.692,23

2.1 Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm "mil [ 287,00 [R$ 4990 RS 1432130 | 100,0% | 287,00  14.321,30

2.2 Aberturadevala p/ blocos e vigas baldrames .m3| 738 R$ 48,20 | R§ 355,72 | ! 1000% | 738 | 35572
| 2.3 Reaterroapiloado valas e blocos m3 050 !Rs 6,30 | RS 3,15 i | 100,0% 050 315

2.4 Alvenaria de Embasamento em tijolo macico comum [m3| 953 R$ 920,18 |R§  8.769,32 | { 100,0% | 9,53 @ 876932
L, i b 1OD5: Adequacao da planilha com execugdo de embasamento e supressao de forma e desforma | | |

2.5  Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames | kg | 1.255,00 , R$ 13,65 [R§ 17.130,75 [ 100,0% [1.255,00' 17.130,75

__.é___'Fﬂx'agem CA 50 para estacas kg 31900 RS 13,65 | R§  4.354,35 | 100,0% | 319,00 | 4.35435

2.7 |Ferragem, CA 60 para estacas | kg ] 16,00 |R$ 14,70 | RS 235,20 | 100,0% | 16,00 235,20
| 28 Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa m3 | 13,70 R$ 403,80 | R$  5.532,06 | 100,0% | 13,70 | 5.532,06

29 |Adens: 0, Lancamento, espalhamento concreto [m3i 13,70 LR$ 81,40 RS 1.115,18 100,0% | 13,70 1.11518
2,10 Impermeabilizacdo em argamassa polimétrica p/ umidade m2 | 64,00 RS 13,00 | R§ 832,00 | 100,0% | 64,00 | 832,00
2.11 _limpermeabilizacdo em pintura de asflato [m2! 64,00 | R$ 16,30 "R$ 1.043,20 100,0% | 64,00 1.043,20

3 Estrutura RS 53.601,93 | 0,0% | RS - 100,0% | R$  53.601,93
3.1 IPilares (40 um.) g \ [

_3.1.1 _ Formas madeira m2| 1500 'R$ 6500 |R$ $75,00 | | 100,0% | 1500 | 975,00
3.1.2 'Desforma [ m2 1500 |R$ 3,50 RS 52,50 [ | 100,0% 15,00 52,50
3.1.3 Ferragem CA 50 | Kg | 47500 R$ 13,65 [R$  6.483,75 I 100,0% | 475,00 | 6.483,75

| 314 [Ferragem CA 60 [Ke 12500 [RS 1470 RS 1.837.50 100,0% | 125,00 _ 1.837,50
| 3.1.5  Adadensamento, Lancamento, Espalhamento |m3| 470 R$ 81,40 | R$ 382,58 ! 100,0% | 4,70 " 382,58
| 3.1.6 |Concretofck25mpa 'm3 470 'R§ 403,80 RS 1.897.86 | 100,0% | 4,70  1.897.86 |
_Vigas da cobertura =g | [ | i
|Formas madeira m2| 3943 !R§ 6500 |R§ 2.562.95 | | 100,0% | 39,43 | 2.56295
Desforma [m2] 3943 | R$ 350 [R$ 138,01 [ | 100,0% | 3943 | 138,01
|Ferragem CA 50, 10 mim Kg 204,60 | R$ 13,65 (R$  2.792,79 | | 100,0% | 204,60 2.792,79 |
Ferragem CA 50, 6,3 mm | Kg | 10450 R$ 13,65 [R§  1.42643 i f 100,0% | 104,50 | 1.426,43
{Ferragem CA 50, 12,5 mm Kz 5610 |R$ 13,65 RS _ 76577 ‘ 100,0% | 56,10 765,77
Ferragem CA 50,8 mm_ Kg | 16,50 R$ 13,65 | R§ 225,23 [ | 100,0% | 16,50 | 22523
,Adensamento, Lancamento, Espalhamento m3! 1086 | R$ 81,40 'R$ 884,00 | | 100,0% | 10,86 884,00
concreto fck 25 mpa m3 10,86 R$ 403,80 | R$  4.38527 | | 100,0% 10,86 4.385,27
Laje de forro o] | f I [
331 (Fa)e pré fab‘ricada trelicada / [aiura_ceramlca H 8 (8 + 4) concreto s 191.10 } RS 120,00 |RS 22.932,00 | 100,0% | 191,10 | 22.932,00
" fek 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15x 15 | | | | i |
| 332 Malhadeacio CA6015x 15cm Kg | 18527 R$ 12,20 RS 2.260,29 | 100,0% | 18527 , 2.260,29
| 3.5 Vergas/Contra-vergas [T f [ I | | |
35.1 [Vergas ceramicas 14 corcreto fck 25 — Twr! 5000 RS 3200 RS 1.600,00 100,0% | 50,00 _ 1.600,00
3.5.2 | Vergas ceramicas 11 cm concreto fck 25 {ml| 2500 |R$ 16,00 | R$ 400,00 | | 100,0% | 25,00 | 400,00
3.5.3 | Con:ra vergas ceramicasl4 concreto fck 25 ml 50,00 R$ 32,00 R$  1.600,00 | 100,0% 50,00 1.600,00
4  Alvenaria e Paineis | RS 19.938,88 | 0,0% | RS - 100,0% | RS 19.938,88
4.1 | Alvenaria externa de blocos ceramicos 14*11,5%24 ' m2 166,40 R$ 64,80 RS 10.782,72 | 100,0% @ 166,40  10.782,72
4.2 |Alvenariainterna 11,5 * 14* 24 m2 | 161,20 |R$ 56,80 |R$ _ 9.156,16 | | 100,0% | 16120 [ 9.156.16
5  |Revestimento RS 19.573,03 | 18,9% RS 3.698,86 | 100,0% RS 19.573,03
| 5.1 Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E= 0,5 cm [m2| 33280 |R$ 520 [R$  1.730,56 | T 100,0% | 332,80 | 1.73056
52 |Revestimento alv. int./ext, massa unica, cim/cal/areia 1:2:8 'm2' 33280 R$ 2510 R$ 835328 ! 100,0% | 332,80 8.353,28 |
5.3 | Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm m2, 19110 . R$ 5.20 | R$ 993,72 | | 100,0% | 191,10 | 993,72
5.4 [Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8 ; m2" 191,10 'R$ 25,10 R$  4.796,61 [ 100,0% ' 191,10 4.796,61 |
5.5 Azulejos junta a prumo + argamassa colante m2 78,20 RS 34,80 | R$ 2.721,36 | 100,0% | 7820 |2.721,36 100,0% 78,20 2.721,36
5.6 | Regunte azulejos [m2|{ 7820 |R$ 12,50 | R$ 977,50 | 100,0% | 78,20 | 977,50 | 100,0% | 78,20 | 977.50
6 |Pisos RS 25.252,00 | 47,0% _ RS 11.866,39 | 100,0% RS 25;252,00_
6.1 Contra piso de‘concreto E=5cm + lastro de brita, E=3 cm |m3l 935 | R$ 64660 i RS 6.175.03 'L ‘ 100,0% | o955 | 6.175.03
| |sarrafeado ealisado v b il 1}
6.2 |Contrapiso - Area externa E = 3 cm + lastro de britaE =3 cm m3; 621 |R§ 646,60 RS 4.01539 | | 100,0% | 6,21 I 4.015,39
6.3 |Piso ceramico, Pi 5 ¢/ arg/ colante Tm2 | 191,10 | RS _ 41,80 RS _ 7.987,98| 60,0% | 114,66  4.792,79 | 100,0% | 191,10 | 7.98798
6.4 | Rodape ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante mi 158,00 | R$ 5,65 | R$ 892,70 | 100,0% ; 158,00 | 892,70 100,0% |, 158,00 | 892,70
6.5 lRe)unte piso ceramico ¢/ agramassa industriacizada m2| 191,10 |R$ 12,50 RS 2.388,75 | 100,0% l 191,10 \ 2.388,75 100,0% | 191,10 I 2.388,75
:_ﬁ [Rejunto rodapé ¢/ argamassa industrializada " ml 158,00 R$ 1,30 R$ 205,40 | 100,0% _ 158,00 205,40 100,0% ' 158,00 205,40
6.7 | Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada mz| 875 |R$ 160,00 | R$ 1.400,00 | 100,0% | 8,75 11.400,00 | 100,0% | 8,75 | 1.400,00
6.8 |Piso adrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa [m2! 550 |R$ 110,00 'R$ 60500 | 100.0% | 550 505,00 | 100,0% | 550 | 605,00
6.9 Peitoril granito caixilhos de ferro L=9 cm ml 26,50 RS 49,50 R$ 1.311,75| 100,0% 26,50 1.311,75 | 100,0% 26,50 ; 1.311,75
[ 6.1 |Soleira granito, L = 19 cm (portas externas) |ml | 300 {R$ 90,00 | R$ 270,00 | 100,0% ] 3,00 | 270,00 100,0% | 3.00 270,00
7  'Forros RS - | 00% | RS -
|Cotado no item 3.3 (Laje de forro) | | | R$ - | | ! [
"8 |Cobertura RS 23.258,02 | 00% RS - 100,0% RS  23.258,02
8.1 Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro m2 | 191,10 |R$ 70,00 [R§ 13.377,00 [ | 100,0% | 191,10 [ 13.377,00
83 |Telhas de barro tipo romana "m2 191,10 RS 4820 R$ 9.211,02 100,0% | 191,10 | 9.211,02
| 84 Embocamento de beiral em telhas de barro mi 10,06 | R$ 12,00 | R$ 120,00 | | 100,0% |, 10,00 | 120,00
8.5 | Comieira de barro embocado [ml | 2500 'R$ 2200 R$ 55000 ! 100,0% _ 2500 | 550,00
9 [Pintura RS 9.589,08 | 100,0% RS 9.589,08 | 100,0% RS 9.589,08
9.1 Selador acnilico paredes internas e externas, duas (2) demao | m2 I 254,60 | R$ 2,30 | R$ 585,58 | 100,0% ‘l 254,60 | 585,58 ,_L‘DQ.O‘Z//& ;‘_354,60 \ 58558
9.2 'Pinx'tura em latex acrilico paredes internas e externas duas (2 ) 1 m2 25460 RS 1460 RS 371716 | 1000% = 25460 3L71:7\{6 (ﬁ)‘ 0925 360% 371716
demaos L I HES . ~ s A
S Proc NS 0IS
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R ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
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SILVA CONSTRUGAO
stadual: 535.836.721.116

Fone (19) 3436 1700

a — Piracicaba — SP.

1-396 e-mail: ssconstrutorazozo@gmaiLcom -

CONSTRUTORA
i PRECO TOTAL DO MEDICAO FINAL ACUMULADO
ITEM DESCRI A . H
ESCRICAO UN.|  QTD. UNITARIO ITEM % | o valor 0% | otd | valor
g L
93 Selador acrilico laje de forro 2 demaos m2| 191,10 |RS 2,30 R$ 439,53 | 100,0% 191,10 | 439,53 100,0% | 191,10 439,53
9.4 Pintura laje de forro latex acrilico 2 demaos m2 | 191,10 |R$ 14,60 R$  2.790,06 100,0% = 191,10 2.790,06 | 100,0% 191,10 2.790,06 |
9.5 ";'r':;a'fcesq“ad”“ de madeira >> esmalte sintetico inclusive 2| 7182 |Rs 2160 RS 155131 1000% | 7182 | 155131 1000% | 7182 155131
9.6 | Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintetico inclusive preparo m2 | 23,40 R$ 21,60 | R$ 505,44 | 100,0% [ 2340 | 50544 100,0% . 23,40 505,44
10 | Esquadrias RS 29.952,70 | 67,7% RS 20.267,80 | 100,0% | RS 29.952,70
5 5 = 1 |
101 S:}rta lisa p/ pintura ce madeira com batente de madeira90x 210 - 1400 | RS 45600 R$ 638400 70,0% 080 | 446880 | 1000% | 14,00 638400
_______’/—A’_—(___’_’—_—l—————
Porta I ac adel |
10 ott1}11ac10efen\ea de madeim ’Lom batente c{.e madeira p/ i 3,00 RS 127500 R$ 382500 | 700% 2,10 [ 267750 | 100,0% [ 300 3.825,00
| pintura- 90 x 210 cm - recepgdo area servigos area externa { | S
arT | 3 - : AR T e | 1
10.3 E;L:‘E;”“ completa com maganeta tipo alavanca para porta un.| 400 |Rs 22700|R§ 90800 | 1000% | 400 | 508,00 100,0% | 400 908,00
o ext o o | e e
: e ]
104  Ferragem completa com maganeta tipo alavanca para portainterna hid 13,00 | RS 227,00 R$ 295100 100,0% 13,00 | 2.951,00 | 100,0% i 13,00 @ 295100
e e e e L | | [
| 105 Guarnigao de madeira portas m 173,40 | RS 4,50 R$ 780,30 | 100,0% 173,40 780,30 100,0% | 173,40 780,30
Portao de 2 folhas tubular, com tela em ago galvanizado de 2" e fio | |
10. 5 i 9 0 A 0
0.6 10, completo Fsrnecimerito @ St m2 3,00 |R$S 62000 R$ 1.860,00 | 100,0% 3,00 1 1.860,00 | 100,0% l 3,00 1.860,00
10.7 _ Caixilho de ferro 4 folaas linha comercial, de correr m2 23,40 RS 566,00 ' R$ 13.244,40 50,0% 11,70 | 6.622,20 100,0% | 23,40  13.244,40
11 Instalacoes hidro-sanitdrias | RS 12.083,31 | 51,7% RS 6.245,00 | 100,0% | RS 12.083,31
Agua fria ) | i
111 Tubo pvcsoldavelmarrom ¢/ conexdes DN 25 mm m 61,17 |RS 10,05  R$ 614,76 { 100,0% | 61,17 614,76
112 Tubo de pve rigido sold. marron DN 32 mm ¢ conexdes m 1465 | RS 12,20  R$ 178,73 | 100,0% | 14,65 178,73 |
112 Tubo pve soldavel marrom, ¢/ conexdes DN 60 mm (2") m 935 |RS 5939 R$ 555,30 | 100,0% | 935 555,30
- T T Y I
113 Registro gaveta em latdo cromado ¢/ canopla DN 3/4" unid 7.00 RS 82,00 R$ 574,00 | 20,0% 1,40 | 114,80 100,0% 7.00 574,00
(A N )
114  Torneirade mesap/ lavatorio em latdo cromado DN 1/2" ol 5,00 RS 168,00 R$ 840,00 | 100,0% 500 | 840,00 100,0% ‘l 5,00 840,00
B AT 00 W L e ]
11.5 Torneira de mesap/ pia ¢/ bicamovele arejador latdo crom. e 1,00 R$ 180,00 RS 180,00 | 100,0% 1,00 180,00 100,0% ' 1,00 180,00
= > ! //
(1.6 Torneirade boia wnid| 00 lRs 16000 RS 160,00 | 1000% 100 | 16000 | 1000% 1,00 160,00
| e . ]
117 |Caixad’agua 1000 litros em poliatileno c/ acessorios ent./saida ik 1,00 ‘ R$ 730,00 RS 730,00 100,0% 1,00 730,00
T ’—_——d—#‘*/vz_—
'Esgoto ! |
11.4 | Tubo PVC rigido branco soldavel DN = 40 mm c/ conexdes m | 10,55 | RS 14,40 RS 151,92 100,0% _ 1055 | 151,92
115  Tubo pvebrancod =50 mm ¢/ conexdes m 1500 |[R$ 23,66 | RS 354,90 1 100,0% _ 1500 | 354.90
(1.6 | Tubo pvcbrandod =100 mm ¢/ conexdes m | 30,00 RS 36,54 |R$  1.096,20 | 100,0% 30,00 | 1.096,20
| 117 [Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 ¢/ grelha un. 7,00 R$ 65,90 | R$ 461,30 100,0% 7,00 461,30
| 11.8  [Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm | un. 4,00 R$ 309,00 | RS  1.236,00 100,0% 4,00 | 1.236,00
Acesso6rios b i !
119 !Bacia sifonada ¢/ caixa de desgarga acoplada - 6 litros | un 5,00 R$ 520,00 | RS  2.600,00 100,0% 5.00
11.11 |Lavatério de louca ¢/ coluna padrao médio | un, 1.240,00
__1_!i3_7iy’(‘ampo/bancada em granito ¢/ frontdo de 2 cm (pia coz.) polido m2 100,0% 090 | 466,20
11.14 |Cubaem aco inoxidavel de 400 x 340 x 140 mm i 100,0% 1,00 268,00
11.14 |Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aco inox. 1 /1/2 x800 mm_| un. 2,00 R$ 100,0% | 2,00 100,0% 2,00 | 376,00
| 12 Instalagdes eletricas R$ 29.676,00 | 9,1% RS 2.688,00 | 100,0% RS  29.676,00
| 12,1 Cabo l6mm- 750 V de isolagdo (azul) Neutro ml | 30,00 R$ 18,45 | RS 553,50 100,0% _ 30,00 | 553,50
12.2 _ Cabo 16 mm-750 V de isolacdo (preto) Fase ml 90,06 | R$ 18,45 | R$  1.660,50 100,0% | 90,00  1.660,50
123 Cabolémm- 750 V de isolacdo (verde) - Terra ml 30,06 | R$ 18,45 | R$ 553,50 100,0% | 30,00 553,50
| 124 Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 un. 1,00 | RS 30800 R$ 308,00 100,0% 1,00 308,00
12,5 _Caixade passagem em: PVC com tampade4"x2" un. 98,00 | RS 12,00 R$ 1.176,00 100,0% | 98,00 1.176,00
126 Caixa de passagem octogonal de X4 un. 50,00 |RS 16,00 R$ 800,00 100,0% | 50,00 800,00
| 127  Dijuntor termomagnetico bipolar 10 A un. | 800 |RS$ 48,00 R$ 384,00 | 100,0% 8,00 384,00
| 12.8  Dijuntor termomagnetico monopolar 16 A un. | 12,00 R$ 22,00 | R$ 264,00 ! 100,0% 12,00 264,00
| 12,9 |Disjuntor termomagnatico tripolar 63 A un. | 1,00 R$ 168,00 | RS 168,00 | | 100,0% 1,00 168,00
| 12.10 |Disjuntor termomagnatico tripolar 32A | un. 1,00 R$ 126,00 | R$ 126,00 100,0% 1,00 126,00
[ 12.11 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado 1 1/4" (piso) ml 30,00  R$ 8,00 | RS 240,00 100,0% 30,00 | 240,00
12.12_|Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado 1" -Laje ml | 70,00 R$ 7,50 {R$ 525,00 100,0% 7000 | 525,00
12.13 |EletrodtoPVC flexivel corrigado refpreado 1" - Piso | ml 100,00  R$ 7,50 | RS 750,00 100,0% 100,00 f 750,00
12.14  Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 3/4" - laje ml | 150,00 R$ 7,00 | R$ 1.050,00 100,0% | 150,00 1.050,00
12.15  Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado 3/4" - parede ml . 130,00 | R$ 7,00 RS 910,00 100,0% | 130,00 910,00 |
12.16 Eletroduto PVC corrugado reforcado 3/4" - piso ml 100,00 RS 7,00 R$ 700,00 100,0% | 100,00 700,00
12.17 Caixa de passagem em PVC ¢/ tampa4 x 2 p/ telefone / dados unid 20,00 ; RS 12,00 'R$ 240,00 100,0% | 20,00 240,00
L - | | SRS, b
1218 Fio fexivel 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho) ml | 150,00 |[R$ 2,69 R$ 403,50 | 100,0% | 150,00 403,50
12.19  Fio fexivel 1,50 mm - 750 V de isolagao (verde ml | 270,00 [R§ 2,69 | R$ 726,30 | 100,0% 270,00 | 726,30
| 12.20 Fio flexivel 1,50 mm - 750 V (azul 170,00 | R$ 2,69 | RS 457,30 100,0% 170,00 457,30
12.21 |Fio flexivel 1,50 mm-750 V (amarelo) - retorng ml | 260,00  R$ 2,69 | RS 699,40 100,0% 260,00 699,40 |
12.22 | Fio flexivel 2,50 mm - 750 V (preto) ml | 20000 'R$ 4,16 | RS 832,00 100,0% 200,00 832,00
12.23  Fio Nexivel 2,50 mm - 750 V {azul ml | 200,00 R$ 4,16 | RS 832,00 100,0% 200,00 832,00
| 1224 Fio flexivel 4 mm - 750 V (vermelho) ml 80,00 | RS 590 R$ 472,00 100,0% . 80,00 472,00
12.25  Fio flexivel 4 mm - 750 V (preto) ml 110,00 | RS 590 R$ 649,00 100,0% | 110,00 649,00
12.26 Fio flexivel 4 mm - 750V (azul) ml 590 R$ 177.00 i | 100,0% | 30,00 177,00
12.27 |Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A | | 125,00 | 100,0% 5,00 125,00
12.28 |Interruptor 1 tecla paralelo 21,00 R$ 84,00 100,0% 4,00 84,00 |
12,29 Interruptor 1 teclasimpls =4x2" 4 | 231,00 100,0% 11,00 231,00
1230 Interruptor 2 teclas paralelo un. 3,00 R$ 25,00 | RS 75,00 100,0% | 3.00 | 7500
| 1231 Luminaria LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0.22 % 0,22) un. 8,00 R$ 240,00 {R$  1.920,00 100,0% 8,00 | 1920,00
12,32 Luminaria LED quadrada de sobrepor, 25W - 6000K (0,30x0,30) un. 13,00 R$ 240,00 R$  3.120,00 100,0% | 13,00 _ 3.120,00
: I
1233 |Lampada LED tubular 1,205 0,10 - 36 W 6000K unid o0 |Rs 9600 RS 268800 | 1000% ' 2800 | 268800 100,0% | 2800 268800
1234 Padrio B1 ¢/ cx. conjugada montado fusivel 60 A unid R$ 1.370,00 |RS  1.370,00 100,0% 1.0<JFL1‘370,00
1235 Quadro de dist. Energia, ¢/ barramento 24 dij. - embutido chapa unid] 540 R$ 680,00 |RS  1.360,00 100,0% = 200 | 136000
1236 Tomada 2P + T 220V 20A - completa unid  go9 |Rs 2400 RS 192,00 192,00
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CONSTRUTORA
i PRECO TOTAL DO MEDICAO FINAL ACUMULADO
ITEM DESCRICA i A }
Terledy y QD UNITARIO ITEM % Qtd | Valor % [ Qtd [ Valor
ridl I
1237 Tomada 2P + T dupla 20 A - completa unidi 100 |R$ 2400 [Rs 432,00 100,0% 18,00 | 432,00
‘ |
1238 | Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 902 -25w |"™4| 1000 |R$ 185,00 lrs  1.850,00 1000% | 1000 ' 1.850,00
o i I [ i
12,39  Quadro telebras (telefonia) de embutir 400 x 400 x 120 mm i mdi 200 |R$ 210,00 ‘ RS 420,00 | 100,0% | 2,00 ! 420,00
e = 7 \ I
12.40  Luminaria de emergéncia ¢/ 30 LED de 2 W Unid) 400 RS 38,00 lks 15200 I 1000% 400 | 15200
L L ]
13 Vidros RS 3.135,60 | 100,0% | RS 3.135,60 | 100,0% RS 3.135,60
| 13.1  Vidro liso transparente 4 mm m2| 1980 |R$ 134,00 | R$  2.653,20 | 100,0% 19,80 2.653,20 | 100,0% | 19,80 2.653,20
13,2 Vidro canelado incolor 4 mm [m2| 3,60 R$ 134,00 | RS 482,40 | 100,0% | 3,60 | 482,40 100,0% 3,60 | 482,40
14  Outros | RS 24.476,98 | 12,2% | RS 2.974,59 | 100,0% | RS  24.476,98
| 141  Limpezada obra, inclusive remocdo de entulho im2 | 191,10 . R$ 11,50 [RS__ 2.197,65| 30,0% | 57,33 | 659,29 100,0% 191,10 | 2.197,65
14,2 Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos) | | |
1421 |18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm | ml | 5400 _R$ 49,90 | RS 2.694,60 | | 100,0% 54,00 2.694,60
| 1422 4ferros CAS010 mmp/ estaca-comp. 2,00 (0,50 acima bald.) Kg | 88,00 ! RS 13,65 | R$ 1.201,20 | | 100,0% 88,00 1.201,20
14.2.3 |Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundagdes 25 mpa im3| 252 |R$ 40380[R§ 1.01758 I | 100,0% | 252  1.01758
| 14.2.4  Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior) KG 52,00 ' RS 13,65 | R$ 709,80 | 100,0% 52,00 709,80
1425 |Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior}) | Kg | 2400 (R$ 13,65 | R$ 27,60 | 100,0% | 2400 | 327,60
| 1426  Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame KG| 450 'R§ 1470 [RS 66,15 i 100.0% 450 | _ 6615
7 |Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares ¢/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m | Kg | 104,00 |R$ 13,65 | RS 1.419,60 [ 100.0% | 104,00 ' 1.419,60
14.2.8  Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares Kg 4200 'R$ 14,70 | RS 617,40 100.0% | 42,00 617,40
1429 Verga ceramica altura 1,00 m (2 ferro CASC = 6,3 mm) [ml| 41,50 RS 32,00 [RS  1328,00 | 100,0% | 41,50 | 1.328,00
14.2.10 'Verga ceramica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm) ml 4150 [RS 32,00 | RS 1.328,00 100,0% | 41,50 1.328,00
_14.2.11 Alvenaria embazamento (regido aterro) 14 x 11,50 x 24 {m2| 21,00 |R$ 64,80 [R§  1.360,80 | i 100,0% | 21,00 | 136080
sy 14.2.12 'Alvenariamuro-14x11,50 x24 m2 83,00 "Rs 64,80 | RS  5.378.40 | 100,0% | 83,00 5.378,40
= 14.2.13 Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3 {m2! 8300  R$ 5,20 [ R$ 431,60 | | 100,0% | 83,00 | 431,60}
14.2.12 Revestimento muro massa unica m2 83,00 |R$ 25,10 | R$  2.083,30 { 100,0% | 8300  2.083,30
14.2.14  Pintura muro - selador acrilico duas demaos im2| 8300 RS 2,30 | R$ 190,90 | 100,0% | 83,00 | 190,90 100,0% | 83,00 | 190,90
14.2.15 Pintura muro - latex acrilico 2 demdos m2 83,00 |RS 14,60 | RS  1.211,80 | 100,0% | 83,00 | 1.211,80 [ 100,0% | 83,00 121180
Pintuta muro Lateral d:reita (existente) - selador acrilico 2 demdos | m2 [ 54,00 | R$ 2,30 | R§ 124,20 | 100,0% 1 54,00 124,20 100,0% ! 54,00 ' 124,20
| |
 Pintura muro Lateral d:reita (existente) - latex acrilico 2 demaos m2 | 5400 R$ 14,60 | R$ 788,40 | 100,0% | 54,00 | 788,40 100,0% | 54,00 | 78840
2 | R 60.465,32
MabiEso DAL 3 - SALDO A EXECUTAR:
Percentual: | 19,30%
RESUMO DA MED ICA O: ACUMULADO MEDIDO: RS 313.284,57 % RS
Percentual: | 100,00% 0,00 0,00
|

Eng® NEWTON PIACENTINI
CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
CREA: 0601315173
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DOC ou TED Eletronico

Debitado
Agéncia

Conta corrente

Creditado
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Agéncia (sem DV)

Conta corrente (com
DV)

CNPJ

Nome favorecido
Finalidade

Numero documento
Valor

Destinagao

Data transferéncia
"D" - mesmo CNPJ
Autenticagdo SISBB

8251-1
429-4 ANPC CONSTRUCAO DO CRAS

237 BCO BRADESCO S8.A.
284 TATUI CENTRO

941344

01.612.145/0001-06
MUNICIPIO DE QUADRA
CREDITO EM CONTA
42.801

313,50

0
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1
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Assinada por

JD795921 ADNILSON FARIA
JEB9£334 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE

Transagao efetuada com sucesso.
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28/04/2023 16:55:34

Transac@o efetuada com sucesso por: JE698334 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE.
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Governg

Transferéncia entre contas diversas
PN QUA2RA

Debitado Proa. N I 1 29

Nome ANPC CONSTRUCAO DO CRAS F13. NS"‘_G"L

Agéncia 8251-1 C2

Conta corrente 428-4

Creditado

Nome EAS S CONSTRUTORA

Agéncia 6516-1

Conta corrente 80180-1

Valor 60.151,82

Destinagao 0

Data Nesta data

Assinada por JD795921 ADNILSON FARIA 28/04/2023 16:53:43
JE698334 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE 28/04/2023 16:55:06

Transagao efetuada com sucesso.

Transagéo efetuada com sucesso por: JEB98334 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE.
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