



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º. 230/2023**

**TOMADA DE PREÇOS N.º. 10/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 48/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6.881/2023**

**OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DA "OCA" - ESPAÇO PARA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL, NO ZOO BOSQUE - LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 69 - JARDIM TRIUNFO (MORUMBI) - PEDREIRA/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP**, com sede na Praça Eptácio Pessoa n.º. 03, Centro, cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP: 13.920-013, inscrita no CNPJ sob o n.º. 46.410.775/0001-36, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Fabio Vinicius Polidoro, matrícula funcional n.º 4048-7.

**CONTRATADA: ESTRUTURA-SE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**, com sede na Rua Carlos Humberto Rossi, s/n.º, bairro Centro (Três Pontes), Sítio Taquari, Caixa Postal 236, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, CEP: 13.909-040, telefone: (19) 99662-7805, e-mail: [estruturase@gmail.com](mailto:estruturase@gmail.com), inscrita no CNPJ (MF) sob o N.º 35.014.790/0001-49, neste ato, representada pelo(a) seu titular, Sr. Marcio Henrique Rossi Junior, conforme ato constitutivo constante no despacho 19-6.881/2023.

**CLÁUSULA 1**

**DA PRORROGAÇÃO**

- 1.1. Fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato por **60 (sessenta) dias**, ou seja, **do dia 21/05/2024 ao 20/07/2024**.
- 1.2. Os serviços remanescentes, deverão ser realizados de acordo com o cronograma físico-financeiro readequado, constante no despacho n.º 45 de processo administrativo em epígrafe.

**CLÁUSULA 02**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 2.1. Este termo está respaldado na solicitação e justificativa para prorrogação de prazo apresentada pela Secretaria Municipal de Obras Vias Públicas, já com a anuência da Contratada (despacho n.º 45), bem como no parecer jurídico, constante no despacho n.º 47 do processo administrativo em epígrafe.
- 2.2. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato originário, naquilo que não conflitam com as disposições expressas neste instrumento.
- 2.3. E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas.

Pedreira (SP), 17 de maio de 2024.

**MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP**

**ESTRUTURA-SE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

**FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO**  
CONTRATANTE

**MARCIO HENRIQUE ROSSI JUNIOR**  
CONTRATADA



**TESTEMUNHAS:**

1- Nome por extenso : **RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA**

Matrícula : 36323-1

Assinatura : \_\_\_\_\_

2- Nome por extenso : **DAIANE ROSANGELA DE CARVALHO**

Matrícula : 43028-1

Assinatura : \_\_\_\_\_