



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º. 205/2023

TOMADA DE PREÇO N.º 12/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 56/2023

OBJETO DO CONTRATO: FECHAMENTO DA FRENTE DO ZOO BOSQUE MUNICIPAL – LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 69-143 – JARDIM TRIUNFO (MORUMBI) – PEDREIRA/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP, com sede na Praça Epitácio Pessoa, 03 – Centro – Pedreira - SP, inscrito no CNPJ (MF) sob o número 46.410.775/0001-36, neste ato, representado pelo Prefeito, Sr. Fabio Vinicius Polidoro, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 26.395.491-2 – SSP/SP, matriculado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda Sob n.º 259.553.938-89, residente e domiciliado na Rua Pedro Alvarenga, nº 130, Centro, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, CEP: 13.920-000.

CONTRATADA: ESTRUTURA-SE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA., com sede na Rua Carlos Humberto Rossi, s/nº, bairro Três Pontes, Sítio Taquari, Caixa Postal 236, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, CEP: 13.909-040, telefone: (19) 99662-7805, e-mail: estruturase@gmail.com, inscrita no CNPJ (MF) sob o N.º 35.014.790/0001-49, neste ato, representada pelo(a) seu titular, Sr. Marcio Henrique Rossi Junior, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. n.º 49.268.761-4 SSP/SP matriculado(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 413.801.788-78, residente e domiciliado(a) na Rua Carlos Humberto Rossi, s/nº, bairro Três Pontes, Sítio Taquari, Caixa Postal 236, na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, CEP: 13.909-040

CLÁUSULA 1

DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução do referido contrato por **60 (sessenta) dias**, ou seja, **do dia 22/12/2023 ao dia 19/02/2024**.

CLÁUSULA 02

DO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

- 2.1. Ficam aditados ao projeto atualmente contratado, os itens constantes na planilha constante no Despacho 41-7.819/2023;
- 2.2. Conforme planilha mencionada acima, o valor total acrescido é de **R\$ 12.861,78 (doze mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos)**, correspondente a aproximadamente 20,99% do valor original do contrato.
- 2.3. Os serviços deverão ser executados de acordo com o cronograma físico-financeiro constante no referido Despacho.
- 2.4. Este aditivo tem base legal no art. 65, I, "b", da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA 03

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A despesa decorrente da prestação do serviço do objeto deste instrumento correrá por conta da **Dotação Orçamentária nº:**

Unidade: 020701 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Funcional: 18.541.0004.1814.0000 Infraestrutura no Zoo Bosque Municipal

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES





Fonte de Recurso: 0 0100
Código de Aplicação: 100 216
Ficha nº: 4146
Nº da reserva: 613
Valor empenhado: R\$ 12.861,78

CLÁUSULA 04

DO RECOLHIMENTO DA ART

A contratada deverá providenciar o recolhimento da **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)** junto ao CREA, referente ao objeto deste termo, no prazo de **10 (dez) dias consecutivos**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA 05

DA GARANTIA

- 5.1. Para garantir a execução do objeto deste termo aditivo, a contratada deverá fazer o recolhimento da garantia adicional no importe de **R\$ 643,08 (seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos)**, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data da assinatura deste termo;
- 5.1.1. Caberá a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas no **item 19** do Edital da Tomada de Preços nº. 12/2023, ou ainda, aditar este valor à apólice de seguro-garantia, constante na cláusula 17 do instrumento contratual.
- 5.2. As demais obrigações previstas na cláusula 17 do mencionado contrato, permanecem inalteradas.

CLÁUSULA 06

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1. Este termo está respaldado na solicitação e justificativa apresentadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, juntamente com a fiscal da obra, Sra. Laíza Elis Molina, já com a anuência da contratada, conforme documentos constantes no Despacho 41-7.819/2023, e no parecer jurídico constante no Despacho 46-7.819/2023.
- 6.2. Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato originário, naquilo que não conflitarem com as disposições expressas neste instrumento.
- 6.3. E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas

Pedreira (SP), 21 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP

ESTRUTURA-SE REFORMAS LTDA. CONSTRUÇÕES

FABIO VINICIUS POLIDORO
CONTRATANTE

MARCIO HENRIQUE ROSSI JUNIOR
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

1- Nome por extenso : **RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA**

R.G. : 46.730.898-6 SSP/SP

Assinatura : _____

2- Nome por extenso : **RENATA DE CÁSSIA VILAS BÔAS**

R.G. : 41.611.042-3 SSP/SP

Assinatura : _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AAE1-FD76-484A-7321

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCIO HENRIQUE ROSSI JUNIOR (CPF 413.XXX.XXX-78) em 21/12/2023 16:16:21 (GMT-03:00)
Papel: Contratada
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RENATA DE CASSIA VILAS BOAS (CPF 414.XXX.XXX-41) em 21/12/2023 16:21:07 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA (CPF 390.XXX.XXX-01) em 21/12/2023 16:26:43 (GMT-03:00)
Papel: Testemunha
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FABIO VINICIUS POLIDORO (CPF 259.XXX.XXX-89) em 21/12/2023 16:32:44 (GMT-03:00)
Papel: Contratante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pedreira.1doc.com.br/verificacao/AAE1-FD76-484A-7321>