



Proponente: Prefeitura de São João da Boa Vista

Assunto/Título: Construção do Centro Dia do Idoso

Local: Rua Boaventura s/nº – Área Institucional - Recanto das Aguas - Município: São João da Boa Vista-SP

Áreas: Construção - 400,00 m²

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	PREVISTO - (R\$)	%	PREVISTO ACUMULADO - (R\$)	%
1	64.833,87	9,21%	64.833,87	9,21%
2	84.553,27	12,02%	149.387,14	21,23%
3	62.590,00	8,89%	211.977,14	30,12%
4	62.591,69	8,90%	274.568,83	39,02%
5	46.080,84	6,55%	320.649,67	45,57%
6	52.377,77	7,44%	373.027,44	53,01%
7	63.998,22	9,09%	437.025,66	62,11%
8	56.501,00	8,03%	493.526,66	70,14%
9	44.111,00	6,27%	537.637,66	76,41%
10	50.591,41	7,19%	588.229,07	83,60%
11	78.993,15	11,23%	667.222,22	94,82%
12	36.443,14	5,18%	703.665,36	100,00%
TOTAL	703.665,36	100,00%		

São João da Boa Vista, 14 de Novembro de 2014

Município de São João da Boa Vista
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Fred Marcon Westin
Engenheiro Civil / Sanitarista
Crea n. 0601137190