



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRA

Proponente: Prefeitura de São João da Boa Vista

Assunto/Título: Construção do Centro Dia do Idoso

Local: Rua Boaventura s/nº – Área Institucional - Recanto das Aguas

Recar Município: São João da Boa Vista - SP

Áreas: Construção - 400,00 m²

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
I	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	64.833,87	84.553,27	62.590,00	62.591,69	46.080,84	52.377,77	63.998,22	56.501,00	44.111,00	50.591,41	78.993,15	36.443,14
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA	20.083,60						843,36					
I.2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	44.750,27	44.750,27										
I.3	SUPERESTRUTURA		39.803,00	39.803,00	39.804,69								
I.4	PAREDES E PAINÉIS			22.787,00	22.787,00	22.788,10							
I.5	IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO E JUNTAS					17.450,74							
I.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA						2.678,00				3.125,68	3.125,00	
I.7	ESQUADRIAS METÁLICAS						835,00				1.699,00	1.639,09	
I.8	FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS									1.575,00	3.951,94		
I.9	VIDROS											14.745,90	14.745,90
I.10	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE								18.585,00	18.585,00	17.862,02		
I.11	PISOS								18.252,00	18.252,00	18.253,22		
I.12	PRATELEIRA E BALCÃO											3.205,00	3.206,42
I.13	COBERTURA						26.536,77	26.536,78					
I.14	PINTURA											14.559,42	14.560,03



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRA

Proponente: Prefeitura de São João da Boa Vista

Assunto/Título: Construção do Centro Dia do Idoso

Local: Rua Boaventura s/nº – Área Institucional - Recanto das Aguas

Recar Município: São João da Boa Vista - SP

Áreas: Construção - 400,00 m²

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
I.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.554,00	19.664,00	19.664,00			19.664,91	
I.16	AUTOMAÇÃO (LÓGICA-TELEFONIA-AL. INCÊNDIO)									5.699,00	5.699,55		
I.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					5.842,00	15.774,00	16.954,08				19.851,51	
I.18	LIMPEZA DE OBRA												1.928,79
I.19	ÁREA EXTERNA											2.202,32	2.002,00

São João da Boa Vista, 14 de Novembro de 2014

Município de São João da Boa Vista
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Fred Marcon Westin
Engenheiro Civil / Sanitarista
Crea n. 0601137190