



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º087/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01832/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º012/2022

VALOR DO ADITAMENTO DE SUPRESSÃO R\$ 2.980.110,26
VALOR DO ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO R\$ 6.887.503,90

Cláusula I

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento aditivo:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, com endereço na Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. **THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º24.966.880-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º271.404.148-58, e pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, **ADILSON FRANCO PENTEADO**, portador da cédula de identidade RG n.º 5.049.847 e do CPF n.º 552.961.578-34.

b) Como CONTRATADA:

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Avenida Pedro Mascagni, n.º650, no bairro Jardim Galetto, no município de Itatiba, estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º62.162.847/0001-20, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ EDSON SESTE**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º7.964.652-9 SSP/SP e do CPF n.º821.840.388-49.

Cláusula II - OBJETO:

2.1 - O presente instrumento tem por finalidade aditar o Contrato n.º087/2022 na Cláusula II item 2.1, em virtude de acréscimos e supressões em seu objeto, e, na Cláusula V item 5.1, em virtude de prorrogação do prazo de vigência, conforme as justificativas apresentadas no processo administrativo n.º 01832/2022.

Av. Luciano Consoline, n.º 600 – Jardim de Lucca – Itatiba – SP – CEP: 13253-205. 1
Tel: (11) 3183-0753 – Internet: www.itatiba.sp.gov.br

Assinado eletronicamente por: JOSE EDSON SESTE:82
Nº do Documento: 20220124-0001-0001
Protocolo: 20220124-0001-0001
Data de Assinatura: 2022/01/24 11:10:43 AM
Assinado em: 2022/01/24 11:10:43 AM
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1

JOSE
EDSON
SESTE:82
184038849



Prefeitura do Município de Itatiba
Secretaria de Governo

Por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento aditivo que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e na presença das testemunhas adiante indicadas.

Itatiba, 16 OUT. 2023

Pela Contratante:

THOMAS ANTONIO CAPELETTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADILSON FRANCO PENTEADO
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Pela Contratada: **JOSE EDSON**
SESTE:82184038849

Assinado digitalmente por JOSE EDSON SESTE:82184038849
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=5012468000119,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(em branco), CN=JOSE EDSON SESTE:82184038849
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.10 11:11:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
JOSÉ EDSON SESTE

Testemunhas:

1 Ana Laura D. Jozza
2 Michelle V. Fumachi

Observação: Esta é a fl.03/03 do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato n.º 087/2022, oriundo do Processo Administrativo n.º 01832/2022, firmado em 16 OUT. 2023