

CENTRO DE REFERÊNCIA EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO- CRCA

PLANO DE TRABALHO

Junto ao

*Projeto " Tecendo Sonhos e Futuro "de Inclusão Produtiva de Famílias
Vulneráveis na área de Costura Profissional*

março/2025

OBJETO

Constitui objeto deste Chamamento Público a seleção e contratação de Organização da Sociedade Civil - OSC, sem fins lucrativos, regularmente constituída e interessada em celebrar parceria com a Administração Pública Municipal, através do Termo de Colaboração, para a oferta de Capacitação Técnica na área da Costura Profissional, visando a Inclusão Produtiva de Famílias Vulneráveis, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal – CadÚnico e referenciadas nos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social do município de Itatiba, com fornecimento de insumos e materiais para corte e costura e assessoria para formalização de empreendimentos individuais ou coletivos.

I - DADOS CADASTRAIS		
Nome da Organização Social: CRCA- Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo		CNPJ/MF 05.519.751/0001-32
Endereço: Rua Barão de Jaguara- 297 – Centro - Campinas – SP		
Telefones: (19)3249-0209 (19) 98112-2255		E-mail: contato@crca.org.br
Nome do Dirigente e Cargo: Dimas A. Gonçalves – Diretor Presidente		CPF/MF: 017.330.408-70
Endereço: Rua Olimpio Pattaro -152 – Res. Barão do Café – Campinas-SP.		
1.1 – Dados Bancários –Conta Específica do CRCA para o Projeto de Capacitação em Costura Profissional		
Nome do Banco	Agência	Conta Corrente
Banco do Brasil – nº 001	4260-9	38042-3

II – BREVE HISTÓRICO SOBRE A OSC – CRCA

O Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo –CRCA é uma organização da sociedade civil de Campinas-SP, sem fins econômicos, foi constituída em outubro de 2002, com apoio de membros da Cáritas Arquidiocesana de Campinas e da Pro- Reitoria de Extensão da PUC-Campinas, visando apoiar pessoas desempregadas e trabalhadores de baixa qualificação profissional, através de iniciativas de geração cooperada de trabalho e renda, alinhados com o conteúdo da economia popular solidária.

Sua missão é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, na qual o desenvolvimento das potencialidades humanas, a vida digna e a cidadania sejam realidade para todos. Há vinte e dois anos, o CRCA vem atuando na região metropolitana de Campinas, prioritariamente em bairros periféricos. Seus objetivos são atuar na promoção de estratégias, formação, capacitação e assessoria técnica e incubação para grupos informais, associações e cooperativas populares, tendo como público prioritário jovens, mulheres, adultos e pessoas em situação de vulnerabilidades e riscos sociais.

Nos últimos 15(quinze) anos atuou fortemente na incubação de 10 cooperativas populares, na área de coleta e seleção de materiais recicláveis de Campinas, beneficiando 400 pessoas (principalmente ex -catadores/catadoras de rua); contou com apoio financeiro do Programa Fome Zero - Petrobras. Bem como, obteve parcerias com a Fundação Banco do Brasil e Prefeitura Municipal de Campinas.

O CRCA atuou na estruturação de uma cooperativa de segundo grau, denominada RECICLAMP para melhoria da gestão/central de serviços compartilhados e comercialização dos materiais recicláveis de forma sustentável, triplicando os ganhos econômicos de seus cooperados.

Nos últimos 2 anos estabeleceu parceria com a Fundação FEAC, e vem desenvolvendo projetos de inclusão socioproductiva especialmente para jovens e mulheres da periferia de Campinas, via ações de empregabilidade e de empreendedorismo individual e coletivo, a saber: Projeto Repara na Máquina e Projeto Empreende Campinas (ver detalhes no site: www.crca.org.br)

Em 2022 -2023 e 2024, a equipe do CRCA realizou assessoria técnica junto à Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda da Prefeitura Municipal de Itatiba - SP, visando a estruturação e consolidação do Programa de Inclusão Produtiva (PIP) e implementação do Centro de Referência de Inclusão Produtiva (CRIP), com mais de 2.000 atendimentos ao público-alvo no município de Itatiba.



III - A DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE PROPOSTA

DESCRIÇÃO

A Inclusão Produtiva na Assistência Social é reconhecida em seus marcos legais previstos na Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS/1993 em seu art.2º, PNAS/2004-Política Nacional de Assistência Social e na Resolução 33/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, os quais elencam a “promoção da integração ao mercado de trabalho” como objetivo da política pública de Assistência Social. E, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social-SUAS, deve promover ações inovadoras de mediação ao acesso ao mundo do trabalho, por meio da articulação intersetorial e institucional nos territórios desenvolvidas pelos CRAS, e outras unidades socioassistenciais (Artigos 25 e 26 – Lei Orgânica da Assistência Social).

Na conjuntura municipal a inclusão produtiva está alicerçada na Lei 5.504 de 19/12/2022, com a criação do PIP Itatiba e do CRIP - Centro de Referência de Inclusão Produtiva, vinculados à Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda. O qual vem fortalecendo e ampliando ações integradas de acesso ao mundo do trabalho junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que se encontrem, ou não, em situação de fragilidade pessoal e social, em decorrência da impossibilidade de geração de renda e ou por mudanças de vida social, garantindo direitos, autonomia e emancipação econômica.

Os dados de vulnerabilidade social apresentados no sistema CECAD da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em junho de 2024, dão conta sobre o município de Itatiba, o qual já realizou 88% de atualização no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Estão cadastradas 11.708 Famílias equivalente a 28.077 pessoas; Em situação de pobreza existem atualmente 4.430 famílias (38%) do Cadastro Único com renda per capita de até R\$ 353,00; equivale a um público de 10.560 pessoas. Em situação de baixa renda sobrevivendo com até ½ salário-mínimo, nesse cadastro registrou, em junho de 2024, 2.535 famílias (22%) equivalente a 6.336 pessoas. Famílias de baixa renda, acima de ½ s.m. são 4.743 (41%) referentes a 11.181 pessoas.

Comparando com dados de 2022, pós pandemia do Covid 19, houve uma sensível redução de famílias na extrema pobreza que segundo censo IBGE 2010 era de 1.314. Atualmente estão agrupadas no CadÚnico em Populações Tradicionais Específicas = 402 famílias cadastradas. Destacam -se no município de Itatiba os seguintes dados: 214 são pessoas em situação de rua; 104 são coletores de recicláveis; 39 oriundos de quilombolas; 23 são agricultores familiares; 17 famílias de presos do sistema carcerário; 4

pescadores artesanais ,02 indígenas e 02 extrativistas; (dados MDS – SAGI -RI-social)

Vale destacar que as análises das vulnerabilidades sociais não seguem apenas o requisito renda, embora importante, há um conjunto de outros dados referentes a desempregos, gênero, etnia, raça, idade, moradia precária e territórios/bairros com pouca infraestrutura de serviços básicos, que agravam os riscos sociais, tais como tráfico de drogas e as diversas violências notificadas.

Em recentes estudos e diagnósticos feitos com equipe do Cadúnico, CRIP e CRAS Itatiba visando aprimorar conhecimentos do perfil do público-alvo contemplados no Programa de Inclusão Produtiva, constatamos que o CRAS San Francisco e CRAS Nações atendem territórios onde concentram-se maiores número de famílias em situação de pobreza e baixa renda, seguidos do CRAS Harmonia, Porto Seguro e Itinerante. Nos cinco CRAS de Itatiba, a participação ativa do público feminino é bastante expressiva, e o Programa de Inclusão Produtiva tem procurado atender demandas específicas deste público prioritário através de oficinas profissionalizantes, fornecendo ferramentas e oportunidades para potencializar habilidades e acessos no mercado produtivo.

Com relação as capacitações técnicas realizadas em 2023-2024, em conjunto CRIP e CRAS, vimos que há uma demanda forte em costura profissional junto ao CRAS San Francisco, Nações e Harmonia; Foi realizado com muito sucesso no CRAS San Francisco oficinas de costura geral, cujas participantes são mulheres, donas de casa, tiveram oportunidade de novas aprendizagens principalmente em consertos e reparos de roupas e se descobriram em novas habilidades na área da costura , possibilitando novos rumos em sua vida profissional.

Diante da realidade supracitada, a Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, através do PIP/CRIP - Centro de Referência em Inclusão Produtiva, aposta em novas capacitações específicas na área da costura profissional, visando atender de um lado um público de mulheres referenciadas nos CRAS e Projeto Integrando interessadas na costura Profissional e, de outro, firmar novas parcerias com organizações que contribuam no avanço do aprimoramento técnico com geração de trabalho e renda, possibilitando novos arranjos no âmbito do empreendedorismo individual ou coletivo. Além de, atender empresas que buscam constantemente este profissional da costura, através do PAT e CRIP assim, busca consolidar, uma das diretrizes do Programa de Inclusão Produtiva-PIP –Itatiba - contribuir na redução do desemprego e desigualdades sociais, articulado com o desenvolvimento econômico local.

IV- PÚBLICO-ALVO DO PROJETO

Pessoas (jovens e adultos) em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único do município de Itatiba e referenciados nos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, interessados na capacitação em costura Profissional

V – OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Propiciar o acesso das pessoas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único do Município de Itatiba, às políticas de inclusão social e produtiva, por meio do fomento ao mundo do trabalho, com capacitação em costura profissional e geradores de renda, com vistas à melhoria da qualidade de vida e a redução das desigualdades sociais.



VI- AÇÕES A SEREM EXECUTADAS, AS METAS A SEREM ATINGIDAS E OS INDICADORES QUE AFERIRÃO O CUMPRIMENTO DAS METAS

Eixo Orientador 6.1- Organização - Mobilização e Divulgação do projeto junto as pessoas cadastradas do Cadúnico com perfil para costura nos territórios dos CRAS afins. - Prazo – 1º mês- inicial do projeto

Objetivos Específicos	Atividades	Meta	Indicadores	Resultado Esperado
- Realizar um mapeamento dos cadastros do CRIP e dos CRAS, de pessoas com perfil para diversos tipos de costura; - Mobilizar e divulgar o Projeto “Tecendo Sonhos e Futuro” especialmente junto as mulheres referenciadas nos CRAS e interessadas na proposta de costura profissional	Encontros e reuniões técnicas entre equipe CRCA, CRIP e CRAS para conhecimentos gerais sobre o Projeto; Encaminhamentos e providências requeridas na divulgação e mobilização de interessados via contatos nos territórios afins, whatsapps, folders e cartazes, carro de som , etc.	160	Nº de cadastros/pessoas inscritas para o Projeto – Fase 1 – Presenças nas oficinas de Desenvolvimento Humano e Fase 2 – Presenças nas Capacitações em costura profissional.	População vulnerável envolvida e qualificada participantes das diversas iniciativas de inclusão socioproductiva promovidas pelo PIP_CRIP Itatiba em 2024-2025 

Eixo Orientador: 6.2: Desenvolvimento Humano e Cidadania – Prazo de 2 meses iniciais para Oficinas de DHC

Objetivos Específicos	Atividades	Metas	Indicadores	Resultado Esperado
Estimular e promover as habilidades e competências dos participantes para assumir novas posturas e desafios profissionais;	Realização de Oficinas de desenvolvimento humano junto aos CRAS e Programa Integrando e demais locais em foco.	2 Oficinas nos CRAS e Integrando	Nº de Oficinas da fase do desenvolvimento humano e Cidadania.	Participantes do Projeto Tecendo Sonhos e Futuro reconhecidos em suas Habilidades e Competências e estimulados para nova fase -Capacitação técnica em costura profissional
Aprimorar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional através do aprendizado de uma nova profissão através da costura.	Oferta de oficinas de habilidades socioemocionais que contempla: - Autoestima -autoconfiança e atitudes positivas diante da vida; - Capacidade de expressão e comunicação; - Capacidade de acessar direitos sociais; - Confiança na capacidade profissional; - Protagonismos para acessar novas oportunidades de trabalho e renda. Entrevistas com os participantes para Elaboração da ficha de cadastro e posterior acompanhamento de suas opções profissionais.	24 participantes por oficina	Nº de participantes nas oficinas de DHC e a confirmação de cadastro no CadÚnico	
Conhecer o perfil socioeconômico e emocional dos participantes	Elaboração de um relatório psicossocial de avaliação dos participantes fornecendo dados e apoios as demais fases do Projeto.		Nº de perfis caracterizados;	

Eixo Orientador: 6.3 – 1. Capacitação e qualificação em Costura Profissional – COSTURA EM MÁQUINAS RETA E OVERLOQUE – total de 640 Horas Prazo: do 3º mês ao 6º mês = 106 oficinas de 3 horas em Local = 320 horas e 80 Oficinas de 4 horas em Local 2 = 320 horas.				
Objetivo Específico	Atividades	Metas	Indicadores de processos	Resultado Esperado
Promover a capacitação técnica de pessoas vulneráveis interessadas em costura profissional	Mobilização para capacitação técnica em Costura profissional com definições de 2 locais com máquinas Retas, Overloques e insumos definidos e acertos de mobilidade e alimentação dos participantes.	80 inscritos	Contratos específicos emitidos e inscrições feitas para inicialização do curso	80 Pessoas
	Local 1 – 3 x semana – 2ª – 4ª e 6ª feiras Com 3 horas de duração Turmas da manhã (M) - 8h:00 – 11h:00 = 20 pessoas; = 160 h Turma da tarde (T) - 13h:30 – 16h:30 = 20 pessoas; = 160 h. Início: 02/junho/25 - Final: 29 set/2025; = 53 aulas (Manhã) e 53 aulas (Tarde) = 106; Junho/25=13 aulas (M) e 13 (T) = 26 aulas = 80 horas; Julho/25=13 aulas (M) e 13 (T) = 26 aulas = 80 horas Agosto/25= 13 aulas (M) e 13 (T) = 26 aulas = 80 horas; Setembro/25 = 13 aulas (M) e 13 (T) = 26 aulas = 80 horas.	40 Local 1	Nº de participantes ativos nas oficinas de costura através listas de presenças, fotos e relatórios.	capacitadas e qualificadas profissionalmente para o ingresso ou atuação na área da costura profissional
	Local 2 – 2x semana - 3ª e 5ª feiras com 4 horas de duração Turma da Manhã (M) – 8h:00 – 12h:00 = 20 pessoas; = 160 h. Turma da Tarde (T) – 13h:00 – 17h:00 = 20 pessoas; = 160 h. Início: 2ª quinzena Maio - 13/05 – Final: 30/set/2025 = 80 aulas/oficinas - Turmas da Manhã e tarde; 2ª quinz. Maio/25-(M)= 6 aulas; (T)=6 aulas= 12 =48h.;	40 local 2	Nº de participantes ativos nas oficinas de costura através de presenças, fotos e relatórios	Obs: Máquinas Industriais- Máquina Reta: (contém 1 agulha); Máquina Overloque: (contém 1 agulha e 1 faca); Máquina Galoneira. (contém 2 agulhas)

	junho/25= 14 aulas /oficinas M e T = 28 h. julho/25 = 20 aulas – Ago/25= 16 aulas; Set/25=18 aulas.		
--	---	--	--

Eixo Orientador: 6.3 – 1. Capacitação e qualificação em Costura Profissional – COSTURA EM MÁQUINAS RETA E OVERLOQUE – total de 640 Horas
Prazo: do 2º mês ao 6º mês = MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS requisitados e Perfil do Profissional -Oficineiro

Nº.	Descrição	Und.	Qtde.	Formas de Comprovação
1	Cadernos	und	88	Apresentação de nota fiscal . Recibo de Entrega Assinado Pelo Aluno Com Nome, CPF/RG e Contato
2	Lápis	und	88	
3	Borrachas	und	88	
4	Pastas	und	88	
5	Certificados	und	88	
Insumos				
Tecido plano estampado (viscose ou popeline),		metros	200	Apresentação de nota fiscal . Recibo de Entrega Assinado Pelo Aluno Com Nome, CPF/RG e Contato
tecido plano liso(Oxford ou Two way),		metros	200	
tesoura para tecido,		und	80	
tesoura para papel,		und	80	
desmanchador de costura,		und	80	
fita métrica,		und	80	
régua de um metro,		und	80	
régua de 30 cm,		und	80	
papel Kraft de 60 cm,		und	320	
cones de linha para máquina doméstica,		und	80	
cones de fio para overloque,		und	160	

alfinetes coloridos cabeça de vidro,	caixas	80	
Insumos	Unid	Quantidade	
agulhas de máquina doméstica,	und	80	
giz de alfaiate,	und	80	
papel carbono,	und	80	
carretilha para tecido,	und	80	
agulhas de mão,	und	80	
zíperes de 15 cm,	und	80	
zíperes de 20cm,	und	80	
botões para camisa	und	480	

Costureira – 640 h. Profissional habilitada em Costura Profissional em Máquina Reta e Overloque; com experiência mínima de um ano no desenvolvimento de curso profissionalizante.	horas	640h	· Relatório das atividades desenvolvidas; - Planos de aula - diariamente, contendo: - Objetivos, atividades, nº participantes; - Materiais didáticos utilizados - listas de presenças e fotos (importante)
---	-------	------	--

Eixo Orientador: 6. 3 – 2. Capacitação e qualificação em Costura Profissional – COSTURA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO – total de 800 Horas Prazo: do 7º mês ao 10º mês = 100 oficinas/aulas de 4 horas em Local 1 = 400 horas e 100 Oficinas/aulas de 4 horas em Local 2 = 400 horas				
Objetivo Específico	Atividades	Metas	Indicadores	Resultado Esperado
Propiciar a formação e a qualificação profissional das pessoas, com aulas teóricas e práticas.	Mobilização para capacitação técnica em Costura profissional com definições de 2 locais com máquinas industriais, Retas, Overloques e insumos definidos e acertos de mobilidade e alimentação dos participantes.	80	Nº de inscrições emitidos para 2º curso de costura industrial;	80 Pessoas
	Local 1 – 4 x semana 3ª - 4ª - 5ª e 6ª feiras Com 4 horas de duração Turmas da manhã (M) – 8h:00 – 12h:00 = 20 pessoas; 200 h. Turma da tarde (T) - 13h:00 – 17h:00 = 20 pessoas; 200 h. 7/out/25 = 16 aulas M = 64h + 16 aulas T = 32 aulas = 128 horas; Nov/25 = 14 M = 56h + 14 T = 56h - 28 aulas = 112 horas; Dez/25 = 12 M = 48h + 12 T = 48h - 24 aulas; = 96 horas 6 a 16/Jan/26 = 8 aulas M = 32h e 8T = 32h = 16 aulas x 4h = 64 H.	40	Nº de participantes ativos nas oficinas de costura	capacitadas e qualificadas profissionalmente para o ingresso ou atuação na área da costura profissional
	Local 2 – 4x semana - 3ª - 4ª - 5ª e 6ª feiras com 4 horas de duração Turma Manhã (M) Das 8h:00 – 12h:00 = 20 pessoas; 200h. Turma Tarde (T) Das 13h:00 – 17h:00 = 20 pessoas; 200h. 7/out/25 = 16 aulas M = 64h + 16 aulas T = 32 aulas = 128 horas; Nov/25 = 14 M = 56h + 14 T = 56h - 28 aulas = 112 horas; Dez/25 = 12 M = 48h + 12 T = 48h - 24 aulas; = 96 horas 6 a 16/Jan/26 = 8 aulas M = 32h e 8T = 32h = 16 aulas x 4h = 64 H.	40	Nº de participantes ativos nas oficinas de costura	

Eixo Orientador: 6.3 – 2. Capacitação e qualificação em Costura Profissional – COSTURA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO – total de 800 Horas
Prazo: do 7º mês ao 10º mês = MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS requisitados e Perfil do Profissional Oficineiro

Insumos	Unid	Quantidade	
Cadernos	und	88	Apresentação de nota fiscal.
Lápis	und	88	Recibo de entrega assinado pelo aluno com nome, cpf/rg e contato.
Borrachas	und	88	
Pastas	und	88	
Certificados	und	88	
Tecido de algodão cru	metros	160	
tesoura para tecido,	und	80	
tesoura para papel,	und	80	
desmanchador de costura,	und	80	
fita métrica,	und	80	
régua de um metro	Und	80	

régua de 30 cm.		Und	80
-----------------	--	-----	----

Insumos	Unid	Quantidade	
papel Kraft de 60 cm,	und	320	Apresentação de nota fiscal. Recibo de entrega assinado pelo aluno com nome, CPF/RG e contato.
cones de linha para máquina doméstica,	und	80	
cones de fio para overloque,	und	160	
agulhas de máquina industrial,	und	80	
giz de alfaiate,	und	80	
carretilha para tecido,	und	80	

02 Profissionais habilitados para ministrarem Cursos de Costureiro Industrial do vestuário. profissionais habilitados em corte e costura com máquina industrial e com experiência mínima de um ano, no desenvolvimento de curso. Escolaridade mínima dos participantes: Alfabetizado. Eixo tecnológico: Geração de trabalho e renda	horas 800h. Sendo 400h por local /profissional	Relatório das atividades desenvolvidas diariamente Contendo: Plano de Aula – Objetivo – Atividades, participantes, materiais didáticos utilizados. Importante: Listas de Presenças e fotos por turma;
--	--	---

Justifica-se a contratação de 02 costureiras profissionais para a realização das oficinas de costura industrial do Vestuário de 800 horas, devido ocorrer de forma intensiva em locais 1 (400h) e 2 (400h) mesmos dias e horários (3as, 4as, 5as e 6as feiras) períodos matutino = 4h e vespertino = 4h .

Eixo Orientador 6.4 - Assessoria Técnica na geração de Trabalho e Renda de forma individual ou associada – na área da Costura Profissional Prazo do 11º mês ao 12º mês – jornadas empreendedoras Local 1 = 4 reuniões de 2:30horas = 10horas; Local 2 = 4 reuniões de 2h:30 = 10 horas. Total de 8 jornadas de 2h:30 = 20 horas				
Objetivo Específico	Atividades	Metas	Indicadores	Resultado Esperado
Promover a criação de empreendimentos individuais e coletivos de acordo com interesses e opções dos capacitados ; Assessorar a formalização de atos administrativos, jurídicos e contábeis.	Realização de reuniões com os capacitados em Costura Profissional com foco no empreendedorismo individual; Elaboração de Planos de Negócios; Orientações na formalização de Microempreendedor individual – MEI.	08 MEIs	10% dos participantes interessados em empreendimentos individuais	Formalização em Costureiras-MEIs e Criação de 02 grupos associativos ou cooperativas organizadas e formalizadas, produzindo e gerando renda.
	Orientações e acompanhamento aos novos interessados em empreendimentos coletivos quanto a sua organização, gestão, produção e comercialização de seus produtos na área da costura.	02 Associações ou Cooperativas	% empreendimentos formalizados	
	Treinamentos específicos de autogestão, política administrativa -financeira e de recursos humanos.		Nº de pessoas treinadas para atuarem no cotidiano do grupo cooperativo.	
Promover acessos a comercializações dos produtos e serviços dos grupos assessorados	Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional (feiras e contratos com empresas do setor de confecções)	02	Nº de eventos para a comercialização dos negócios	

VII - PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS	
Descrição das Etapas/ Eixos Orientadores	Prazos
1-. Mobilização e divulgação do projeto junto as pessoas cadastradas do Cadúnico com perfil para costura nos territórios dos CRAS e afins	Prazo 1 mês - 1 mês = 1º mês inicial do Projeto (abril/2025)
2- Desenvolvimento Humano e Cidadania.	Prazo de 2 meses - 2 meses iniciais para Oficinas DHC (abril e maio/2025)
3- Assessoria na Capacitação e qualificação de Costura Profissional. 3.1 – Costura Prof.- Manuseios em Máquina Reta e Overloque = 4 turmas = 640 horas; 3.2- Costura industrial do Vestuário = 4 turmas = 800 horas.	Prazo de 8 meses - 4 meses - do 3º mês ao 6º mês ; (junho/2025 a set/2025) - 3 meses e meio = 7º mês a 1ª quinzena do 10º mês - (Out/2025 a 1ª quinzena de jan/2026)
4- Assessoria Técnica na geração de Trabalho e Renda – Jornadas e Mentorias em empreendimentos individuais – MEIs , e ou empreendimento coletivo - associativo ou cooperativados.	Prazo de 2 meses e meio 2ª quinzena de jan/2026 -11º mês e 12º mês (jan26 a março/2026)

VIII - RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO – a ser contratados pelo CRCA

8.1- Recursos Humanos:

Qtde.	Profissional/Função	Escolaridade	Carga horária total
1	Coordenador Técnico (PJ)	Nível superior	160 h
1	Psicólogo(a) (consultor PJ)	Nível superior	64 h
1	Costureira oficinaira de Máquinas Reta e Overloque atuação para 4 meses do projeto – Mês 3,4,5 e 6;	Fundamental completo	640 h
02	Costureiras – oficinas industriais do Vestuário -atuação para 4 meses do projeto - Mês 7 ao Mês 10	Fundamental completo	800 h
01	Contador (PJ) - Assessor Contábil -Meses parte10; 11-12	Nível superior	80 h
01	Advogado (PJ) – Assessor Jurídico – Meses parte 10; -11 e 12	Nível superior	80 h

8.2 – Recursos Materiais de Consumo:

Materiais de Consumo e Insumos serão da responsabilidade do CRCA – já descritos nas páginas 9-10 e 13-14;

8.3 – Equipamentos:

Máquinas de Costura Doméstica e Industrial adquiridas pela Prefeitura do Município de Itatiba com recurso do MDS/SISEC
- Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – Secretaria de Inclusão Socioeconômica.

IX - CRONOGRAMA DAS AÇÕES – CRCA – Projeto Tecendo Sonhos e Futuro – Costura Profissional - Itatiba

Atividades	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Organização- Mobilização e Divulgação do Projeto Tecendo Sonhos e Futuro												
- Organização da equipe de Trabalho – Mapeamento dos Cadastros do CRIP e CRAS de pessoas com perfil e interesse em diversos tipos de costura	X											
- Encontros e Reuniões entre equipes técnicas do CRCA e CRAS para conhecimento e divulgação do Projeto de costura Profissional junto a interessadas(os) do CadÚnico	X	X										
Mobilizações e contatos nos territórios afins – divulgações via WhatsApp- post - cartazes,												
Oficinas de Desenvolvimento Humano e Cidadania												
Realização das Oficinas DHC junto ao CRAS e Programa Integrando		X										
Cadastramento das pessoas interessadas na capacitação de Costura Profissional		X	X									
Elaboração do Relatório psicossocial de avaliação dos participantes interessados		X	X									
Realização e Assessoria nas Oficinas de Capacitação de Costura Profissional												
Organização de espaços- Local 1 e 2 - máquinas e insumos para implantação das oficinas – acertos de mobilidade e alimentação aos membros participantes		X	XX									
Realização das oficinas de Costura em Máquinas Reta e Overlocke em local 1 e 2 -total de 640h – com 4 turmas de 20 pessoas- totalizando 80 participantes por local			XX	XX	XX	XX						
Realização de Oficinas de Costura Industrial do Vestuário – 4 turmas = 800 horas							XX	XX	XX	XX		
Assessoria Técnica na geração de Trabalho e Renda via Empregos ou Empreendedorismo											X	X
Avaliações das capacitações e encaminhamentos para empregos ou formalização de MEI											X	X
Assessoria na Elaboração de Planos de Gestão de Negócios individuais											X	X
Assessoria na formalização de Associação ou Cooperativas												
Treinamentos específicos de autogestão – adm. financeira e recursos humanos											X	X
Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional (feiras e eventos ramo de confecções)											X	X
Reuniões Avaliativas com equipe CRIP e CRAS e entrega do Relatório final do Projeto				X				X				X

Atividades											
M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Assessoria na formalização de Associação ou Cooperativas											
Treinamentos específicos de autogestão – adm. financeira e recursos humanos											
Inserção nas dinâmicas de comercialização local e regional (feiras e eventos ramo de confecções)											
Reuniões Avaliativas com equipe CRIP e CRAS e entrega do Relatório final do Projeto											

X – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Monitoramento e Avaliações do Projeto será feito em reuniões periódicas com a coordenação do CRIP-SASTR e CRCA, tendo por base os instrumentais técnicos: listas de presenças, fotos, entrevistas, visitas in loco, depoimentos e observações.

Tendo em vista os seguintes **indicadores de processos e resultados**:

1ª etapa - Divulgação e Mobilização – N° de pessoas interessadas no Projeto de Costura Profissional - meta = 160;

2ª -Desenvolvimento Humano e Cidadania: - N° de participantes nas 2 oficinas de DHC junto ao CRAS e Integrando;
Meta atingir: 24 participantes por oficinas;

3ª etapa – Capacitação em costura Profissional – Em Máquinas Retas e Overloques – 640h.

- N° de pessoas inscritas e capacitadas em máquinas industriais – Reta e overloque – meta atingir = 80;

- **Capacitação em costura Industrial do Vestuário** – 800h - meta a atingir = 80 pessoas capacitadas

- N° de concluintes nas duas capacitações técnicas ofertadas = meta =160

4ª etapa – Assessoria Técnica no processo de geração de renda e trabalho -pós capacitações

N° de participantes nas oficinas de jornadas empreendedoras- meta = 80

N° de participantes que adotaram o PIN – Plano Individual de Negócio na gestão e organização de seu trabalho e renda -meta = 10

N° de participantes orientados e formalizados ao empreendedorismo individual – MEI – meta atingir =08

- Nº de participantes nos cursos de formação para atuação em empreendimentos coletivos de economia solidária e popular-meta =20;
- Nº de grupos/associações/cooperativas formalizadas – meta = 02 grupos;

XI - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA CRCA = 284.500,00	
Descrição	Valores R\$
Custos dos serviços prestados pela equipe Técnica (PJ) do Projeto	52.000,00
Custos com Costureiras (MEI) – capacitações técnicas-por 09 meses	36.000,00
Custos com assessoria contábil (PJ) por 3 meses	6000,00
Custos com assessoria jurídica (PJ) por 3 meses	6000,00
Materiais de consumo e insumos	38.000,00
Auxílio transporte - a beneficiários do projeto	41.000,00
Auxílio alimentação – Lanches aos beneficiários do projeto	81.200,00
Ajuda de custos em viagens e deslocamentos da equipe	4.400,00
Comunicação e Divulgação	2300,00
Serviços contábeis ao Projeto	4.400,00
Outras despesas – fiscais e administrativas	13.200,00
TOTAL	R\$ 284.500,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CRCA - COSTURA PROFISSIONAL Abril/2025 a Março/2026													
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 12 MESES													
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
1	Coordenador Técnico	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Serviços técnicos especializados	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Serviços técnicos especializados	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Serviços especializados em costura Prof												
4	Serviços especializados em costura Prof												
5	Serviços especializados em costura Prof												
6	Serviços especializados em costura Prof												
7	Serviços especializados em costura Prof												
8	Serviços especializados em costura Prof												
9	Serviços especializados em costura Prof												
10	Serviços especializados em costura Prof												
11	Serviços especializados em costura Prof												
12	Serviços especializados em costura Prof												
13	Serviços especializados em costura Prof												
14	Serviços especializados em costura Prof												
TOTAL		4.000,00	22.885,00	31.065,00	25.585,00	21.695,00	22.390,00	42.140,00	36.850,00	25.640,00	25.780,00	10.650,00	18.700,00
TOTAL		4.000,00	22.885,00	31.065,00	25.585,00	21.695,00	22.390,00	42.140,00	36.850,00	25.640,00	25.780,00	10.650,00	18.700,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA CRCA = 284.500,00	
Descrição	Valores R\$
Custos dos serviços prestados pela equipe	52.000,00
Técnicos (PT) do Projeto	36.000,00
Custos com Costureiras (PRE) - capacitações técnicas por 08 meses	6.000,00
Custos com assessoria contábil (PT) por 3 meses	6.000,00
Custos com assessoria jurídica (PT) por 3 meses	38.000,00
Materiais de consumo e insumos	41.000,00
Auxílio transporte - a beneficiários do projeto	81.200,00
Auxílio alimentação - lanches aos beneficiários do projeto	2.300,00
Comunicação e Divulgação	4.400,00
Auxílio transporte - a beneficiários do projeto	4.400,00
Auxílio alimentação - lanches aos beneficiários do projeto	13.200,00
Serviços contábeis ao Projeto	284.500,00
Outras despesas - físicas e administrativas	
TOTAL	284.500,00


Dinares Mendes Gonçalves -
Diretor Presidente CRCA