

		Relatório n°	4		
		Data do relatório	24/11/2024 - 31/01/2025		
		Dia da semana	Domingo até Sexta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	106/2024		
Obra	Construção de Pista de Wheeling		Prazo contratual	243 dias	
Local	Via Prefeito Jurandir Paixão, s/n - Horto Florestal - Limeira		Prazo decorrido	211 dias	
Contratante	Prefeitura de Municipal de Limeira	Responsável	Engº Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engº Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)	Prazo a vencer	32 dias

Ocorrências (1)

Execução de estrutura metálica, instalação de janelas, reservatórios e instalações hidráulicas, alambrado, guia solteira, rede de energia elétrica.

Parecer técnico

Fotos (7)





Rafael Torrezan

Aprovado 03/02/2025 09:30

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil