

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--------------------------------|----------|
|  | | | Relatório n° | 3 | |
| | | | Data do relatório | 22/11/2024 - 31/01/2025 | |
| | | | Dia da semana | Sexta-Feira até Sexta-Feira | |
| Relatório de Obra | | | Contrato | 65/2024 | |
| Obra | Implantação de travessia viária entre o Jardim São Pedro e Jardim Alvorada | | Prazo contratual | 183 dias | |
| Local | R.Gabriel Cintra de Castro, s/nº - Jardim Nova Suíça | | Prazo decorrido | 183 dias | |
| Contratante | Prefeitura Municipal de Limeira | Responsável | Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Rafael Justo Torreza (Fiscalização), José Luis Gazotti (Execução) | Prazo a vencer | -81 dias |

Ocorrências (1)

Instalação das aduelas e execução do muro ala de jusante.

Parecer técnico

Fotos (6)





Rafael Justo Torrezan

Aprovado 03/02/2025 09:21

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil