

  			<b>Relatório n°</b>	<b>8</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>05/08/2023 - 04/09/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Sábado até Segunda-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	05/2023	
<b>Obra</b>	<b>Duplicação do Viaduto Paulo Natal e Implantação de Complexo Viário local</b>			<b>Prazo contratual</b>	456 dias
<b>Local</b>	Via Antonio Cruaães Filho			<b>Prazo decorrido</b>	243 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano Clodoaldo Camacho e Nicola Manis Rodrigues (Fiscalização) e Engº José Edson Seste, Engº José Osvaldo F. da Silva, Engº Oswaldo Rela Junior, Engº José Alves B. Junior e Engº Antônio Fernando G. Simões (Execução).	<b>Prazo a vencer</b>	213 dias

**Fotos (18)**



Terraplenagem (aterro) com correção de greide.



Rede de Drenagem



Base em rachão para drenagem e suporte de pavimento alto trafego.



Calçada em concreto armado



Terraplenagem com controle de solo em umidade ótima



Rede de Drenagem de 1200cm



Muro gabião



Pilares em concreto armado



Recuperação estrutural do viaduto antigo



Dreno superficial para controle de umidade no subleito do pavimento



Muro de gabião



Muro de gabião



Recuperação de viaduto existente



Execução de Muros em concreto armado



Teste dinâmico em estacas raiz



Terraplenagem e muro gabião



Pavimentação



Travessa em concreto armado para apoio de vigas protendidas

Aprovado 30/10/2024 14:35

Nicola Manis  
nicola.manis@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil