

  		Relatório n°	5		
		Data do relatório	01/02/2025 - 04/03/2025		
		Dia da semana	Sábado até Terça-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	106/2024		
Obra	Construção de Pista de Wheeling		Prazo contratual	243 dias	
Local	Via Prefeito Jurandir Paixão, s/n - Horto Florestal - Limeira		Prazo decorrido	243 dias	
Contratante	Prefeitura de Municipal de Limeira	Responsável	Engº Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engº Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)	Prazo a vencer	0 dias

Ocorrências (1)

Preparo de subleito, sub-base, base e revestimento da pista. Execução de calçadas, bocas de lobo, caixas de retardo, fossas sépticas, telhamento e fechamento lateral.

Parecer técnico

Fotos (10)





Rafael Torrezan

Aprovado 11/04/2025 10:23

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil