

		<b>Relatório n°</b>	<b>5</b>	
		<b>Data do relatório</b>	<b>01/03/2025 - 31/03/2025</b>	
		<b>Dia da semana</b>	Sábado até Segunda-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>		<b>Contrato</b>	65/2024	
<b>Obra</b>	<b>Implantação de travessia viária entre o Jardim São Pedro e Jardim Alvorada</b>		<b>Prazo contratual</b>	334 dias
<b>Local</b>	R.Gabriel Cintra de Castro, s/nº - Jardim Nova Suíça		<b>Prazo decorrido</b>	323 dias
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Rafael Justo Torreza (Fiscalização), José Luis Gazotti (Execução)	
			<b>Prazo a vencer</b>	11 dias

**Ocorrências (1)**

Execução de guias, sarjetas e galerias. Preparo de subleito e execução de sub-base, base e camada de binder. Instalação e readequação de postes de energia elétrica.

Parecer técnico

**Fotos (13)**











*Rafael Justo Torrezan*

**Aprovado** 11/04/2025 09:50

Rafael Torrezan  
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil