

  		<b>Relatório n°</b>	<b>3</b>		
		<b>Data do relatório</b>	<b>24/10/2024 - 23/11/2024</b>		
		<b>Dia da semana</b>	Quinta-Feira até Sábado		
<b>Relatório de Obra</b>		<b>Contrato</b>	106/2024		
<b>Obra</b>	<b>Construção de Pista de Wheeling</b>		<b>Prazo contratual</b>	243 dias	
<b>Local</b>	Via Prefeito Jurandir Paixão, s/n - Horto Florestal - Limeira		<b>Prazo decorrido</b>	142 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura de Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Engº Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engº Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	101 dias

**Ocorrências (1)**

Execução de alvenaria estrutural, concretagem dos pilares, drenos sob as calçadas e rede de média tensão.

Parecer técnico

**Fotos (7)**





Rafael Justo Torrezan

Aprovado 27/11/2024 15:29

Rafael Torrezan  
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br  
Engenheiro Civil