

  				Relatório nº	11
				Data do relatório	07/07/2025 - 07/07/2025
				Dia da semana	Segunda-Feira até Segunda-Feira
Relatório de Obra				Contrato	80/2024
Obra	Construção de cobertura de quadra esportiva no Parque Nossa Senhora das Dores II			Prazo contratual	334 dias
Local	Parque Nossa Senhora das Dores			Prazo decorrido	334 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano C. Camacho (Fiscalização), Renato H. Maluf (Execução)	Prazo a vencer	-66 dias

Ocorrências (1)
Conferencia do funcionamento da iluminação noturna

Fotos (7)	
	
	
	

