

 ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 				Relatório nº	4
				Data do relatório	20/03/2025 - 19/04/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira até Sábado
Relatório de Obra				Contrato	201/2024
Obra	Contratação de empresa especializada para implantação de base de concreto para instalação de equipamentos de playgrounds			Prazo contratual	90 dias
Local	Locais diversos			Prazo decorrido	90 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Júlio César Epifânio, Henrique Scicia Gabriel da Silva (Fiscalização) e Eduardo Faciulli (Execução)	Prazo a vencer	0 dias

Fotos (31)	
	
Avenida Canada, Belinha Ometto - Plantio de Grama	Av. Canadá, Belinha Ometto - rampa de acessibilidade
	
Rua Marina Moises Elias, Res. Palmeira Real - Execução de base para instalação de playground	Av. Frei João das Mercês, Pq N.Sra das Dores - Execução de base para instalação de playground e rampa de acessibilidade



Av. Nelson Aparecido do Nascimento - Jd. Vitorio Lucato - Rampa de acessibilidade



Av. Nelson Aparecido do Nascimento x Rua Luiz Pereira Prado - Jd. Vitorio Lucato - Rampa de acessibilidade



Rua Alberto de Lourdes Padovan - Jd. São Paulo - Plantio de grama



Rua Adolfo Custódio Oliveira - Jd. Antonio Simonetti III - Plantio de grama



Rua Alberto de Lourdes Padovan - Jd. São Paulo - Rampa de acessibilidade



Rua Cesarino Ferreira, Vila Pizza - Rampa de acessibilidade



Rua Dario Roland, Pq. Novo Mundo - Execução de base de concreto para instalação de playground



Rua Francisco Denadai x Rua virginia M. Rosada, Jd. Vanessa - Execução de base de concreto para instalação de playground.



Rua Francisco Denadai x Rua virginaia M. Rosada, Jd. Vanessa - Execução de rampa de acessibilidade



Rua Francisco Denadai x Rua virginaia M. Rosada, Jd. Vanessa - Execução de rampa de acessibilidade



Rua Joaquim Bernardo, Jd. Boa Esperança - Execução de base de concreto para instalação de playground



Rua Joaquim Bernardo, Jd. Boa Esperança - Plantio de grama



Rua José Eduardo Mecate, Pq. Abilio Pedro - Base de concreto para instalação de playground



Rua José Fontanin - Jd. Nova Limeira - Execução de base de Concreto para instalação de playground



Rua Maestro Biagio Pincelli, Jd. Olga Veroni - Execução de base de concreto para instalação de playground



Rua Manoel Rodrigues Ferreira - Pq. Hipolyto - Execução de base de concreto para instalação de playground



Rua Manoel Rodrigues Ferreira - Pq. Hipolyto - Plantio de grama



Rua Mário Ferraz x Rua Antonio Salviatti ,Jd. Novo Horizonte - Execução de base de concreto para instalação de playground



Rua Mário Ferraz x Rua Antonio Salviatti, Jd. Novo Horizonte - Rampa de acessibilidade



Rua Nicolau Fanelli, Jd. Planalto - Execução de base de concreto para instalação de playground



Rua Orivaldo Gaspar x Rua Jandira F. Furlan, Res. Nobre Vile - Execução de calçada



Rua Orivaldo Gaspar x Rua Jandira F. Furlan, Res. Nobre Vile - Execução de calçada



Rua Orivaldo Gaspar x Rua Jandira F. Furlan, Res. Nobre Vile - Execução de calçada



Rua Orivaldo Gaspar x Rua Jandira F. Furlan, Res. Nobre Vile - Execução de calçada



Rua Orivaldo Gaspar x Rua Jandira F. Furlan, Res. Nobre Vile - Execução base de concreto para instalação de playground e plantio de grama



Rua Sebastião B. Camargo x Rowilson M. Carvalho, Pq. Pompeu - Execução de base de concreto para instalação de playground



Rua Sebastião B. Camargo x Rowilson M. Carvalho, Pq. Pompeu - Execução de base de concreto para instalação de playground

Aprovado 09/06/2025 10:53

Júlio César Epifânio
julio.epifanio@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações

Aprovado 09/06/2025 11:01

Henrique Scicia Gabriel da Silva
henrique.silva@limeira.sp.gov.br
Técnico de Edificações