


 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 				Relatório nº	1	
				Data do relatório	27/07/2025 - 25/08/2025	
				Dia da semana	Domingo até Segunda-Feira	
Relatório de Obra					Contrato	45/2025
Obra	Reforma, Manutenção e Adequações no Ginásio de Esportes Fortunato Lucato Neto (Vô Lucato)				Prazo contratual	184 dias
Local	Rua João Jacon, Jardim Santa Cecília				Prazo decorrido	29 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Vinícius Cominato (Fiscalização)		Prazo a vencer	155 dias

Ocorrências (1)
Foram iniciados os trabalhso de troca das grade metálicas. Foram iniciadas as montagens dos sistemas eólicos.

Fotos (11)  REDMI NOTE 9 AI QUAD CAMERA 24/06/2025 08:53	 REDMI NOTE 9 AI QUAD CAMERA 05/08/2025 10:14
 REDMI NOTE 9 AI QUAD CAMERA 05/08/2025 10:14	 REDMI NOTE 9 AI QUAD CAMERA 05/08/2025 10:17





Aprovado 25/08/2025 11:31

Vinicius Cominato
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações