

		Relatório n°	8
		Data do relatório	26/01/2026 - 25/04/2026
		Dia da semana	Segunda-Feira até Sábado
Relatório de Obra		Contrato	06/2025
Obra	Reforma e Ampliação do Centro de Lazer e Saúde do Idoso - Contrato FINISA n° 0615.892-21 CAIXA	Prazo contratual	426 dias
Local	Av. Campinas n° 765 - Vila São Luiz - Limeira - SP	Prazo decorrido	405 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Tamara de Oliveira (Gestor Contratual); Rafael Justi Torrezan (Fiscalização) e Danilo R. Maluf (Execução).
		Prazo a vencer	21 dias

Ocorrências (1)

Execução de cobertura, pisos e revestimentos, esquadrias e impermeabilização da piscina.

Parecer técnico

Fotos (14)







Rafael Torrezan

Aprovado 29/04/2026 08:23

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil