



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO

ORÇAMENTO: 028/22 R04

OBJETO: AMPLIAÇÃO JAZIGOS PROVISÓRIOS DO CEMITÉRIO PARQUE - PLATÔ A

LOCAL: AV. EVARISTO OLIVATTO FILHO, 10 - JD. CAIEIRA - LIMEIRA/SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES					
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2	PROVISÓRIO 1						
2.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAJEM						
2.2	INFRAESTRUTURA						
2.3	SUPERESTRUTURA						
2.4	LAJE						
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNO E REVESTIMENTO INTERNO						
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.7	ATERRO E COMPACTAÇÃO						
2.8	TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE						
2.9	PASSEIO E GRAMADO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO

ORÇAMENTO: 028/22 R04

OBJETO: AMPLIAÇÃO JAZIGOS PROVISÓRIOS DO CEMITÉRIO PARQUE - PLATÔ A

LOCAL: AV. EVARISTO OLIVATTO FILHO, 10 - JD. CAIEIRA - LIMEIRA/SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES					
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
3	ESPECIAL						
3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLANAJEM						
3.2	INFRAESTRUTURA						
3.3	SUPERESTRUTURA						
3.4	LAJE						
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNO E REVESTIMENTO INTERNO						
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.7	ATERRO E COMPACTAÇÃO						
3.8	TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE						
3.9	PASSEIO E GRAMADO						